

Terugkoppeling beeldvormende vergadering

RV Herinrichting Leusden Zuid-noord fase 6, Maanweg

Dossier:

Datum & tijdstip:	10 april 20.00 – 20.25 uur
Locatie:	Raadzaal
Voorzitter:	Tjeerd Meester
Griffier:	André van Roshum
Portefeuillehouder:	Wethouder Wim Vos
Behandelend ambtenaren:	Marcel Schimmel
Externen:	-
Terugkijken:	BOB-avond beeld- en oordeelsvormende sessies 10 april 2025 19:30:00, Gemeente Leusden

Doel van de sessie

De raad wordt geïnformeerd over het voorstel tot herinrichting van de Maanweg tot een 30km/u-erftoegangsweg, inclusief groot onderhoud aan de riolering. Het doel is om raadsleden inzicht te geven in de inhoud, noodzaak, planning en financiële onderbouwing van het project. Dit als voorbereiding op de latere oordeels- en besluitvorming.

Vragen en opmerkingen

- **CDA:** positief, wil snel aan de slag. Vindt communicatie goed verlopen.
- **Sociaal Leusden:** Akkoord met voorstel
- **LeusdenVooruit:** Vraagt of de lus bij de rotonde wel zal worden gebruikt
- **GL/PvdA:** Vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het project Woondroom
- **D66:** Wil weten of realisatie Woondroom en de herinrichting van de Maanweg gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden
- **VVD:** VVD ziet graag eerst Woondroom gerealiseerd worden. Hoe flexibel is de gemeente met de fasering?
- **CU-SGP:** Positief over het plan en het groene karakter. Vraagt of de kosten in lijn zijn met de eerdere raming.
- **Lokaal Belangrijk:** Vraagt naar mogelijke conflicten t.a.v. realisatie van Woondroom

Antwoorden college

- **Prioriteit:** Woondroom krijgt voorrang en start snel na afhandeling van de zienswijzen. Er wordt op 17-04 met indieners gesproken. Als daar besloten wordt de zienswijzen in te trekken kan er snel gestart worden met realisatie.
- **Beide projecten tegelijkertijd realiseren niet haalbaar:** Door technische complexiteit (diep openbreken weg i.v.m. riool) en hinder voor omgeving. (o.a. geen goede ontsluiting)

- **Planning:** Als zienswijzen vervallen start realisatie Woondroom in Q4 2025. Raad besluit over onderliggend voorstel begin mei, daarna volgt aanbesteding, herinrichting start na realisatie Woondroom.
Als zienswijzeprocedure Woondroom langer duurt, dan zal herinrichting Maanweg eerder starten en mogelijk voor einde jaar gerealiseerd.
- **Dekking:** Bedrag in lijn met eerdere raming
- **Communicatie:** Via socials en krant. Aannemer wordt gevraagd om ook digitaal (bv via app) te communiceren met de wijk.

Conclusie:

De voorzitter concludeert dat er voldoende informatie is gedeeld en beantwoording van vragen heeft plaatsgevonden. De bespreking leidt er toe dat het voorstel als hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei

