Gemeente Leusden

MEMO

Aan	**:**	Raad
Van	**:**	College
Datum	**:**	dinsdag 9 juni 2020
Betreft	**:**	Vertraging in dossiers vanwege corona

We zitten inmiddels in de 13e week van de coronamaatregelen. De coronamaatregelen hebben flinke impact op de samenleving en onze interne organisatie. Er komt veel extra werk uit voort dat voortvarend wordt opgepakt. De maatregelen zijn ook van invloed op de voortgang van dossiers. We hebben een inventarisatie gemaakt, die we u ter kennisname toezenden. Bij ieder onderwerp is een toelichting gegeven van de reden van de vertraging. De onderwerpen staan in willekeurige volgorde.

Vertraging vanwege Corona:

1. Parapluplan Cultureel Erfgoed
   Toelichting: Het raadsvoorstel is aangeleverd. Vanwege de beperkte online mogelijkheden voor inspraak is er voor gekozen om de raadsbehandeling uit te stellen. Het onderwerp staat geagendeerd voor de raad van juli.
2. Omgevingsplan landelijk gebied/ buitengebied
   Toelichting: Vertraging is opgelopen vanwege het uitstel van het invoeren van de Omgevingswet. Daarmee blijven er voor het omgevingsplan ook onduidelijkheden. In 2020 wordt wel de nota van Uitgangspunten aan de raad aangeboden.
3. Omgevingswet
   Toelichting: de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022
   Bijzonderheden: Participatie in oktober naar de raad. DSO mogelijk vertraging als gevolg van landelijke vertraging. Alles wat door kan gaan, gaat ook door.
4. RES
   Toelichting: Het Rijk heeft de termijn voor de indiening van het RES bod van 1 juni uitgesteld naar 1 oktober. Naar aanleiding daarvan is ook de besluitvorming uitgesteld tot 1 oktober.
5. Duurzaam Doen Leusden
   Toelichting: vertraging in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Duurzame initiatieven uit de samenleving zijn stil komen te liggen.
6. Programmaplan Energietransitie, onderdeel Bedrijven
   Toelichting: Hiervan had eind maart een plan van aanpak gereed moeten zijn, met betrekking tot de bijdrage van bedrijven aan de energietransitie in Leusden. Dit is vertraagd door de intensieve inzet op coronamaatregelen voor ondernemers.
7. Beleidskader Veiligheid en Bibob
   Toelichting: vanwege de inzet bij de coronacrisis vanuit de ambtelijke capaciteit veiligheid is niet toegekomen aan het beleidskader veiligheid en Bibob.
8. DVO’s en subsidieovereenkomsten DGB, RUD
   Toelichting: afgesproken werkzaamheden en prestaties zijn stil komen te liggen. Zoals geven van lessen en leskisten (DGB) en fysiek toezicht en handhaving (RUD).
9. OR projecten Torenakkerweg en Burgemeester de Beaufortweg

Toelichting: Vanwege corona moet andere aanpak/ andere vervolgstap worden overwogen. Er is vanuit de omgeving weerstand gekomen op de eerdere beleidslijn en het ontwerp. Er wordt een aangepast ontwerp gemaakt, maar tevens is een second opinion gevraagd aan experts buiten de gemeente op de gevolgde lijn. De uitslag daarvan is positief. We staan nu voor de keuze om door te gaan, of opnieuw op basis van het aangepaste ontwerp de discussie met de omgeving aan te gaan in een zoektocht naar meer raagvlak. Afhankelijk van de gekozen strategie en de duur van de coronabeperkingen levert dit (nog)meer vertraging op. Vertraging minimaal 3 maanden.

10. Vestigingsmogelijkheden bedrijven (CUP 9.1)
    Toelichting: transformatiestrategie zou januari 2020 worden opgeleverd. Door onderdeel wonen toe te voegen aan de opdracht is de opdracht vertraagd. Een aanvullende opdracht was nodig. Nu door corona wordt de voortang bemoeilijkt.
11. Kantorenlocatie De Horst
    Toelichting: Middels het programmaplan Energietransitie wordt met de bedrijvenvereniging gezocht naar een pilot- project De Horst, start na de zomer van 2020. Tot op heden hebben we geen projecten gecofinancierd. In de eerste week van de corona maatregelen was een gesprek gepland, dit kon niet doorgaan. Omdat er nog geen basis ligt om op door te gaan en omdat ondernemers op dit moment andere zaken aan het hoofd hebben, is er nog geen (volgend) initiatief genomen voor een gesprek.
12. Ruimtelijke visie op doorontwikkeling Hamershof (onderdeel cup 9.3)
    Toelichting: de aftrap van dit project met betrokken partijen was voorzien eind maart. Door corona kon dat niet doorgaan.
13. Mobiliteitsplan en parkeernota
    Toelichting: Het raadsvoorstel om te komen tot uitgangspunten voor het mobiliteitsplan is aangeboden aan de raad. Besluitvorming is uitgesteld omdat online debatteren over de uitgangspunten lastiger is. De parkeernota zou samen met het mobiliteitsplan worden aangeboden en wordt door de vertraging van het raadsvoorstel over de uitgangspunten mobiliteitsplan ook vertraagd.
14. Samenlevingsakkoord Leusden werkt samen
    Toelichting: De verwachting is dat dit akkoord na de coronacrisis een andere dimensie kan krijgen, doordat het aantal mensen met een bijstandsuitkering nu snel kan toenemen. Vertraging is er, ondernemers hebben nu andere prioriteiten. Mogelijk dienen de doelen van het samenlevingsakkoord herijkt te worden met het oog op de coronacrisis.
15. Samenlevingsakkoord Jeugd
    Toelichting: Op verschillende onderdelen van het akkoord wordt voortgang geboekt, maar bijeenkomsten met partners zijn in principe uitgesteld. Ook hebben partners andere prioriteiten waardoor de uitvoering vertraging op loopt. Tegelijkertijd biedt de huidige samenwerking met deze partners rondom corona mogelijkheden om de samenwerking binnen het akkoord po het juiste moment versterkt weer voort te zetten.

16. Samenlevingsakkoord Samen Sterk
    Toelichting: Er is niet zozeer sprake van vertraging als van veranderingen in de oorspronkelijke planning. Door corona zijn (positieve) ontwikkelingen ontstaan waardoor zaken op een andere manier opgepakt zullen worden.
17. Kostenbesparende maatregelen Sociaal Domein
    Toelichting:
    - De organisatie is nog niet voldoende op orde om deze resultaten te behalen. Momenteel wordt gewerkt aan de vaste bezetting (sollicitatieprocedures lopen) en de sturing op het team en de inhoudelijke opgaven. Focus op de kostenbesparende maatregelen is nodig om dit te realiseren.
    - Via accountgesprekken wordt gestuurd op de transformatie. Via monitoring en de gesprekken over de data willen we beter keuzes maken, zowel om de kosten te beperken, als om te bekijken of het beleid werkt. Het voeren van de accountgesprekken met zorgaanbieders moet geïmplementeerd worden. De start loopt vertraging op, deels omdat we de personele capaciteit niet hadden, deels omdat dit type gesprekken nu niet plaatsvindt door corona. De gesprekken die nu plaats vinden met de zorgaanbieders gaan over de continuïteit van zorg. De gesprekken met huisartsen vinden wel plaats.
    - De opzet van monitoring en informatiemanagement sociaal domein loopt vertraging op. Noodzakelijke gesprekken hebben niet plaatsgevonden omdat de zorgadministraties de focus leggen op het declaratieproces landelijk corona protocol. Het zorgadministratiefoverleg, waarbij voor ons belangrijke partners aansluiten, is tegelijkertijd bezig met de voorbereiding op een regionaal en integraal productenboek. Deze inrichting verloopt niet vlekkeloos. De overleggen over de opzet van het monitoring en informatiemanagement zijn inmiddels weer opgestart, maar zijn lastig om digitaal te voeren.
18. RO- initiatieven
    Toelichting: Communicatie initiatiefnemer- omgeving wordt bemoeilijkt door corona. Lastige dossiers vragen om fysiek overleg, wat nu niet kan.
19. Nieuwe wet Inburgering
    Toelichting: Voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe wet lopen vertraging op. Lokaal kunnen minder snel stappen worden gezet omdat partners niet bij elkaar gehaald kunnen worden. Regionaal staat het ook stil. Tegelijkertijd is de wet uitgesteld met een half jaar.
20. Dementievriendelijke gemeente
    Toelichting: De bedoeling was voor de zomer vergevorderd te zijn met het behalen van het Keurmerk. Door het ontbreken van mogelijkheden om bijeenkomsten te beleggen en andere prioriteiten in verband met corona, wordt verwacht dat het Keurmerk later/ eind dit jaar tot stand zal komen.
21. Inclusieagenda
    Toelichting: Participatie van inwoners en interactie is van groot belang in het tot stand komen van deze agenda. Door corona kunnen niet alle bijeenkomsten doorgang vinden en gezien de doelgroep is digitaal communiceren geen optie. We gaan uit van

behandeling in de raad van november. Bij verlengen corona maatregelen zal de planning worden opgeschoven.

22. Pilot Signalering en traject met ZonMW
    Toelichting: andere invulling aan de pilot wordt gegeven dan oorspronkelijk plan. Vervolgoverleg met alle betrokkenen is niet mogelijk in corona tijd. Traject met ZonMW loopt vertraging op.
23. Verhuizing scholen in de Kunst naar Fort 33
    Toelichting: Beide organisaties zijn druk met de coronamaatregelen. Twee belangrijke overleggen begin maart zijn afgezegd vanwege corona. De vertraging is vervelend omdat aan deze verhuizing ook een bezuiniging van € 50.000,- is verbonden.
24. Inkoop/ aanbesteding vervoer, dyslexie en dagbehandeling
    Toelichting: De coronacrisis en bijbehorende maatregelen van het Rijk hebben een vertragend effect op de aanbestedingen die het Regionaal inkoop en subsidiebureau dit jaar zou doorlopen. Voor alle betrokken partijen, gemeenten en aanbieders zouden aanbestedingstrajecten die na de zomer pas gepubliceerd zouden worden en vervolgens reeds 1 januari 2021 geïmplementeerd moeten worden, tot een hoge werkdruk en onnodige onrust leiden. Na zorgvuldig beraad is daarom besloten de verloren tijd niet in te halen maar te accepteren. Wanneer het weer mogelijk is worden de aanbestedingen opgestart. De huidige overeenkomsten worden verlengd totdat nieuwe overeenkomsten ingaan.
25. Warmteplan (energietransitie cup 4.1)
    Toelichting: door de druk van de RES en onvoldoende inzetbare capaciteit is er vertraging opgelopen van ca. 1 jaar. Oorspronkelijke planning was warmteplan begin 2020 aan de raad aan te bieden. Dit wordt nu begin 2021. Start uitwerking in enkele wijken kan mogelijk worden vertraagd door corona omdat bijeenkomsten organiseren niet mogelijk is.
26. Sportakkoord
    Toelichting: De startbijeenkomst zou in maart plaatsvinden, maar wordt verschoven naar september. Het platform Sport en Bewegen is bemenst. Zij gaan aan de slag met het creëren van draagvlak bij verenigingen en andere partners van het akkoord en met het organiseren van de startbijeenkomst. De makelaar Sport en Bewegen start in augustus.
27. JOP
    Toelichting: er is vertraging opgelopen. Eerder is toegezegd dat de plaatsing voor de zomer zou plaatsvinden. Het is door corona niet mogelijk geweest om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen en door personeelswisselingen heeft de vergunningsprocedure vertraging opgelopen. Voor het plaatsen van de JOP is een aanvraag gedaan en zal de publicatie binnenkort zichtbaar zijn op ruimtelijkeplannen.nl. We verwachten de JOP in tweede helft van het jaar te kunnen plaatsen. Na de zomer wordt u geconsulteerd over het definitieve plan.