Nummer	Beschrijving	Toelichting
	Stap 1 - PvA afstemmen	
1	PvA concept naar kernteam	
2	Kernteam overleg	Bespreken PvA
3	Schriftelijk naar BORES	Aangepaste versie PvA naar BORES
4	Bilateraal overleg met individuele gemeenten	Bespreken plan van aanpak (met name spoor 9)
5	Kernteam overleg	Bespreken kaders participatie en vasstellen PvA
6	IJknoment 1	Toelichting ijkmoment per spoor: zie plan van aanpak
7	BO RES	Formele vasstelling PvA - incl. instemming ijkmomenten
	Stap 2 - Inhoudelijke uitwerking sporen	
8	Kernteam overleg	Bespreken resultaten 1e ijkmoment
9	Bilateraal overleg met individuele gemeenten	Bespreken stand van zaken (participatietraject)
10	Kernteam overleg	Toelichten stand van zaken over robuuster maken van het bod en proces overige sporen
11	Ijkmoment 2	Toelichting ijkmoment per spoor: zie plan van aanpak
12	BO RES	Bespreken stand van zaken (over het robuuster maken van) het bod - liggen we op schema?
13	Kerstvakantie	
14	Kernteam overleg	Toelichten stand van zaken over robuuster maken van het bod en proces overige sporen
15	Regionale raadsledenbijeenkomst 1 over RES 1.0	Voorlichting Raadsleden / Roadshow
16	PBL analyse en advies NP RES	Van concept RES
17	Regiobreed participatiemoment 1: Webinar voor de inwoners uit de regio	Om eerste opbrengsten RES 1.0 te delen en regiobrede feedback op te halen
18	Ijkmoment 3	Toelichting ijkmoment per spoor: zie plan van aanpak
19	BO RES	Bespreken stand van zaken (over het robuuster maken van) het bod - liggen we op schema?
	Stap 3 - Netwerkanalyse en opstellen RES 1.0	
20	Kernteam overleg	Bespreekpunt: uitkomst BORES en toewerken naar concept RES 1.0
21	Doorrekenen Stedin	Stedin rekent initiatieven door
22	Kernteam overleg	Bespreken eindproducten voor concept RES 1.0
23	Opstellen concept RES 1.0	
24	Ijkmoment 4	Bespreken concept RES 1.0
25	BO RES	Conceptbehandeling RES 1.0
26	Regiobreed participatiemoment 2: Webinar RES 1.0	Reflectie door inwoners regio Amersfoort op RES 1.0
27	Kernteam overleg	Bespreekpunt: opmerkingen BORES
28	Kernteam overleg	Ntb
29	Regionale raadsledenbijeenkomst 2 over RES 1.0	Voorlichting Raadsleden / Roadshow
30	Ijkmoment 5	Vaststellen RES 1.0
31	BO RES	Vaststellen RES 1.0
	Stap 4 - Besluitvorming	
32	Besluitvorming colleges van B&W, GS en DB	PM
33	Regiobreed participatiemoment 3: Digitale inspraak inwoners regio Amersfoort	PM
34	BO RES	BO RES april
35	BO RES	BO RES mei
36	BO RES	BO RES juni
37	Commissievergaderingen	PM
38	Ijkmoment 6	Besluitvorming Raden, Staten en AB
	Gedurende gehele proces	
	Communicatie over RES 1.0 proces en resultaten	



kernteamoverleg
BORES
vakantieperiode
ijkmoment
periode stap#