
Klankbordgroep

Kickoff 4 april



Doel

• Kennismaken

• Vliegende start

• Gezamenlijkheid

• Proces en organisatie delen en 
bespreken:
• Inhoudelijk
• besluitvorming



Agenda

1. Routekaart december 2023

2. Fasering

3. Tijdpad

4. Programmaorganisatie

5. Project Richtingsplan (Danielle Verkade)

6. Project Gemeenschappelijke regeling (Babette Behrens)

7. Project Rudimentaire begroting (Marcel van Steijn)

8. Vragen 

9. Vervolg

10 min

3x 10 min

20 min



Vandaag
(een uur)

1. Vragen en opmerkingen graag in de 
chat (komen we direct op terug of 
beantwoording in het “verslag”)

2. Per blokje ruimte om een aantal 
vragen “live” te bespreken

3. Mogelijk om aan de projectleiders 
aandachtspunten mee te geven

4. Ook zijn er mogelijk vragen van de 
projectleiders aan jullie

5. De ppt wordt meegestuurd met het 
verslag

6. Deel informatie met collega’s

7. Alle contactgegevens bij het verslag
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• December 2023: akkoord 

algemeen bestuur ODRU en RUD 

op routekaart en start vorming 

een omgevingsdienst in Utrecht

• Nieuwe omgevingsdienst: bouwen 

vanuit blanco situatie

• September 2024 besluitvorming 

over fase 1

Routekaart
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Project-
team 
GR

Project 
KBG GR

Project-
team 
RB

Project 
KBG RB

Project-
team 
GR

Project 
KBG GR

KBG

Voorbereiden      doordenken  vrijgeven  doordenken vrijgeven         advisering verwerking   sonderen advisering      concept   eerste 
           bespreken                       advisering                                         advisering                                                    product   behandeling

Be-
stuurders

SG SG
KBG BOR

SG Colleges 
raden en 

staten
KBG

SG
AB’s

nu             april    eind april      mei     22 mei           28 mei            13 juni         juni             juni                   27 jun

Tot hier de 
voorbereiding



KBG BORSG
Colleges 
raden en 

staten
AB’s

Start formele 
ODU-proces

Start proces eigenaren 
(gemeenten+provincie)

27 aug             sept                   26 sept        vanaf 3 okt



Ambitieus

1. Ambitieus proces

2. Zorgvuldig proces

3. Veel inzet vanuit programma om 
iedereen te betrekken (halen en 
brengen)

4. Zoek ook ons actief op 

5. Duw en trek mee voor een goed en 
gedragen resultaat

6. Data rond de meivakantie 
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Klankbordgroep /-
Gezamenlijk 

Regievoerdersoverleg

BOR
Stuurgroep

Afvaardiging OR-en

Programmateam

Programmamanagers, trekkers WG; WG 
communicatie; Programmaondersteuning 

+ open stoel

Projectteam
Gemeenschappelijke 

regeling

Bestuurssecretarissen

Projectteam 
Rudimentaire 

Begroting
Managers bedrijfsvoering

Projectteam 

Richtingsplan
Strategisch adviseurs

Projectteam 
Routekaart 

fase 2

Programma 
ondersteuning

Werkgroep 
communicatie

Communicatieadviseurs

Vz AB’s,2 DB leden, directeuren, 
programmamanagers

DB

DB RUD Utrecht

DB

DB ODRU

AB

AB ODRU

AB

AB RUD Utrecht

BLO

Afvaardiging LO’s en 
portefeuillehouders HR

Project klankbordgroep 
van regievoerders en\of 

deskundigen GR
(KKG-GR)

Project klankbordgroep 
van regievoerders en\of 

deskundigen RB
(KKG-RB)

Project klankbordgroep 
van regievoerders en\of 
deskundigen RP (KKG-

RP)

Project klankbordgroep 
van regievoerders en\of 

deskundigen  RK
(KKG-RK)

George Postma/Eva 
Hillen prog.managers

Sjors Fröhlich (vz), 
Gerrit Spelt, 
Has Bakker, 
Wouter Catsburg,

Arnold van Vuuren, 
Hugo Jungen

Babette Behrens

Marcel van Steijn

Hanneke van Haandel

Danielle Verkade
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