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Noot: de kredietraming uit 2020 en de besteksraming uit 2022 zijn niet goed met elkaar te vergelijken, omdat zij een verschillend 

abstractieniveau kennen (in de kredietraming zijn verzamelposten begroot en in de besteksraming zijn de daadwerkelijke werkzaamheden 

gecalculeerd op basis van actuele prijzen. Ook de ontwerpen die ten grondslag liggen aan de ramingen zijn niet goed te vergelijken. Bij de 

kredietaanvraag was het ontwerp een schets met een hoog abstractieniveau. Het bestek is een tot op details uitgewerkt ontwerp dat maakbaar 

is.  

onderdelen die duurder zijn geworden

onderdeel ordegrootte Δ raming krediet 2020 

versus raming bestek 2022

toelichting

1) civiel werk € 150.000 grotere aanpassing terrein ivm oefenen, inpassen politie en nieuw materiaal ipv bestaand

2) installaties € 50.000 er is sprake van minder hergebruik bestaande installaties

3) PV-panelen € 35.000 meer panelen dan eerder voorzien - het hele dak is volgelegd

opslagen en btw over 1, 2 en 3 € 117.461
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Zoals ook blijkt uit bovenstaande gegeven uit de officiële bouwkostenindex zijn de bouwkosten zoals gecalculeerd in 2022 zijn ca.15% hoger 

t.o.v. van die zoals geraamd in 2020. Installatiewerkzaamheden zijn soms nog harder in prijs gestegen dan bouwonderdelen. Iets soortgelijks 

geldt ook voor individuele bouwmaterialen. De stijging van de totale bouwsom kan daarom anders zijn dan de stijging van afzonderlijke 

onderdelen daarvan. 


