
Bouwkostenmanagement
Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw
Leusden

onderdeel: Life Cycle Costs

projectfase: Haalbaarheidsstudie

rapportnummer: 10361.B.1.HBS.LCC.C

status: Concept

datum:

opdrachtgever:

9 juli 2018

Gemeente Leusden 

Centraal postadres: postbus 94, 3990 DB  Houten

Telefoon: 088 - 226 74 00

Internet: www.bbn.nl



PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw

plaats: Leusden

werknummer: 10361

rapportnummer: 10361.B.1.HBS.LCC.C

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: B

variant: 1

datum:

opgesteld door: R.A. (Rob) van Thienen r.van.thienen@bbn.nl

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Leusden 

A.Sciortino

architect: JDWA architecten

constructeur: ABT

installatieadviseur: INNAX 

bouwfysisch adviseur: n.v.t.

aannemer: n.v.t.

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

algemeen

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

investeringskosten

uitgangspunten en resultaten investeringskosten

onderbouwing investeringskosten

exploitatiekosten

uitgangspunten en resultaten exploitatiekosten

onderbouwing exploitatiekosten

bouwkosten

resultaten bouwkosten

onderbouwing bouwkosten

Haalbaarheidsstudie

9 juli 2018

Life Cycle Costs

Concept

pagina 2 van 12

mailto:r.van.thienen@bbn.nl


UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

intern:

demarcatielijst bbn d.d. 14 mei 2018

opname locatie d.d. 23 april 2018

ruimtestaat De Korf Leusden d.d. 25 april 2018

artist impressions architect (als referentie) d.d. 6 maart 2018

 

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is mei 2018

Exclusief grond- en asbestsanering

Inclusief prijsstijgingen

 

KWALITEITSNIVEAU

Vorm en architectuur - Eenvoudige en efficiënte gebouwvorm (2-laags)

- Eenvoudige uitstraling

- Eenvoudige plattegrondsvorm

- Scherpe gevel-vloer factor

- Eenvoudige principe detaillering

Gevelsluiting open - Aluminium kozijnen

- Veel repetitie

Gevelsluiting dicht - houten afwerking

Skelet - Eenvoudig opzet en draagstructuur

Toiletten - Eenvoudig wand- en vloertegelwerk

- Eenvoudig systeemplafond

Trappenhuizen - Eenvoudige vloer- en wandafwerking

- Trappen en bordessen niet afgewerkt (beton)

- Plafond spuitwerk

- Eenvoudig hekwerk

Wanden - Metal-studwanden

- Laag aandeel glas in binnenwanden
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouwLeusden

VORMANALYSE

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

begane grond 1.784             m²

1.784             m²bbo

Bruto vloeroppervlakte Bruto inhoud

begane grond 1.784             m² begane grond 5.288             m³ 

1e verdieping 1.706             m² 1e verdieping 9.459             m³ 

3.490             m²bvo 14.746           m³

Bruto geveloppervlakte Bruto geveloppervlakte 'open'

begane grond 680                 m² h: 4,0m¹ begane grond 270                 m² 40%

1e verdieping (gymzaal) 1.310             m² h: 8,0m¹ 1e verdieping (gymzaal) 130                 m² 10%

1.990             m²bgo 400                 m²bgo 'open'

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor: eis factor: afwijking:

Bebouwde oppervlakte 1.784             

Bruto vloeroppervlakte 3.490             

Bruto geveloppervlakte 1.990             

Bruto vloeroppervlakte 3.490             

Bruto schiloppervlakte 3.774             

Bruto vloeroppervlakte 3.490             

Bruto inhoud 14.746           

Bruto vloeroppervlakte 3.490             

Bruto geveloppervlak 'open' 400                 

Bruto geveloppervlakte 1.990             

= = 4,23 0,00 4,23

= = 0,20 0,00 0,20

= = 0,57 0,00 0,57

= = 1,08 0,00 1,08

9 juli 2018

 

= = 0,51 0,00 0,51
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN INVESTERINGSKOSTEN

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

kaveloppervlakte -                  m²kavel

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 3.490 m²bvo

kapitaalrente 0,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

onvoorzien 6,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 2,00                jaar

looptijd uitvoering 1,50                jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 3,50                jaar

peildatum maart 2017

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 21% -                  -                          

200 Bouwkosten 21% 1.422.000      8.192.000              

300 Honoraria 21% 206.000         1.187.000              

400 Leges en aansluitkosten 0% -                  220.000                  

500 Renten 21% -                  -                          

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 3.000             16.000                    

700 Interieur 21% 14.000           79.000                    

800 Prijsstijgingen 21% 143.000         823.000                  

900 Onvoorzien 21% 110.000         634.000                  

950 Interne kosten ontwikkelaar / gemeente 21% -                  -                          

Totaal investeringskosten 1.898.000     11.151.000            

137% 165%

-                                    

9.253.000                       

220.000                           

-                                    

13.000                             

65.000                             

680.000                           

524.000                           

981.000                           

9 juli 2018

excl. BTW

-                                    

6.770.000                        
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

00 Algemeen

005 kaveloppervlakte -                  m²

010 bruto vloeroppervlak gebouwfunctie 3.490             m²

025 kapitaalrente 0,00%

030 bouwkostenstijging per jaar 3,0%

035 peildatum maart 2017

040 looptijd voorbereiding tot start bouw 2,00                jaar

045 looptijd uitvoering 1,50                jaar

050 looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 3,50                jaar

100 Grondkosten

105 grondkosten

110 notaris

115 makelaar

120 kosten bouwrijp maken / woonrijp maken

125 chemisch grondonderzoek

130 optiekosten

135 afsluitprovisie / financiering

140 kosten archeologisch onderzoek

145 kosten cultuurhistorisch onderzoek

150 planschade

155 tijdelijke huisvesting

totaal Grondkosten -                          -         0%

200 Bouwkosten

210 sloopkosten in bouwkosten

> 220 bouwkundige kosten incl. opslagen 1                     post 5.105.443      5.105.443      

230 installatiekosten W 1                     post 1.665.000      1.665.000      

240 installatiekosten E incl.

250 specifieke installatiekosten incl.

260 infrastructuur incl.

270 vaste inrichting (losse inrichting zie 700) incl.

280 coördinatie technische installaties in bouwkosten

290 CAR - verzekering in bouwkosten

totaal Bouwkosten 6.770.443              1.940     100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 1                     post 44.915           44.915           

315 projectmanagement 1                     post 134.745         134.745         

320 architekt klasse: 4 index: 1,094

321 korting t.o.v. SR: 100% factor: 88% over 449.149         395.251         

325 toeslag bij renovatie 0% over 449.149         -                  

330 constructeur 1                     post 76.582           76.582           

340 adviseur installaties 1                     post 66.600           66.600           

345 adviseur specifieke installaties 1                     post -                  -                  

350 adviseur bouwfysica 1                     post 22.457           22.457           

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1                     post -                  -                  

360 bouwkostenmanagement 1                     post 35.932           35.932           

370 directievoering 1                     post 67.372           67.372           

375 toezichtwerkzaamheden 1                     post 101.557         101.557         

380 opmeten en sonderen 1                     post 7.500             7.500             

390 overige adviseurs 3,00% over 952.911         28.587           

395 repro en verschotten incl.

totaal Honoraria 981.498                 281        14%

9 juli 2018
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

9 juli 2018

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1                     post 153.012         153.012         

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 3.490             m²bvo 5                     17.448           

450 trafo 1                     stp 50.000           50.000           

460 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

totaal Leges en aansluitkosten 220.460                 63          3%

500 Renten

510 rente grond 1                     post -                  -                  

520 rente voorbereiding 1                     post -                  -                  

530 rente uitvoering 1                     post -                  -                  

540 rente leegstand PM

totaal Renten -                          -         0%

600 Transactiekosten / representatiekosten

610 makelaar verhuur n.v.t.

620 makelaar verkoop aan belegger n.v.t.

630 advertenties en promotie 1                     post 7.500             7.500             

640 notaris e.d. 1                     post 5.000             5.000             

660 frictie- / verhuiskosten -                  PM -                  -                  

totaal Transactiekosten / representatiekosten 12.500                    4             0%

700 Interieur

710 losse inrichting (o.a. meubilair) n.v.t.

740 sporttechnische inrichting los + vast 1                     post 65.000           65.000           

totaal Interieur 65.000                    19          1%

800 Prijsstijgingen

810 prijsstijgingen grondkosten van 100 3,00% over 24  mnd. -                  

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 24  mnd. 412.320         

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 18  mnd. 162.818         

840 prijsstijgingen honoraria 83.377           

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 24  mnd. 13.426           

860 rente prijsstijgingen -                  

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 24  mnd. 761                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 42  mnd. 7.085             

totaal Prijsstijgingen 679.787                 195        10%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 6% over 8.729.687      523.781         

totaal Onvoorzien 523.781                 150        8%

950 Interne kosten ontwikkelaar / gemeente

bij ontwikkelaar:

955 algemene kosten (AK) over posten 100 t/m 900 n.v.t.

960 winst & risico (W&R) over posten 100 t/m 900 + AK n.v.t.

bij Gemeente:

970 interne kosten n.v.t.

totaal Interne kosten ontwikkelaar / gemeente -                          -         0%

Totaal investeringskosten excl. BTW 9.253.469              2.652     137%
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

TOTAAL BOUWKOSTEN
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTEN

Directe bouwkosten, incl. installaties 3.490             m²bvo 1.573             5.490.635     

05 Sloopwerkzaamheden 3.490             m²bvo 59                   206.040         3,8%

10 Bodemvoorzieningen 3.490             m²bvo 8                     26.760           0,5%

15 Heiwerk 3.490             m²bvo 32                   111.500         2,0%

20 Fundering t/m begane grondvloer 3.490             m²bvo 71                   246.840         4,5%

30 Ruwbouw 3.490             m²bvo 269                 938.736         17,1%

40 Gevelsluiting 3.490             m²bvo 255                 890.050         16,2%

50 Afbouw 3.490             m²bvo 269                 938.091         17,1%

55 Vaste inrichting 3.490             m²bvo 54                   188.000         3,4%

60 Ontsluiting 3.490             m²bvo 32                   110.000         2,0%

70 Horizontale afwerkingen 3.490             m²bvo 49                   169.618         3,1%

> 90 Installaties 3.490             m²bvo 477                 1.665.000      30,3%

totaal Directe bouwkosten, incl. installaties 5.490.635              100,0% 1.573     

Totaal directe kosten, exclusief BTW 5.490.635              1.573     

Algemene bouwplaatskosten 9,5% over 5.490.635      523.425         150        

toeslag fasering 3.490             m² 25                   87.238           

toeslag tijdelijke voorzieningen 3.490             m² 5                     17.448           

6.118.745              

Algemene kosten 7,0% over 6.118.745      428.312         

6.547.057              

Winst en risico 3,0% over 6.547.057      196.412         

6.743.469              

Prijsstijgingen tot start bouw in investeringskosten

6.743.469              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in investeringskosten

6.743.469              

CAR-verzekering 0,40% over 6.743.469      26.974           

6.770.443              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 6.770.443              123,3% 1.940     
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTEN
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopwerkzaamheden 3.901             m²bvo

sloop bestaand gebouw 3.901             m²bvo 40                   156.040         

asbest saneren 1                     pst 50.000           50.000           

totaal Sloopwerkzaamheden 206.040                 53          59          

10 Bodemvoorzieningen 1.784             m²bbo

grondwerk 1.784             m²bbo 15                   26.760           

totaal Bodemvoorzieningen 26.760                    15          8             

15 Heiwerk 1.784             m²bbo

Heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ 149                 st 750                 111.500         

1 paal gerekend per 12 m²

totaal Heiwerk 111.500                 63          32          

20 Fundering t/m begane grondvloer 1.784             m²bbo

funderingsbalken 1.784             m²bbo 45                   80.280           

begane grondvloer geïsoleerd 1.784             m²bbo 90                   160.560         

liftput 1                     post 6.000             6.000             

totaal Fundering t/m begane grondvloer 246.840                 138        71          

30 Ruwbouw 3.490             m²bvo

begane grond 1.784             m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers50kg/m² 1.784             m²bvo 113                 200.700         

brandwerend bekleden staalconstructie 1.784             m²bvo 30                   53.520           

kanaalplaatvloer incl. druklaag 1.784             m² 90                   160.560         

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 1.784             m² 10                   17.840           

1e verdieping, sportzaal 1.706             m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers50kg/m² 1.706             m²bvo 113                 191.869         

toeslag grote overspanning sportzaal 1.250             m²bvo 110                 137.500         

brandwerend bekleden staalconstructie 1.250             m²bvo 30                   37.500           

toeslag ontkoppelde vloer, gymzaal boven 1.250             m²bvo 50                   62.500           

dakvloer, stalen dakplaten 1.706             m² 35                   59.693           

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 1.706             m² 10                   17.055           

totaal Ruwbouw 938.736                 269        269        

40 Gevelsluiting 1.990             m²bgo

begane grond 680                 m²bgo

gevel 'open' 40% 270                m²bgo

aluminium kozijnen 270                 m²bgo 425                 114.750         

zonwering 70% 189                 m² 120                 22.680           

gevel 'gesloten' 60%

HSB-elementen, bruto meters 680                 m²bgo 130                 88.400           

gevel afwerking, houten lamellen 410                 m²bgo 200                 82.000           

307.830                  

1e verdieping 1.310             m²bgo

gevel 'open' 10% 130                m²bgo

aluminium kozijnen 130                 m²bgo 425                 55.250           

zonwering 70% 91                   m² 120                 10.920           

gevel 'gesloten' 90%

HSB-elementen, bruto meters 1.310             m²bgo 130                 170.300         

gevel afwerking, houten lamellen 1.180             m²bgo 200                 236.000         

472.470                  
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTEN
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

9 juli 2018

 

gevel 'diversen'

toeslag architectuur 1.990             m²bgo 25                   49.750           

toeslag entrée bowling/korfzaal 1                     post 15.000           15.000           

toeslag terrasdeuren bowling 3                     st 2.000             6.000             

toeslag entrée café/restaurant 1                     post 15.000           15.000           

toeslag terrasdeuren café 2                     st 2.000             4.000             

toeslag entrée sporthal 1                     post 15.000           15.000           

"verhuisdeur" in gevel gymzaal t.b.v. aanvoer attributen 1                     post 5.000             5.000             

totaal Gevelsluiting 890.050                 447        255        

50 Afbouw 3.490             m²bvo

algemeen 3.490             m²bvo

afwerkvloer (zwevende dekvloer) 3.490             m² 25                   87.238           

diverse scheidingswanden (ms of gibo), 0,5m²/m²bvo 1.745             m² 60                   104.685         

toeslag voor open systeemwanden 10% 174                 m²bvo 365                 63.683           

binnendeuren 3.490             m²bvo 10                   34.895           

toeslag voor sanitair 25                   st 3.500             87.500           

diverse timmer en schilderwerkzaamheden 3.490             m²bvo 15                   52.343           

bouwkundige voorzieningen voor installaties 3.490             m²bvo 10                   34.895           

465.238                  

begane grond 1.784             m²bvo

Alessandro 1.007             m²bvo

vloerafwerking 1.007             m²bvo 40                   40.280           

wandafwerking, stuc en sauswerk 1.007             m²bvo 30                   30.210           

plafondafwerking 1.007             m²bvo 55                   55.385           

125.875                  

Sporthal (gemeente) sportbar incl. entrée 90                  m²bvo

vloerafwerking 90                   m²bvo 40                   3.600             

wandafwerking, stuc en sauswerk 90                   m²bvo 30                   2.700             

plafondafwerking 90                   m²bvo 65                   5.850             

55                   12.150                    

Theater De Tuin 342                m²bvo

vloerafwerking 342                 m²bvo 60                   20.520           

wandafwerking, stuc en sauswerk 342                 m²bvo 30                   10.260           

plafondafwerking 342                 m²bvo 55                   18.810           

49.590                    

Korfzaal 345                m²bvo

vloerafwerking 345                 m²bvo 60                   20.700           

wandafwerking, stuc en sauswerk 345                 m²bvo 30                   10.350           

plafondafwerking 345                 m²bvo 65                   22.425           

53.475                    

1e verdieping 1.706             m²bvo

Sporthal (gemeente) 1.706             m²bvo

vloerafwerking, sportvloer klasse 2 1.250             m²bvo 75                   93.750           

vloerafwerking overig 456                 m²bvo 40                   18.220           

wandafwerking, stuc en sauswerk 1.706             m²bvo 30                   51.165           

toeslag geperforeerde wandplaat 300                 m² 50                   15.000           

wandafwerking, tegelwerk in kleedkamers 155                 m² 65                   10.075           

plafondafwerking, sportzaal, cannelurevulling en toeslag geperforeerd1.250             m²bvo 10                   12.500           

plafondafwerking, overig 456                 m²bvo 55                   25.053           

segmentdeuren tpv bergingen sportzaal 2                     st 3.000             6.000             

231.763                  

totaal Afbouw 938.091                 269        269        

55 Vaste inrichting 3.490             m²bvo

balie in horeca 1                     post 15.000           15.000           

optrekbare scheidingswand, opdeling zaaldelen 2                     post 75.000           150.000         

reservering scorebord 1                     post 4.500             4.500             

banken en haken kleedruimten 4                     post 2.500             10.000           

pantry in multifunctionele ruimte 1                     post 3.500             3.500             

vaste kasten in berging sportzaal 2                     post 2.500             5.000             

totaal Vaste inrichting 188.000                 54          54          
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTEN
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo
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60 Ontsluiting 3.490             m²bvo

hoofdtrappenhuis 1                     post 50.000           50.000           

noodtrappenhuis 2 st 4                     lagen 15.000           60.000           

totaal Ontsluiting 110.000                 32          32          

70 Horizontale afwerkingen 1.784             m²bbo

isolatie en dakbedekking 1.784             m²bdo 70                   124.880         

valbeveiliging 1.784             m²bdo 7                     12.488           

dakrand 170                 m¹ 175                 29.750           

dakluik 1                     post 2.500             2.500             

totaal Horizontale afwerkingen 169.618                 95          49          

90 Installaties 3.490             m²bvo

installaties conform opgave INNAX 30 april 2018 3.490             m²bvo 466                 1.625.000      

E-installaties incl.

W-installaties incl.

PV-panelen incl.

keukeninstallatie PM

liftinstallatie 1                     st 40.000           40.000           

totaal Installaties 1.665.000              477        477        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTEN 5.490.635              1.573     
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10361.B.1.HBS.LCC.C Multifunctioneel centrum De Korf, nieuwbouw Leusden 9 juli 2018

INVESTERINGSKOSTEN VARIANTEN

- stallingsgarage - openbaar - verschil ondergronds tov bovengronds parkeren - sporthal op begane grond - sporthal op 1e verdieping - verschil 'niet gestapeld' tov 'gestapeld'

- 60 parkeerplaatsen - 60 parkeerplaatsen

- parkeerkelder 1 laag (geheel ondergronds) - parkeren 1 bouwlaag boven bestaand parkeren op maaiveld

- kelder onder nieuwbouw woningen en eventueel deels - parkeren gevel open

  onder MFA

NB grondwaterstand (tijdelijke bemaling, damwand)

1.680m²bvo 1.680m²bvo 1.680m²bvo 3.490m² 3.490m² 3.490m²bvo

Bouwkundige kosten 1.634.173 Bouwkundige kosten 491.400 Bouwkundige kosten 1.142.773 Bouwkundige kosten 4.869.206 Bouwkundige kosten 4.717.349 Bouwkundige kosten 151.856

Installatiekosten 465.361 Installatiekosten 131.040 Installatiekosten 334.321 Installatiekosten 2.053.094 Installatiekosten 2.053.094 Installatiekosten 0

1.680m²bvo 1.680m²bvo 1.680m²bvo 3.490m²bvo 3.490m²bvo 3.490m²bvo

Bijkomende kosten 770.207 Bijkomende kosten 124.400 Bijkomende kosten 645.807 Bijkomende kosten 2.538.748 Bijkomende kosten 2.483.000 Bijkomende kosten 55.748

totaal investeringskosten, excl. btw 2.870.207         totaal investeringskosten, excl. btw 746.400             totaal investeringskosten, excl. btw 2.122.807         totaal investeringskosten, excl. btw 9.460.748         totaal investeringskosten, excl. btw 9.253.000         totaal investeringskosten, excl. btw 207.748             

btw 602.743             btw 156.744             btw 445.999             btw 1.940.614         btw 1.898.000         btw 42.614               

1.680m²bvo 1.680m²bvo 1.680m²bvo 3.490m²bvo 3.490m²bvo 3.490m²bvo

toeslag gefaseerde uitvoering pm toeslag gefaseerde uitvoering n.v.t. toeslag gefaseerde uitvoering pm toeslag gefaseerde uitvoering n.v.t. toeslag gefaseerde uitvoering n.v.t. toeslag gefaseerde uitvoering n.v.t.

Bijkomende kosten pm Bijkomende kosten n.v.t. Bijkomende kosten pm Bijkomende kosten n.v.t. Bijkomende kosten n.v.t. Bijkomende kosten n.v.t.

totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     totaal toeslag gefaseerde uitvoering, excl. btw -                     

btw -                     btw -                     btw -                     btw -                     btw -                     btw -                     

scenario 4a scenario 4b scenario 4a-4b scenario 5-4scenario 4scenario 5

PARKEREN PARKEREN PARKEREN MFA MFA MFA

bouwkosten bouwkosten bouwkosten bouwkosten bouwkosten bouwkosten 

Parkeren ondergronds Parkeren bovengronds Meerkosten ondergronds tov bovengronds MFA 1 bouwlaag MFA 2 bouwlagen Meerkosten 1 bouwlaag tov 2 bouwlagen

152.000             Totaal bouwkosten excl. btw 1.984/m²bvo 6.922.000         Totaal bouwkosten excl. btw 1.250/m²bvo 2.100.000         Totaal bouwkosten excl. btw 370/m²bvo 622.000             Totaal bouwkosten excl. btw 879/m²bvo 1.477.000         Totaal bouwkosten excl. btw 1.940/m²bvo 6.770.000         

3.196/m²bvo 11.151.000       

investeringskosten investeringskosten investeringskosten investeringskosten investeringskosten investeringskosten 

Totaal bouwkosten excl. btw 44/m²bvo

250.362             

Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw

toeslag faseringskosten toeslag faseringskosten totaal toeslag faseringskosten toeslag faseringskosten toeslag faseringskosten totaal toeslag faseringskosten

Investeringskosten, incl. btw 72/m²bvo 250.362             Investeringskosten, incl. btw 3.267/m²bvo 11.401.362       Investeringskosten, incl. btw 2.067/m²bvo 3.472.950         Investeringskosten, incl. btw 538/m²bvo 903.144             Investeringskosten, incl. btw 1.529/m²bvo 2.568.806         Investeringskosten, incl. btw

-                     Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw0/m²bvo -                     Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw0/m²bvo -                     Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw0/m²bvo -                     Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw0/m²bvo -                     0/m²bvo -                     

Totaal investeringskosten, incl. btw 903.144             Totaal investeringskosten, incl. btw 2.568.806         Totaal investeringskosten, incl. btw 3.472.950         

Totaal toeslag faseringskosten, incl. btw

Totaal investeringskosten, incl. btw 11.401.362       Totaal investeringskosten, incl. btw 11.151.000       Totaal investeringskosten, incl. btw

0/m²bvo
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Nieuwbouwvariant 

In de nieuwbouwvariant zijn wij uitgegaan dat het bestaande gebouw wordt gesloopt en opnieuw 

wordt herbouwd. Het nieuwe gebouw voldoet aan alle wettelijke eisen, richtlijnen ten aanzien van 

NOC-NSF en heeft een duurzaam karakter (gasloos).  

 

Warmteopwekking vindt plaats door middel lucht water warmtepomp gepositioneerd op het dak. 

De installatie wordt gebruikt voor verwarming en koeling van het gebouw. De warmte of koude 

wordt afgegeven aan het gebouw door middel van vloerverwarming/-koeling alsmede via de 

geconditioneerde lucht vanuit de luchtbehandelingsinstallatie. 

 

Het gebouw wordt geventileerd conform de eisen van NOC-NSF en wordt gestuurd op vraag 

(CO2). 

 

Het dak wordt voorts voorzien van PV-panelen. 

 

Wij ramen de kosten voor het uitvoeren van de nieuwbouwvariant op € 1.625.000,- excl. BTW, 

kosten nuts, bouwkundige,- en advieskosten. 

 

Hierbij zijn wij uitgegaan van totaal 3.490 m2 bvo verdeelt in: 

- Horeca  1.007 m2 

- Sport  1.796 m2 

- Feestzaal  345 m2 

- Theater  342 m2 


