


Agenda

• Uitgangspunten renovatie 

• Uitgangspunten verduurzaming

• Belangrijkste ingrepen

• Stand van zaken

• Planning en ingebruikname



Uitgangspunten renovatie

• Doorexploiteren van het zwembad tot minimal 2030

• Voldoen aan (nieuwe) wetgeving (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ))

• Toekomstige financiële verrassingen zoveel mogelijk uitsluiten

• Beperken toekomstige sluiting door groot onderhoud van afgelopen jaren en 
komende jaren te clusteren



Uitgangspunten verduurzaming

• Betere klimaatbeheersing

• Mogelijkheden tot energiebesparing

• Feitelijke besparing wordt via monitoring aangetoond

• Terugverdientijd gemiddeld 11 jaar

• Energiebesparing per jaar circa 2.855 GJ, 165 ton CO2



Hoofdingrepen en 
duurzaamheidsmaatregelen
• Filterhuis naast het zwembad

• Nieuwe glijbaantoren en geisoleerde glijbaan met multimedia effecten

• Nieuwe beweegbare bodems in wedstrijd- en doelgroepenbad

• Boven- en onderwaterverlichting recreatiebad



Hoofdingrepen en 
duurzaamheidsmaatregelen• Plaatsen van een geheel nieuwe, duurzame waterzuiveringsinstallatie

• Vervangen van de werktuigbouwkundige en elektrische installaties door 
nieuwe duurzame installaties

• LED verlichting kleedruimten en zwembaden

• 190 zonnepanelen met een opbrengst van 48.500 kWh

• Warmteterugwinning douchewater, afval- en spoelwater

• Prestatiemonitoring in de exploitatiefase

• Bouwkundige maatregelen waaronder renovatie 
vloeren en glazen puien doelgroepenbad 



Stand van zaken nu

• Aanbestedingen afgerond binnen budget

• Uitvoering opgestart met de belangrijkste/grootste aannemers

• Werkvoorbereiding bij alle partijen gestart

• Bouw nieuwe filterruimte onderhanden

• Verenigingen en gebruikers van het zwembad zijn tevreden over de gang van 
zaken

• Omliggende verenigingen tevreden over de communicatie en samenwerking



Planning

Mei

• Voorbereidingen

• Bouw filterruimte

Juni

• Afronding filterruimte

• Start overige bouwkundige 
werkzaamheden

Juli

• Sluiting zwembad vrijdag 7 juli 
vanaf 22.00 uur

• Start installatiewerkzaamheden

• Start bouwkundige werkzaamheden

Augustus

• Uitvoering alle percelen

September

• Oplevering

• Opening zwembad 3 september

• Resterende werkzaamheden

• Afhandeling restpunten

Oktober

• Overdracht revisiebescheiden

• Overgang exploitatiefase



Afsluiting

• Dank voor uw aandacht

• Vragen?
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