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UITGANGSPUNTEN

Planning 22-5-2015

looptijd opstellen aanbestedingsstukken 4 mnd

looptijd aanbesteding 6 mnd

looptijd ontwerpfase 4 mnd

looptijd uitvoeringsfase 12 mnd

totale looptijd project 26 mnd

oplevering jul-17

Lokatie
geen sloopkosten berekend

geen boekwaarden berekend

geen rekening gehouden met specifieke locatiegebonden aspecten, waaronder kosten ten gevolge van 

planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein,

kosten voor omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water t.g.v. watertoets, explosieven, etc.

Financieel
geen grondkosten

ALGEMEEN
Alle bedragen in euro's
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RUIMTESTAAT

Ruimte omschrijving benodigde aantal totaal

m2 ruimten m2 nvo

Entrée/Centrale Hal

tochtportaal 10 1 10

centrale hal 10 1 10

toiletten droog gedeelte (incl voor horeca) 4 0

toilet minder validen, droog gedeelte 6 0

Subtotaal Entrée/Centrale Hal 20

Wedstrijdruimte lengte breedte hoogte

wedstrijdruimte 44 28 7 1.232 1 1.232 8.624

Turnhal 17,0 28 5 476 1 476 2.380

toeschouwersruimte vast 200 sporthal 50 turnhal 0,6 250 150

wedstrijdleiding 8 0 0

ehbo ruimte 8 1 8

bergingen 80 1 80

berging turnen 20 1 20

Subtotaal Wedstrijdruimte 1.966

Kleedruimten sporthal

kleedkamers 25 4 100

wasruimten 4 60

scheidsrechtersruimte / docentenruimte 7 2 14

Subtotaal Kleedruimten sporthal 174

Horeca

bar/zaal 100 0 0

keuken 15 0 0

bergruimte en containerruimte 30 0 0

Subtotaal Horeca 0

Overige ruimten

werkkast 4 1 4

berging algemeen  30 0 0

technische ruimten 43 1 43

Subtotaal overige ruimten 47

Totaal netto vloeroppervlakte  (NVO) 2.207

Oppervlakte verkeersruimte 44 2% van NVO

Ontwerpverlies 0 0% van NVO

Oppervlakte constructie 66 3% van NVO

Bruto vloeroppervlakte (BVO) 2.318
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HOEVEELHEIDSGEGEVENS
grondoppervlakte perceel nvt

bruto vloeroppervlakte 2.318 m²

bebouwd vloeroppervlakte 2.274 m²

aantal bezoekersplaatsen 0 st 

parkeerplaatsen algemeen 10 per 100 m2/water 0 st

parkeerplaatsen algemeen 2 per 100 m2 bvo sporthal 0 st

parkeerplaatsen bezoekers 0,15 per bezoeker 0 st

parkeerplaatsen totaal 0 st

oppervlakte verhard 500 m2

bebouwd vloeroppervlakte 2.274 m2

oppervlakte onverhard 250 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN
kapitaalrente 0,00% per jr

bouwkostenstijging 0,00% per jr

grondprijs 0 euro/m2 

onvoorzien 6,00%

LOOPTIJD
looptijd opstellen aanbestedingsstukken 4 mnd

looptijd aanbesteding 6 mnd

looptijd ontwerpfase 4 mnd

looptijd uitvoeringsfase 12 mnd

totale looptijd project 26 mnd

oplevering jul-17

Stichtingskosten 
excl. BTW

Kosten gemeente

100 Grondkosten 0 0 /m² bvo

200 Honoraria gemeente 128.569 55 /m² bvo

300 Renten 0 0 /m² bvo

400 Bijkomende kosten 78.122 34 /m² bvo

500 Ontwikkelingskosten 0 0 /m² bvo

600 Interieur 0 0 /m² bvo

700 Prijsstijgingen 0 0 /m² bvo

Totaal Kosten gemeente 206.691 89 /m² bvo

Kosten marktpartij

1100 Bouwkosten 2.261.573 976 /m² bvo

1200 Honoraria marktpartij 132.880 57 /m² bvo

1300 Bijkomende kosten 0 0 /m² bvo

1400 Winst en risico projectontwikkeling 0 0 /m² bvo

1500 Prijsstijgingen 37.329 16 /m² bvo

Totaal Kosten marktpartij 2.431.782 1.049 /m² bvo

ONVOORZIEN

2000 onvoorzien 6,0% van 100 t/m 1900 158.308 68 /m² bvo

Totaal Stichtingskosten 2.796.781 1.207 /m² bvo

schatting niet verrekenbare BTW 70.479

Totaal Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW) 2.867.260 1.237 /m² bvo
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Kosten gemeente

100 Grondkosten

110 grondkosten nvt m2 0 0 0 /m²

120 notaris 0 0 /m²

130 makelaar 0 0 /m²

140 bouwrijpmaakkosten/woonrijpmaakkosten 0 0 /m²

150 chem. grondonderzoek 0 0 /m²

160 optiekosten 0 0 /m²

170 afsluitprovisie/financiering 0 0 /m²

180 bouwrijp maken 0 0 /m²

190 onvoorzien 6,00% van 110 t./m 180 0 0 /m²

100 Totaal Grondkosten 0 0 /m²

200 Honoraria gemeente

210 Interne kosten gemeente 0 0 /m²

220 projectmanagement van bouwkosten 100.000 43 /m²

230 bouwkostenmanagement 0,00% van bouwkosten pm 0 /m²

240 kwaliteitstoezicht 0,60% van bouwkosten 13.569 6 /m²

250 overige adviseurs 1 post 15.000 6 /m²

260 repro en verschotten 0,00% van 210 t/m 250 0 0 /m²

270 meer-minderwerk 0,00% van 210 t/m 260 0 0 /m²

Totaal Honoraria gemeente 128.569 55 /m²

300 Renten

310 rente grond 0 0 /m²

320 rente voorbereiding 0 0 /m²

330 rente uitvoering 0 0 /m²

Totaal Renten 0 0 /m²

400 Bijkomende kosten

410 leges en welstand 36.404 16 /m²

420 promotiekosten (artist impressions etc) 0 0 /m²

430 aansluitkosten 41.718 18 /m²

440 festiviteiten excl. 0 /m²

Totaal Bijkomende kosten 78.122 34 /m²

500 Ontwikkelingskosten

510 interne kosten opdrachtgever pm 0 /m²

Totaal Ontwikkelingskosten 0 0 /m²

600 Interieur

610 inrichting los 0 0 /m²

620 kunst 0,00% over 1100 0 0 /m²

630 advieskosten inrichting 8,00% over 610 0 0 /m²

640 fietsenstalling op parkeerterrein demontabel incl. op.ruimte 0

Totaal Interieur 0 0 /m²

700 Prijsstijgingen

710 prijsstijgingen grondkosten 0,00% 12 maanden 0 0 /m²

720 prijsstijgingen honoraria 0,00% 12 maanden 0 0 /m²

730 rente prijsstijgingen 0 0 /m²

740 prijsstijgingen ontwikkelingskosten 0,00% 12 maanden 0 0 /m²

750 prijsstijgingen interieur 0,00% 23 maanden 0 0 /m²

Totaal Prijsstijgingen 0 0 /m²
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1000 Kosten marktpartij

1100 Bouwkosten

1110 bouwkosten 0 0 /m²

1120 bouwkosten bouwkundig 1.969.180 850 /m²

1130 bouwkosten technische installaties 413.004 178 /m²

1140 vaste inrichting 209.600 90 /m²

1150 terreinrinrichting 48.750 21 /m²

1160 coördinatiekosten 3,00% van 1130 t/m 1150 20.141 9 /m²

1170 aanpassing bouwkosten 0,00% van 1120 t/m 1150 0 0 /m²

1180 marktwerking -15,00% van 1110 t/m 1160 (399.101) -172 /m²

Totaal  Bouwkosten 2.261.573 976 /m²

1200 Honoraria marktpartij

1210 planontwikkeling incl. ak/abk 0 0 /m²

1220 architekt 47.880 21 /m²

1230 constructeur 5,00% van constructiedeel 30.000 13 /m²

1240 adviseur installaties 5,00% van de installatiesom 21.000 9 /m²

1250 adviseur bouwfysica 1 post 15.000 6 /m²

1260 opmeten en sonderen 5.000 2 /m²

1270 overige adviseurs 5.000 2 /m²

1280 repro en verschotten 7,00% 9.000 4 /m²

1290 meer-minderwerk 0,00% van 310 t./m 365 0 0 /m²

Totaal Honoraria marktpartij 132.880 57 /m²

1300 Bijkomende kosten

1310 ontsluitingen/voorzieningen overheden 0 0 /m²

1320 legeskosten bemalingsdebiet en vergunning 0 0 /m²

Totaal Bijkomende kosten 0 0 /m²

1400 Winst en risico projectontwikkeling

1410 winst en risico projectontwikkeling 0,00% over 1100 t/m 1300 0 0 /m²

Totaal Winst en risico projectontwikkeling 0 0 /m²

1500 Prijsstijgingen

1510 prijsstijgingen tot start bouw 1,00% 14 maanden 30.000 13 /m²

1520 afkoop prijsrisico tijdens de bouw 1,00% 6 maanden 6.000 3 /m²

1530 prijsstijgingen honoraria 1,00% 12 maanden 1.329 1 /m²

1540 prijsstijgingen bijk.  kosten 1,00% 14 maanden 0 0 /m²

Totaal Prijsstijgingen 37.329 16 /m²
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VERZAMELBLAD

10 Onderbouw 413.934 179 /m2 bvo

20 Bovenbouw 604.562 261 /m2 bvo

30 Afbouw 130.483 56 /m2 bvo

40 Afwerkingen 548.010 236 /m2 bvo

50 Mechanische installaties 280.435 121 /m2 bvo

60 Electrotechnische installaties 132.569 57 /m2 bvo

70 Inrichting vast 209.600 90 /m2 bvo

80 Inrichting los pm /m2 bvo

90 Terreininrichting 48.750 21 /m2 bvo

Totaal 2.368.343 1.022 /m2 bvo

Bouwkosten bouwkundig

10 Onderbouw 413.934 179 /m2 bvo

20 Bovenbouw 604.562 261 /m2 bvo

30 Afbouw 130.483 56 /m2 bvo

40 Afwerkingen 548.010 236 /m2 bvo

Subtotaal directe kosten 1.696.989 732 /m2 bvo

Algemene Bouwplaatskosten 8,00% 135.759 59 /m2 bvo

Algemene Kosten 4,00% 73.310 32 /m2 bvo

Winst en Risico 3,00% 57.182 25 /m2 bvo

CAR verzekering 0,35% 5.939 3 /m2 bvo

Totaal Bouwkosten bouwkundig 1.969.180 850 /m2 bvo

Bouwkosten technische installaties

50 Mechanische installaties 280.435 121 /m2 bvo

60 Electrotechnische installaties 132.569 57 /m2 bvo

Totaal Bouwkosten technische installaties 413.004 178 /m2 bvo


