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Hamersveldseweg 136 e.o.

Grondexploitatie berekening Rente: 1%

gemaakt t/m

 Omschrijving 31-12-2014 1-7-2015 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017         totaal

RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)   totaal pp 2013

A uit verkoop van gronden

      - Zuidelijk deel (kantorenkavels) 4591 m2 976.507 976.507            976.507

      - Noordelijk deel (woonwerkkavels) 5359 m2 433€         700.000 700.000 1.400.000

 Totaal uit verkoop gronden 9950 976.507 976.507          -                     0 700.000           700.000          2.376.507     

B Bijdrage GEM Tabaksteeg 

 - Verwervingskosten perceel 136 (In nota juni 2006 onderdeel A) 0 0

 - Verwerving grond Pon (In nota van juni 2006 onderdeel B) 0 0

 - Verbindingsweg Ambachtweg In grex GEM Tabaksteeg april 2006 0 0

Totaal Bijdrage GEM Tabaksteeg (aanleg verbindingsweg) 0 -                      0 0 0

 Totaal generaal opbrengst 976.507 976.507          0 700.000 700.000 2.376.507

   b nog af te spreken inflatievergoeding   vanaf 1-1-2005C Geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2015 0,00% 0 0 0

Totaal generaal te verwachten opbrengsten 976.507 976.507        0 0 700.000 700.000 2.376.507
 
RAMING KOSTEN (exclusief btw)

A boekwaarde en verwerving

- aankoop perceel Hamersveldseweg 136 785.100            785.100

- aankoop strook grond Pon 74.916              74.916

Totaal boekwaarde en verwerving 860.016            0 0 860.016

B Uitvoeringskosten

- bouwrijpmaken uit te geven kavels 33.987              33.987

- bijdrage aan interne grex Tabaksteeg aanleg verbindingsweg 124.437            87.743 212.180

- stelpost voor definitieve inrichting Grasdrogerijweg 50.000 50.000 100.000

Totaal inrichtingsplan 158.424            0 87.743 50.000 50.000 346.167

C Voorbereidingskosten

- Projectmanagement bestemmingsplan enz.  t/m 2010 24.707              24.707

- Projectmanagement bestemmingsplan enz.  vanaf 2011 INTERN 12.816              12.816

- Projectmanagement bestemmingsplan enz.  vanaf 2011 EXTERN 1.500                0 2.500 2.500 6.500

- Engineering / toetsing 1.775                6.500 6.500 14.775

Totaal voorbereidingskosten 40.798              0 9.000 9.000 58.798

D Onvoorzien 111.458 111.458

E Bijdrage fonds bovenwijks Prognose 160.770€   128.548            128.548

F Markt-risico reservering 140.000 140.000 280.000

G Overige exploitatiebaten- en lasten 5.367-                -5.367

H Financieringskosten 274.464            274.464

Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015 1.456.884          -                      87.743            199.000             310.458            2.054.085       

I Geraamde kostenstijging na 1-1-2015 2,00% 1.755 8.040 19.003 28.798

Totaal generaal te verwachten kosten 1.456.884     0 89.498 207.040 329.461 2.082.883

Cash flow berekening

Totale opbrengsten 976.507        0 0 700.000 700.000 2.376.507

Totale kosten 1.456.884-     0 -89.498 -207.040 -329.461 -2.082.883

CASH FLOW 480.377-        0 -89.498 492.960 370.539 293.624

Rente per periode en totaal -4.804 -5.747 -875 -11.425

Cash flow cumulatief  en netto contant per 1-1-2015 480.377-        -485.180 -574.678 -87.465 282.199 273.900

boekwaarde saldo jaarrekening 31-12-2014 saldo op eindwaarde per 1-1-2018

saldo netto contant per 1-1-2015
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