
Risico’s Informatieplan  
 
 
Voor het informatieplan hebben we gekeken naar de risico’s tijd en financiën.  
 
 
Tijd  
 
 
Onder tijd verstaan we het risico dat de gestelde deadline niet wordt gehaald. De 
projecten die hieronder in het rood staan lopen een hoog risico, de projecten in het 
oranje een midden en de groene een laag risico. De projecten met een hoog en 
midden risico lichten we nader toe, samen met beheersmaatregelen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
3.3 E-formulieren (midden risico)  
 
Hier bestaat het risico dat de gesteld deadline niet wordt gehaald, door 
onderbezetting in het KCC. De maatregel die hier recent op is genomen is de 
aanstelling van een contentmanager.  De ontwikkeling van klantvriendelijke E-
formulieren is voor haar de eerste prioriteit. 
 
 
3.5 Koppelingen (midden risico)  
 
 
Het risico wordt hier vooral gevormd door afhankelijkheid van de leverancier. De 
maatregel , die wij hierop hebben getroffen is het instellen van  wekelijks telefonisch 
contact op een vast tijstip om de afspraken en stand van zaken door te nemen.  Door 
deze extra aandacht verbetert de situatie, maar er blijft een afhankelijkheid. 
 
 
 
 
2.1 Samenwerkingsverbanden algemeen  
 
Door de vele samenwerkingen van de gemeente vraagt het overleg hierover een 
aanzienlijke inspanning. Dat is niet alleen het geval bij de initiële opstart van een 
samenwerking maar ook door de vele wijzigingen in applicaties en  wetswijzigingen 
blijft overleg intensief.  
 
Dit project beoogt  de strategie van Leusden t.a.v. samenwerkingsverbanden in het 
algemeen vast te leggen. Daarmee kunnen de consequenties van deze strategie 
bewust worden genomen en maatregelen daartoe expliciet worden getroffen. 
 
Het lijkt er op dat nadenken over de strategie van de gemeente Leusden bij deze 
samenwerking samenvalt met de praktische discussie over uitvoering zoals die nu al 
gevoerd wordt. Het is dus zaak om snel strategie te bepalen. De huidige projectleider 
zal daarom actiever ondersteunt gaan worden door de informatiemanager. 
 
 

1.1 Professionalisering I-organisatie 4.3  Implementatie beheersysteem Barneveld 
1.2 Informatiseringsbeleid 4.4 AVG (Algemene Verodening Gegevensbescherming) 
1.4  Privacy 5.1  Managementinformatie 
1.5  Professionalisering I-voorziening   7.1  Omgevingswet 
2.1  Samenwerkingsverbanden algemeen 7.2 VTH Digitaal 
2.2 Samenwerking BLNP 8.1  Nieuwbouw 
3.3  E-formulieren 9.1 Dienstverlening voor bedrijven 
3.4  Zaakgericht werken 9.2 Uitwijk burgerzaken 
3.5  Koppelingen  9.3 Innovatie 
4.1  Gegevensmanagement 9.4 Implementatie bestuurlijke besluitvorming 
4.2 Basisregistratie 9.8 eiDas 



1.4 Privacy  
 
Op 25 mei 2018 treedt de AVG definitief in werking. In BNLP-verband wordt hierop 
actie ondernomen. Het is belangrijk daarbij snel tot gezamenlijke uitgangspunten te 
komen waarna een uitvoeringsagenda kan worden opgesteld. Er wordt gewerkt aan 
het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming in het 
samenwerkingsverband BNLP. 
 
7.1 Omgevingswet  
 
Het project zoals nu omschreven in het informatieplan loopt feitelijk geen risico, 
omdat het gaat om vooronderzoek. Hier zullen echter concrete acties uit voort komen 
die op korte termijn opgepakt moeten worden. Door uitstel van de nieuwe 
omgevingswet bestaat het risico dat deze acties blijven liggen, terwijl alle tijd nodig is 
om de informatiehuishouding op orde te krijgen. Bewustwording hiervan is een eerste 
aanzet hiertoe.  
 
 
Financiën  
 
 
 

 
 
 
3.5 koppelingen 
 
Er is 5k begroot per koppeling van een applicatie aan het zaaksysteem. Dit lijkt nu na 
de eerste ervaringen 8 k te moeten zijn.  
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Er is een bedrag begroot van 30 K voor 6 koppelingen. Volgens de huidige inzichten 
gaat het om 8 koppelingen van 8 k. Dit is dus een overschrijding te gaan worden van 
34 k. 
 
 
 
4.3 Implementatie beheersysteem Barneveld 
 
Bij de opstelling van het informatieplan is ervan uitgegaan dat wij de Geo-
samenwerking die wij met Barneveld hebben, laten zoals die is. Echter vlak daarna 
kreeg de BLNP samenwerking gestalte. In het informatieplan is het onderzoek 
opgenomen over de voor- en nadelen van een concentratie van Geo applicaties in 
BLNP-verband. Het onderzoek in BLNP-verband vraagt capaciteit en expertise die 
vooralsnog binnen BLNP niet snel beschikbaar is. Daarvoor is een bureau 
ingeschakeld en de Leusdense bijdrage aan deze kosten bedraagt 5K, die niet is 
begroot. 
 
 
1.4 Privacy  
 
 
Op 25 mei 2018 treedt de AVG definitief in werking. Voor het uitvoeren van de scan, 
de risico analyse en het opstellen van een plan van aanpak is externe hulp nodig. 
We voorzien – ook al wordt dit project in BLNP-verband gezamenlijk opgepakt – dat 
de kosten hiervan de begroting zullen overstijgen. Er was dan ook te laag ingeschat.  
 
Er was 6 k ingeschat omdat dit initieel zonder externe hulp uitgevoerd zou worden. 
Nu er inhuur nodig is, schatten we in dat de kosten 30 k gaan bedragen. Hoewel dit 
een groot risico is voor dit project blijkt deze overschrijding binnen het informatieplan 
opgevangen te kunnen worden en hoeven we voor deze genoemde acties geen 
extra financiële middelen te reserveren. 
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4.1 Gegevens management 
 
Gegevens management heeft betrekking op enerzijds het verhogen van de 
nauwkeurigheid van basisgegevens en anderzijds op het verstrekken van 
management informatie. Voor het ruimtelijk domein is een bedrag van 25 k begroot. 
Wij hebben echter aan de raad toegezegd ditzelfde tool ook aan te wenden voor 
management informatie van het sociaal domein. Daartoe moet het tool worden 
uitgebreid. De kosten van het geheel worden eenmalig 27k en structureel 16k5.  
 
De maatregel  is genomen om dit tool voor een proefperiode van 2 jaar aan te 
schaffen en dan te evalueren. De budgetoverschrijding kan in het informatieplan 
worden opgevangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samengevat verwachten we op dit moment geen financiële risico’s voor het gehele 
informatieplan omdat er naast bovengenoemde tegenvallers ook grotere meevallers 
zijn, zoals het vervallen van de BRP.  
 
 
 
 
 
 
Sara Adolfs en Evert Sluiter 
16 okt 2017 
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