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Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken 

voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Daarnaast noodzakelijke 
revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat.  

2. hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.659.100 waarvan; 
- € 456.000 bestaat uit in de begroting opgenomen vervangingskrediet,
- € 1.203.100 benodigd is voor de voorgenomen herontwikkeling.  

3. de kapitaallasten van de investering (beslispunt 2) naar verhouding van het gebruik van 
de nieuwe faciliteit toe te rekenen aan budgetten van de afvalinzameling en de algemene 
dienst. 

4. een incidenteel nadeel van € 24.200, voortkomend uit het vervroegd vervangen van 
enkele voorzieningen op de Milieustraat per eind 2017 af te boeken en ten laste te 
brengen van de algemene reserve, flexibel deel. 

5. een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van een 
tijdelijke voorziening gedurende de bouwperiode en deze te dekken de algemene 
reserve, flexibel deel. 

6. in het kader van de invoering van het nieuwe inzamelen een krediet ter hoogte van          
€ 25.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een extra ondergrondse containers 
bij de Milieustraat zoals deze ook in de wijken is voorzien.

7. Als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling van ’t Spieghel middels de 
voorjaarsnota 2017 een structureel budget in de algemene dienst bij te ramen van
€ 5.900.

8. begrotingswijziging 2017-1018 vast te stellen.

Samenvatting 
Het college stelt de raad voor de huidige milieustraat opnieuw in te richten teneinde het 
terrein, binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan, geschikt te maken voor 
integraal gebruik als milieustraat en gemeentewerf. Gelijktijdig worden benodigde 
revitaliserings-werkzaamheden ten gunste van de milieustraat uitgevoerd. 
Om dit binnen de kaders van het bestemmingsplan mogelijk te maken wordt het huidige 
stortperron vervangen voor holle betonelementen. Hierdoor ontstaat een multifunctioneel 
perron met daaronder opslag- en stallingsruimte. Door te kiezen voor een modulair prefab 
systeem van losse betonelementen wordt een flexibele, toekomstbestendige en daarmee 
duurzame voorziening gecreëerd. Door integratie van functies worden efficiëntievoordelen 
gerealiseerd. Kapitaals- en exploitatielasten worden verhoudingsgewijs verdeeld tussen 
beide functies. 
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Aanleiding 
Voor de functies gekoppeld aan het beheer van de buitenruimte werd tot 2013 gebruik 
gemaakt van de gemeentewerf aan de Hamersveldseweg 105. Na de reorganisatie van 2013 
is deze functie organisatorisch samengevoegd met de milieustraat. De locatie 
Hamersveldseweg 105 bleek in verband met frequent container transport niet geschikt om 
beide functies onder te brengen. Daarom is gekozen voor integratie van de functies op de 
locatie 't Spieghel. 
Het kantoor is in 2013 reeds aangepast zodat er 15 á 20 medewerkers met minimale 
voorzieningen kunnen worden gehuisvest. Voor de opslag van materieel en materiaal is, in 
afwachting van de herontwikkeling van de locatie(s), nog gedeeltelijk gebruik gemaakt van 
het terrein Hamersveldseweg 105. Voor de uitwerking en voorbereiding van plannen om ook 
het terrein op 't Spieghel geschikt te maken voor beide functies, is in februari 2014 door de 
raad een voorbereidingskrediet van € 107.900 (zaaknr 219448/219450) beschikbaar gesteld. 

Doel/Effect
Door het integreren van twee uitvoerende diensten, wordt het werk efficiënt en doelmatig 
vanaf één locatie uitgevoerd. Door de verkoop van de locatie Hamersveldseweg 105 vallen 
eigenaars- en gebruikerslasten van die locatie vrij. Organisatorisch heeft dit inmiddels (2014) 
al tot besparing (formatie teamleider) geleid. Door de integratie van functies is inmiddels het 
wagenpark gereduceerd met twee voertuigen ten opzichte van de situatie 2012. 
 

Argumenten 
1. de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken 

voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Daarnaast noodzakelijke 
revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat.  

De locatie aan de Spieghelweg 2 is met de huidige inrichting niet geschikt om de functie van 
de gemeentewerf er volwaardig bij onder te brengen. Er is onvoldoende vorstvrije en droge 
stallings- en opslagruimte voor materieel en materialen. Het vigerende bestemmingsplan 
biedt geen mogelijkheid om bebouwing uit te breiden. Aanpassing van het bestemmingsplan 
is ten behoeve van de ontwikkeling van gemeentelijke doeleinden niet voor de hand liggend.
Het huidige verhoogde stortperron van de milieustraat is een massief grondlichaam dat 
meetelt als bebouwingsoppervlakte. Door dit perron te vervangen voor holle beton 
elementen, waaronder opslag van materieel en materialen mogelijk is, wordt dubbel ruimte 
gebruik gerealiseerd en kan het toegestane bebouwingsoppervlak optimaal worden benut. 

Het systeem met verplaatsbare prefab betonelementen zorgt ervoor dat kan worden 
ingespeeld op veranderingen, bijvoorbeeld in afvalscheiding/–verwerking. Bovendien gaat 
het plaatsen van de prefab beton elementen relatief eenvoudig en snel. Dit beperkt de 
periode van ongemak voor bewoners door beperkte dienstverlening tijdens de bouwperiode.

Het vervangen van het stortperron biedt tevens de mogelijkheid om de inrichting van het 
terrein te optimaliseren en revitaliseringswerkzaamheden, die binnen enkele jaren zijn 
voorzien, uit te voeren.  Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Publieksfuncties worden zoveel mogelijk gescheiden van de andere werkprocessen, 

waarvoor groot transportmaterieel wordt gebruikt. Hierdoor wordt de veiligheid voor 
publiek op het terrein vergroot. 

282447 
Pagina 2



- Het huidige depot voor klein gevaarlijk afval (KGA) wordt vervangen. Het inzamelpunt 
wordt op het perron geplaatst, waardoor de toezichthouder zijn rol beter (efficiënter) kan 
vervullen in combinatie met het toezicht op het perron.

- De op-/afritten van het perron worden minder steil, conform de momenteel toegestane 
hellingsnorm, aangelegd.

- De valbeveiliging op het perron wordt aangepast conform de huidige veiligheidsnormen.
- Door de aanpassingen en vervanging van het stortperron is herstel van  beschadigingen 

aan de huidige voorziening en omliggende verharding, niet meer aan de orde.

Duurzaamheid 
Het huidige kantoorpand is bij nieuwbouw reeds duurzaam gebouwd o.a. met een groen dak, 
hergebruik van hemelwater voor het doorspoelen van toilet. Bij de verbouw van het pand in 
2013 is grotendeels gebruik gemaakt van vrijkomende materialen.  Bij deze herinrichting van 
het terrein worden vrijkomende verhardingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt. Door 
sloop vrijkomend puin wordt als funderingsmateriaal ingezet.
Op het terrein wordt zorgvuldig, volgens de regelgeving, gehandeld met gevaarlijke- en/of 
chemische materialen en vloeistoffen. Waar nodig vloeistof dichte vloeren aangelegd, een 
gescheiden systeem voor afvalwater en een modern en veilig depot voor Klein Gevaarlijk 
Afval (KGA) gerealiseerd onder de betonelementen.
Mocht de locatie aan de Spieghelweg in de toekomst anders worden bestemd, waardoor de 
gemeentelijke functie daar niet meer logisch is, kunnen de betonelementen op een andere 
locatie worden hergebruikt. 

2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.659.100
Bij de eerste planvorming werd gedacht dat het mogelijk was om de functie van de 
milieustraat volledig in tact te houden en de functie van gemeentewerf daar als een schil 
omheen te situeren. Op grond van deze uitgangspunten zijn de uitvoeringskosten in de fase 
van aanvraag van het voorbereidingskrediet geschat op € 974.000. Tijdens de verdere 
planvorming is gebleken dat op deze wijze geen goed functionerende voorziening te 
realiseren is. Door de binnen afzienbare tijd noodzakelijke revitalisering van het stortperron, 
KCA depot, toezichthouders unit, riolering en delen van de verharding integraal te betrekken 
in het plan is een geheel nieuwe, efficiënt ingerichte milieustraat/gemeentewerf ontwikkeld. 
Alle nieuw aan te brengen onderdelen zijn flexibel, verplaatsbaar of her te gebruiken en 
daarmee aan te passen aan mogelijk veranderende omstandigheden in de toekomst.  

In bijlage 1 bij dit voorstel wordt het nu aangevraagde uitvoeringskrediet nader 
gespecificeerd.
De bouwsom (incl. gemeentelijke VAT kosten) is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
- Reconstructie terrein

Geraamde waarde € 690.000. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de 
bestaande verharding, riolering, perron en opstallen, uitvoeren van 
grondwerkzaamheden en het opnieuw inrichten.

- Bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige  werkzaamheden
Geraamde waarde € 325.000 De werkzaamheden omvatten bouwen van stalling, 
zoutloods, aanbrengen van verlichting, elektravoorzieningen water en cameratoezicht. 

- Leveren en aanbrengen perron
Door Modulo Beton geoffreerde som € 669.000. Het werk omvat het leveren en 
aanleggen van een modulair beton perron.
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3. De kapitaallasten van de investering (beslispunt 2) naar verhouding van gebruik van 
faciliteit toe te rekenen aan budgetten van afvalinzameling en algemene dienst. 

De kapitaals- en gebruikerslasten van de ontstane multifunctionele voorziening kunnen 
worden toegerekend aan afvalinzameling/-verwerking (reinigingsheffing) én aan het 
onderhoud van de buitenruimte (algemene dienst). Per investeringscomponent is de 
verdeling naar gebruik ingeschat. Over het geheel betekent dit dat ca 70% van de voorziene 
investeringslasten kunnen worden toegerekend aan de reinigingsheffing. Dit resulteert in een 
voorziene jaarlijkse last binnen de afvalbegroting van € 53.300 per jaar. Dit staat gelijk aan 
een verhoging van de afvalstoffenheffing van € 5,28 per huishouden. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de vervanging van diverse voorzieningen op de milieustraat, die binnen 
afzienbare tijd noodzakelijk zouden zijn geweest, ook tot een verhoging van de afvalstoffen- 
heffing zou hebben geleid.  

4. een incidenteel nadeel van € 24.200, voortkomend uit het vervroegd vervangen van 
enkele voorzieningen op de Milieustraat per eind 2017 af te boeken en ten laste te 
brengen van de algemene reserve, flexibel deel. 

Enkele afvalinzameling gerelateerde voorzieningen die nu logischerwijze worden vervangen 
omdat dit integraal in de werkzaamheden kan (soms moet) worden meegenomen, hebben 
nog een resterende boekwaarde. De totaal per ultimo 2017 resterende boekwaarde van 
deze voorzieningen bedraagt  € 24.200. Mogelijk kunnen enkele voorzieningen zoals het 
KCA depot worden verkocht. Hierover is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid. 
Vandaar dat de opbrengst uit verkoop van deze voorzieningen niet wordt ingezet ter dekking 
van het boekwaarde verlies. Wij stellen u voor de resterende boekwaarde af te boeken ten 
laste van de algemene reserve, flexibel deel. Daarmee wordt er geen aanspraak gedaan op 
de (beperkte) middelen in de voorziening egalisatie reinigingsheffingen.

5. een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van een 
tijdelijke voorziening gedurende de bouwperiode en deze te dekken de algemene 
middelen. 

Naar verwachting moet de milieustraat, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, circa drie  
maanden buiten gebruik worden gesteld. Juist in de periode van de invoering van het nieuwe 
inzamelen, is verbetering van afvalscheiding een issue. In dit kader is het van belang om de 
dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Het is daarom nodig om een tijdelijke 
voorziening te creëren die (vrijwel) alle faciliteiten biedt. 
Momenteel wordt nog gezocht naar een geschikte locatie hiervoor. Criterium hiervoor is o.a. 
beperkte investering om de locatie in te richten c.q. geschikt te maken. Er moet echter 
rekening mee worden gehouden dat er een momenteel braakliggende locatie wordt 
gevonden, die volledig moet worden verhard en afgezet. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met de plaatsing van een toilet en kantoorvoorziening voor personeel. Doordat er 
gewerkt moet worden met kleine(re) containers, waardoor frequenter transport vanaf een 
andere locatie nodig is, moet ook rekening worden gehouden met tijdelijke hogere 
transportkosten. Ook van deze inzameling gerelateerde uitgave wordt voorgesteld deze te 
dekken vanuit de algemene reserve, flexibel deel.

6. In het kader van de invoering van het nieuwe inzamelen een krediet ter hoogte van
€ 25.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een extra ondergrondse containers 
bij de Milieustraat zoals deze ook in de wijken is voorzien.

De milieustraat is bedoeld als afvalbrengstation voor afvalstromen die niet in de wijken en/of 
huis-aan-huis worden ingezameld. Verwacht wordt dat bezoekers toch ook afvalstromen 
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komen brengen die feitelijk bij de stortlocaties in de wijk behoren te worden gebracht. Om de 
gelegenheid te bieden deze afvalstromen toch te storten, wordt een extra locatie met 
ondergrondse containers zoals in de wijken aangelegd. Deze locatie was bij het opstellen 
van het locatieplan voor het nieuwe inzamelen niet voorzien omdat op dat moment niet alle 
werkwijzen op de vernieuwde milieustraat waren uitgewerkt. De aanleg van de ondergrondse 
containerlocaties wordt in 2017 afgerond.

7. Als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling van ’t Spieghel middels de 
voorjaarsnota 2017 een structureel budget in de algemene dienst bij te ramen van
€ 5.900.

Naast de onder beslispunt drie genoemde hogere toerekening aan de afvalstoffenheffing
(€ 53.300 p/j) vindt er per saldo een  besparing plaats op gebouw gebonden kosten doordat 
de voormalige gemeentewerflocatie aan de Hamersveldseweg niet langer gehandhaafd  
hoeft te worden. De financiële effecten laten zich als volgt schetsen:

€ 79.200 toename jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslast gerenoveerd ‘t Spieghel 
Hier tegenover staat de volgende dekking:
€ 53.300 hogere toerekening aan de afvalstoffenheffing
€ 20.000 vrijval resterende eigenaarslasten ’t Spieghel
€ 73.300 totaal dekking

€   5.900 per saldo in de begroting bij te ramen middels de Voorjaarsnota 2017

Naast de aangegeven hogere doorbelasting aan de afvalstoffenheffing staat een aanzienlijke 
besparing op gebouw gebonden kosten doordat de voormalige gemeentewerf niet meer in 
gebruik (en eigendom) zal zijn. Een aanzienlijk deel van deze besparing op de gebouw 
gebonden kosten van de voormalige gemeentewerf (lastenreductie van € 50.000p/j) is reeds 
in de lopende begroting verwerkt. Dit leidt  – uitgaande van een verkoop van de voormalige 
gemeentewerf – tot een budgettair nadelige bijstelling van € 5.900 per jaar.
Naast een besparing op huisvestingslasten is door het organisatorisch onderbrengen van 
twee teams op één locatie, óók bespaard op formatieve lasten en materieel. Ook deze 
besparingen zijn reeds in de lopende begroting verwerkt. De besparing op eigenaarslasten 
van de voormalige werf hangt hierbij uiteraard af van de voorziene, feitelijke verkoop van de 
voormalige gemeentewerf. De verkoop leidt naar verwachting tot een incidentele opbrengst 
van minimaal € 300.000 (dit voortkomend uit de maatschappelijke aanbesteding van de 
voormalige gemeentewerf-locatie). Aangezien er ten tijde van het opstellen van dit 
raadsvoorstel nog geen duidelijkheid gegeven kan worden over de feitelijke hoogte van de 
incidentele bate uit verkoop wordt deze bate vooralsnog niet budgettair gealloceerd.

8. Begrotingswijziging 2017-1018 vast te stellen
De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met 
nummer 2017-1018, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
1. de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken 

voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Daarnaast noodzakelijke 
revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat.  
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Om met instandhouding van het huidige stortperron, de voor beide functies noodzakelijke 
bebouwingsoppervlakte te realiseren zou het bestemmingsplan moeten worden aangepast. 
De inzet zou daarbij zijn om het toegestane bebouwingsoppervlakte (rode contour) te 
vergroten. Hiertoe zijn enkele verkennende gesprekken gevoerd met de provincie. Eventuele 
uitbreiding van de rode contour is denkbaar, maar dan tegelijkertijd met een herbestemming 
van het volledige bedrijventerrein ’t Spieghel. Binnen het type bedrijven dat na 
herbestemming zal worden toegestaan past de gemeentelijke milieustraat/gemeentewerf 
naar verwachting niet. 
Om desinvestering te voorkomen door te bouwen op een terrein dat mogelijk in de toekomst 
een andere bestemming krijgt, is gezocht naar een andere geschikte locatie binnen de 
gemeente om een milieustraat te vestigen. De gemeente heeft geen geschikte locatie in 
eigendom. Dit betekent dat grond zal moet worden aangekocht. In de huidige situatie, waarin 
de locatie aan de Spieghelweg 2 geen nieuwe ontwikkelkansen biedt, heeft deze 
onvoldoende opbrengst potentie om de aanschaf een andere locatie mogelijk te maken. 

Het terrein biedt nauwelijks mogelijkheden om landschappelijke inpassing mogelijk te maken. 
De omliggende openbare ruimte biedt vanwege steile taluds ook beperkt mogelijkheden voor 
het aanbrengen van bomen en/of beplanting. Uit ervaring blijkt dat dichte beplanting rondom 
de PR-plaats leidt tot grotere inbraak gevoeligheid en andere criminaliteit. Waar mogelijk en 
verantwoord worden op en rondom het terrein bomen en/of beplanting aangebracht. 

2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.659.100.
Om voldoende stallings- en opslagruimte voor de gemeentewerf functies te creëren is het 
noodzakelijk dubbel ruimtegebruik te realiseren. De ruimte onder het stortperron biedt een 
goede oplossing. Het bouwen van een vast betonperron is mogelijk tegen lagere kosten 
(schatting ca € 250.000,-) dan de constructie met prefab beton elementen, maar is daarmee 
niet geschikt voor hergebruik op een andere locatie. De afschrijvingsperiode voor een 
dergelijke constructie bedraagt 30 jaar. Wanneer de locatie binnen deze periode een nieuwe 
bestemming krijgt, waardoor de milieustraat alsnog naar een andere plek zal moeten worden 
verplaatst, is er sprake van restwaarde die moet worden afgeboekt (desinvestering).

5. een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van een 
tijdelijke voorziening gedurende de bouwperiode en deze te dekken de algemene 
middelen. 

Onderzocht is of een tijdelijke samenwerking met buurgemeenten mogelijk is, waarbij 
inwoners van Leusden gebruik kunnen maken van afvalbrengstations aldaar. De gemeente 
Barneveld ziet hiertoe mogelijkheden en wil medewerking verlenen. Dit geldt ook voor de 
gemeente Woudenberg. Binnen deze gemeente is de werkwijze rondom afvalinzameling en 
het – brengstation volop in ontwikkeling, waardoor het niet verstandig lijkt om dit verder te 
verstoren door tegelijkertijd ook bezoekers uit Leusden te ontvangen. ROVA geeft aan dat 
het afvalbrengstation in Amersfoort onvoldoende capaciteit biedt om aanvullend diensten te 
verlenen aan Leusdense bevolking. 
De gemeente Barneveld heeft niet voldoende capaciteit om alle bewoners uit Leusden te 
ontvangen. Voor een groot deel van Leusden is de afstand tot het afvalbrengstation van 
Barneveld ook (te) groot om de dienstverlening op voldoende niveau te houden. 
Leusden is dus toch aangewezen op het creëren van een tijdelijke voorziening binnen de 
eigen gemeentegrenzen.
 
Als tijdelijke locatie zijn de volgende terreinen reeds de revue gepasseerd: 
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- Het terrein van Suez (Sita) aan de Spieghelweg 1 staat momenteel grotendeels leeg en 
in de verkoop. Op ambtelijk niveau is reeds geïnformeerd of dit terrein mogelijk tijdelijk 
als afvalbrengstation beschikbaar kan zijn. Omdat dit gevolgen kan hebben voor 
oplevering van het terrein bij eventuele verkoop, is hier destijds (eind 2016) geen 
toestemming van de eigenaar voor verkregen. Omdat deze optie voor de gemeente veel 
voordelen biedt wordt deze vraag op bestuurlijk niveau nogmaals gesteld. 

- Het terrein van de oude Bankgirocentrale, in bezit van AFAS . Dit terrein biedt qua 
infrastructuur al veel mogelijkheden. AFAS wil het terrein echter zelf beschikbaar houden 
voor eventuele (voorbereidende) bouwwerkzaamheden. 

- Het terrein aan de Larikslaan/Olmenlaan. Op dit moment is dit terrein in gebruik als 
vrachtwagen P-plaats. Deze functie kan mogelijk worden verplaatst naar het oude terrein 
van het AZC. Dit terrein wordt echter op korte termijn bouwrijp gemaakt voor verdere 
ontwikkeling als bedrijven terrein. 

- Het ligt in de bedoeling om in de toekomst langs de Randweg bij de entree van ’t 
Spieghel/Buitenplaats, een vrachtwagen P-plaats te realiseren. Dit terrein kan mogelijk 
als tijdelijk afvalbrengstation in worden gezet. In september 2017 wordt echter gestart 
met het bouwrijp maken van de Buitenplaats. Dit kan het gebruik van de genoemde 
locatie als tijdelijke milieustraat in de weg staan. 

- Het terrein Hamersveldseweg 105 is minder geschikt omdat de vele transport 
bewegingen tot overlast voor omwonenden zullen leiden. Het terrein wordt momenteel 
verhuurd en komt binnenkort in de verkoop. 

Zowel de incidentele kosten voortkomend uit het afboeken van resterende voorzieningen op 
’t Spieghel (€ 24.200) als de voorziene kosten van de inrichting van de tijdelijke 
inzamelingsvoorzieningen (€ 50.000) worden ten laste gebracht van de algemene reserve, 
flexibel deel. Er wordt op voorhand géén beroep gedaan op de middelen in de voorziening 
egalisatie reinigingsheffingen. Daar waar dit normaliter wel een dekkingsmogelijkheid zou 
zijn. Het saldo van de voorziening is per ultimo 2017 naar verwachting onvoldoende hoog om 
beide incidentele effecten te kunnen dragen. Omwille van de eenvoud en de duidelijkheid 
wordt geadviseerd beide effecten te dekken middels een bijdrage uit de algemene reserve, 
flexibel deel. Een alternatief scenario hierbij zou zijn om beide posten alsnog te dekken 
vanuit de voorziening egalisatie reinigingsheffingen zodra het saldo van deze voorziening dat 
weer toe laat. Dit laatste wordt niet geadviseerd in dit voorstel; voorgesteld wordt de twee 
incidentele posten buiten de afvalbegroting af te wikkelen.

Risico’s
1. de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken 

voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Daarnaast noodzakelijke 
revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat.  

De kans bestaat dat de locatie ’t Spieghel binnen enkele jaren met een andere bestemming 
opnieuw kan worden ontwikkeld. Daarmee worden de gedane investeringen ten gunste van 
de milieustraat teniet gedaan. Dit risico kan worden beperkt door deze kosten te verrekenen 
in de verkoopprijs van de grond. 

3. de kapitaallasten van de investering (beslispunt 2) naar verhouding van het gebruik van 
de nieuwe faciliteit toe te rekenen aan budgetten van de afvalinzameling en de algemene 
dienst.
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De huidige kapitaalslasten, die ten laste van de afvalstoffenheffing worden gebracht, op de 
milieustraat zijn beperkt. Door de investering die nu wordt gedaan worden de kapitaalslasten 
aanzienlijk verhoogd, wat een stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg zal hebben. De 
parallel lopende invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’ en diftar zal door bewoners 
mogelijk (onterecht) gekoppeld worden aan deze stijging van kosten. De volledige 
herinrichting van de milieustraat was immers niet noodzakelijk voor afvalinzameling, het is 
een gevolg van de noodzaak om stallings- en opslag ruimte voor gemeentewerf functies te 
creëren. 

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Wanneer het uitvoeringskrediet ter beschikking wordt gesteld, wordt de opdracht voor 
productie van de betonnen prefab elementen verstrekt. De aanbesteding van de andere 
onderdelen van het werk worden dan in gang gezet. De tijdelijke voorziening moet worden 
ingericht. Ca 6 weken na positieve besluitvorming kan met de uitvoering kan worden gestart. 
De uitvoeringsduur bedraagt ca 3 à 4 maanden. Volgens planning kan de vernieuwde 
milieustraat uiterlijk 1 november 2017 in gebruik worden genomen. 

Bijlagen
1. Financiële gevolgen herontwikkeling ’t Spieghel (verseon 282414)

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg M. Horselenberg
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 april 2017, nummer: 282447

b e s l u i t :

1. de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken 
voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Daarnaast noodzakelijke 
revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat.  

2. hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.659.100 waarvan; 
- € 456.000 bestaat uit in de begroting opgenomen vervangingskrediet,
- € 1.203.100 benodigd is voor de voorgenomen herontwikkeling.  

3. de kapitaallasten van de investering (beslispunt 2) naar verhouding van het gebruik van 
de nieuwe faciliteit toe te rekenen aan budgetten van de afvalinzameling en de algemene 
dienst. 

4. een incidenteel nadeel van € 24.200, voortkomend uit het vervroegd vervangen van 
enkele voorzieningen op de Milieustraat per eind 2017 af te boeken en ten laste te 
brengen van de algemene middelen. 

5. een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van een 
tijdelijke voorziening gedurende de bouwperiode en deze te dekken de algemene 
middelen. 

6. in het kader van de invoering van het nieuwe inzamelen een krediet ter hoogte van          
€ 25.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een extra ondergrondse containers 
bij de Milieustraat zoals deze ook in de wijken is voorzien.

7. Als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling van ’t Spieghel middels de 
voorjaarsnota 2017 een structureel budget in de algemene dienst bij te ramen van € 
5.900.

8. begrotingswijziging 2017-1018 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 18 mei 2017

I. Schutte – Van der Schans M. Horselenberg
griffier voorzitter
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