
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L177589

Datum raadsvergadering: 12 juli 2018

Portefeuillehouder: P. Kiel

Onderwerp: Kredietaanvraag 2e en 3e fase Hart van Leusden

Voorstel 
Het college stelt u voor:
1. het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering, plankosten 

en toezicht van de tweede en derde fase van de herinrichting van het openbare gebied 
als onderdeel van het volledige krediet van € 5.700.000 ten behoeve van herinrichting 
van het openbare gebied van de Hamershof (zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadsvergadering van 21 september 2017) alsmede de aanleg van de 
verkeersontsluiting van het gebied (zoals vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering 
van 5 juli 2017) en de bijkomende plankosten;

2. begrotingswijziging 2018-1026 vast te stellen.

Aanleiding
Op 21 september 2017 stelde de gemeenteraad een bedrag van € 2.063.000 beschikbaar 
als uitvoeringskrediet voor het realiseren van de eerste fase van de herinrichting van het 
openbare gebied, alsmede de aanleg van de verkeersontsluiting van de Hamershof. Tevens 
stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar voor 
voorbereidings-, toezichts-  en plankosten voor de jaren 2017 en 2018. Eerder was al met 
de voorjaarsnota in 2017 een voorbereidingskrediet van € 250.000 ter beschikking gesteld. 
In de vergadering van 21 september stemde de gemeenteraad ermee in dat in 2018 wordt 
besloten over de beschikbaarstelling van het overige krediet - op het moment dat 
duidelijkheid bestaat over de  investeringsbesluiten van de VVE’s bedrijfsruimten eigenaren 
en woningen.  

Doel / Effect
De herinrichting betreft deels vervangingsonderhoud en deels groot onderhoud van de 
huidige inrichting. Uitgangspunt daarbij is een kwaliteitssprong van (de uitstraling van) het 
gebied door toepassing van hoogwaardiger materialen en inrichtingselementen. Het huidige 
verrommelde en enigszins gedateerde beeld wordt vervangen door een moderne frisse 
uitstraling. De gemeentelijke bijdrage dient enerzijds als stimulering voor andere (bestaande 
en nieuwe) partijen om te investeren in het gebied en anderzijds als tegenprestatie voor het 
feit dat die partijen investeren.

Argumenten
1. Er is voldaan aan de randvoorwaarden die uw raad met het besluit van 21 september 

2017 heeft gesteld (punt 6 raadsbesluit 21 september 2017, L143814).
In het bijgevoegde raadsbesluit van 21 september 2017 is het aangenomen 
amendement met daarin de randvoorwaarden verwerkt. Bij punt 6 staan de 
voorwaarden genoemd. In onderstaande wordt daar op ingegaan. 
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1.1. Besluit om de bedrijfspanden te renoveren is genomen.
Inmiddels heeft de Vereniging Van Eigenaren (VVE) bedrijfsruimten Hamershof 1 
op 7 maart 2018 in haar vergadering besloten om akkoord te gaan met de 
uitvoering van een renovatieplan van de bedrijfsruimten op de begane grond en 
(deels) op de 1e verdieping. Het renovatieplan is in bijlage 1 opgenomen. Ook heeft 
de vergadering van de VVE woningen Hamershof H1 besloten om te investeren in 
het NulOpdeMeter plan voor renovatie van de woningen boven de bedrijfsruimten. 

1.2. Plannen voor renovatie en openbaar gebied zijn in uitstraling en materialisatie op 
elkaar afgestemd. 
De kwaliteit en de uitstraling van de beide plannen wordt door het college als goed 
en passend  beoordeeld en dit is voldoende aanleiding om nu aan de raad het 
gevraagde besluit voor te leggen. Er wordt door de VVE bewoners en VVE 
bedrijfsruimten goed samengewerkt. Beide plannen worden op elkaar afgestemd. 
Zo is men bijvoorbeeld gezamenlijk naar de Welstandscommissie gegaan, die de 
plannen positief heeft beoordeeld. 

1.3 Eerdere overwegingen in het raadsvoorstel van 21 september 2017 blijven 
onverminderd van kracht.
Tegelijk zijn alle argumenten, overwegingen en risico’s die in het eerdere besluit 
door de gemeenteraad zijn meegenomen, onverminderd van kracht. Daarom is het 
besluit L143814 en de toelichting als bijlage 2 toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 

2. Voor deze investering van € 2,737 mln is de dekking aanwezig en al verwerkt in de 
begroting.
In het raadsvoorstel van 21 september 2017 is voor de gehele investering van € 5,7 mln, 
waarvan logischerwijs de 2e en 3e fase deel uitmaken, het dekkingsplan voorgelegd en 
toegelicht. Dit dekkingsplan is conform het voorstel besloten en vanaf de Najaarsnota 
2017 verwerkt in de ramingen van de actuele begrotingspositie. Dat betekent dat de 
structurele lasten als gevolg van het uitvoeringskrediet 2e en 3e fase al zijn verwerkt in de 
begroting 2018-2021. Dit voorstel heeft daarmee geen verdere budgettaire gevolgen. 

Het nu voorgestelde uitvoeringskrediet 2e en 3e fase bestaat uit: 
Investerings- en uitvoeringskosten € 2.486.000
Plan- en toezichtkosten €    251.000
Totaal € 2.737.000

De totale investering zal naar verwachting worden gerealiseerd in de jaren 2018, 2019 
en 2020. In onderstaande tabel wordt ter verduidelijking de totale investering nogmaals 
weergegeven: 

Risico’s
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(bedragen x € 1.000) 2017/
2018

2019 2020 Totaal

Reeds vastgestelde kredieten
Uitvoeringskosten 1e fase (L143814)
Plan- en voorbereidingskosten (L143814 en 
Voorjaarsnota 2017)
Totaal reeds vastgestelde kredieten

Kredietaanvraag juli 2018
Uitvoeringskosten 2e en 3e fase
Plankosten- en toezichtkosten 2e en 3e fase
Totaal kredietaanvraag juli 2018

€  2.063

€     900
€  2.963 

€  1.565
€     138
€  1.703 

€    921  
€    113
€ 1.034

€  2.063

€     900
€  2.963

€  2.486
€     251 
€  2.737

Totale investering €  2.963 €  1.703 €  1.034 €  5.700



Zie voor een beschrijving van de risico’s bijlage 2 (raadsvoorstel L143814). 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Op dit moment is de voorbereiding voor de uitvoering van fase 1 in volle gang. Voor fase 1 
bestaat een uitgewerkte planning. De start van de uitvoering staat gepland in juli 2018; de 
oplevering staat gepland voor maart 2019. Gedurende deze periode moet de contractering 
voor de fases 2 en 3 plaatsvinden; dan zal ook de planning voor deze fases worden 
gemaakt. Het is echter de bedoeling om, indien mogelijk, direct na oplevering van fase 1 
door te gaan met de uitvoering van fase 2 en daarna met fase 3. Daarbij is vooralsnog 
gepland dat fase 2 uitgevoerd zal worden in 2019 en fase 3 in 2020. 

Communicatie
De herinrichting van de openbare ruimte van de Hamershof is de afgelopen jaren regelmatig 
gepresenteerd aan en bediscussieerd met omwonenden, ondernemers en andere 
belanghebbenden. Er zijn meerdere nieuwsbrieven gestuurd en informatieavonden 
georganiseerd. Ook in de toekomst zullen belanghebbenden worden geïnformeerd middels 
nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Onlangs is het herinrichtingsplan en de 
uitvoeringsaspecten gepresenteerd in de vergadering van de belangenvereniging 
Hamershof. Hierop kwam grotendeels positieve feedback. 
In het kader van de uitvoering (fase 1 e.v.) wordt een omgevingsmanager ingezet die als 
taak heeft om de werkzaamheden van de diverse partijen op elkaar af te stemmen. Immers 
wordt op meerdere fronten tegelijk gewerkt in de Hamershof: Huis van Leusden, renovatie 
winkelruimten, uitvoering NOM project woningen en waarschijnlijk ook renovatie van De 
Korf. De omgevingsmanager heeft verder als taak om gevraagd en ongevraagd bewoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden continu op de hoogte te houden van de 
voortgang van de werkzaamheden en mogelijke (over)last die hierdoor kan ontstaan. 

Bijlage(n)
1. Renovatieplan bedrijfsruimten Hamershof H1  
2. Raadsbesluit en toelichting L143814 d.d. 21-09-2017
3. Begrotingswijziging 2018-1026

Het college van de gemeente Leusden,

H. W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 29 mei 2018, nummer: L172546

b e s l u i t :
1. het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering, 

plankosten en toezicht van de tweede en derde fase van de herinrichting van het 
openbare gebied als onderdeel van het volledige krediet van € 5.700.000 ten 
behoeve van herinrichting van het openbare gebied van de Hamershof (zoals 
vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2017) alsmede de 
aanleg van de verkeersontsluiting van het gebied (zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2017) en de bijkomende plankosten;

2. begrotingswijziging 2018-1026 vast te stellen.
.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018

I. Schutte – Van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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