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Quick Scan Alternatieve scenario’s de Korf 
16 november 2018 

 

1. Aanleiding 
De Korf is aan groot onderhoud toe. Naast de oorspronkelijke gedachte (bij de vaststelling nieuw 

beleid 2017) om een scheiding te maken tussen De Korf commercie en de Korf Sport, inclusief een 

revitalisatie van de gevel aan de zijde van de Kooikersgracht en De Smidse (vanuit de kwaliteitsvisie 

Hart van Leusden), waren er nog uitstaande wensen (o.a. vanuit De Tuin) en verplichtingen vanuit 

regelgeving (o.a. installaties Sportzaal) om mee te nemen in het groot onderhoud. Ook was dit het 

ideale moment om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Bij de analyse van het pand werden 

vervolgens nog enkele aanvullende zaken gesignaleerd, waarvan problemen mbt de eerder 

uitgevoerde reparatie van de begane grond vloer het meeste impact heeft. Door de stapeling van 

ambities en noodzakelijke upgrading vallen de renovatiekosten hoger uit dan aanvankelijk voorzien. 

Omdat de gemeente Leusden niet heeft gereserveerd voor renovatie of vervangingsnieuwbouw van 

De Korf, drukken de extra onvoorziene investeringen zwaarder op de begroting dan verwacht.   

Voorjaar 2018 zijn 5 scenario’s onderzocht op financiële en technische uitvoerbaarheid en 

consequenties op basis van een ontwerp en uitgangspunten uit 2017. Nu de uitkomsten van deze 

scenariostudies bekend zijn, gaan stemmen op voor het heroverwegen van de uitgangspunten die als 

kader zijn gesteld bij de scenariostudie. De reden voor deze heroverweging is de hoop of verwachting 

dat door bepaalde kaders los te laten een betere businesscase zou kunnen ontstaan in de vorm van 

een kwalitatief hoogwaardiger eindresultaat voor hetzelfde - of liever nog minder - geld.  

Dit vermoeden wordt mede gevoed door de ontwikkeling die mogelijk bleek op de locatie Huis van 

Leusden. Op voorhand kan als gesteld worden dat een vergelijking tussen de locatie Huis van 

Leusden en MFC de Korf mank gaat om 3 redenen:  

o Het programma van het gemeentehuis is sterk ingekrompen: 37% van het oorspronkelijke 

vloeroppervlak is teruggebouwd, het nieuwe kantoor is dus 63% kleiner dan het oude.. Bij de 

Korf is dat niet geval.  

o Door een andere financiële situatie drukten de lasten van nieuwbouw minder zwaar op de 

begroting; 

o De reeds aanwezige kelder bood parkeergelegenheid voor een relatief laag bedrag.  

Het college heeft de raad toegezegd alternatieve scenario’s met een ander kader in een quick scan te 

beschouwen en globaal te scoren op financiële, ruimtelijke en kwalitatieve impact. Om de vertraging 

en kosten beperkt te houden blijft deze analyse of hoofdlijnen en kengetallen en dient ze slechts 

voor een beoordeling van de vraag of het de moeite waard is om naast de 5 al uitgewerkte scenario’s 

nog andere scenario’s uit te werken, hetgeen zeker nog extra tijd en geld zou kosten 

2. Samenvatting , conclusies en advies 

Naast de reeds door BBN diepgaand onderzochte 5 renovatie- en nieuwbouwscenario’s, die zich 

beperkten tot de bestaande locatie van MFC De Korf zijn in de quick scan in een aantal stappen de 

volgende zaken onderzocht: 

 Aanscherping van uitgangspunten, ter voorkoming van het ontstaan van tientallen scenario’s 

die op basis van basale uitgangspunten op voorhand onhaalbaar zijn. 

 Een korte analyse van de samenstellende delen van de MFC De Korf (de Tuin, de Korf 

commercieel, de sporthal), met een tussentijdse conclusie over de beste optie per deel. 
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 Een korte analyse van omliggende locaties om vast te stellen of het haalbaar is om het 

ontwikkelgebied uit te breiden met deze locatie. 

 Analyse van alternatieve ontwikkelscenario’s, waarbij 3 hoofdvarianten met een aantal sub 

varianten zijn onderzocht: 

1. Sporthal De Korf slopen en geen terugbouw in de Hamershof 

2. Sporthal de Korf slopen en terugbouw in de Hamershof 

3. Sporthal de Korf slopen en terugbouw van een kleinere sportzaal.  

 Op basis van de analyses zijn op hoofdlijnen de volgende conclusies geformuleerd: 

o Een sportvoorziening blijft nodig, bij voorkeur een sporthal in de Hamershof. Dit ook 

in lijn met de eerder door de raad vastgestelde omgevingsvisie Hamershof. 

o Sloop/nieuwbouw is duur. Nieuwbouw van De Tuin en De Korf (commerciel), die qua 

programma en ruimtegebruik praktisch gelijk blijven, is veel duurder  dan renoveren.  

o De verdiencapaciteit van nieuwbouwwoningen is beperkt. De kosten van gebouwd 

parkeren drukken zwaar op de exploitatie. Dit wijzigt alleen als wordt gekozen voor 

betaald parkeren in het openbare gebied en/of het verlagen van parkeernormen. 

o Bij nieuwbouw of beëindiging van de huurovereenkomst voor het commerciële deel 

van de Korf  is sprake van een substantiële financiële compensatie.  

o Er lijken weinig opties te zijn voor een  betere business case. Het enige alternatief is 

een scenario (waarin wordt afgeweken van 2 uitgangspunten) met een 

sportvoorziening op de parkeergarage Smidse en woningbouw op de vrijkomende 

locatie. Dan wel het fors afbouwen van sportaccommodaties ten koste van de 

breedtesport. 

o De 2 voorliggende renovatiescenario’s kunnen worden samengevoegd tot één 

optimaal scenario, waarin niet-rendabele investeringen achterwege blijven.  

  Het advies aan de raad luidt dan als volgt: 

o Kies voor renovatie van De Korf, De Tuin en de sporthal. 

o Werk een  optimaal renovatiemodel uit.  

o Onderzoek het alternatief met een sportzaal of -hal op de parkeergarage Smidse en, 

indien dit haalbaar blijkt, werk deze als volwaardig alternatief uit.  

 

3. Vertrekpunt: 5 scenario’s en concept raadsvoorstel 
Op 6 september 2018 kreeg de raad ter informatie een concept raadsvoorstel (L183791), met daarin 

de 5 scenario’s en het voorstel om krediet te verlenen om scenario 3 nader uit te werken.  

Een samenvatting van de 5 scenario’s:  

1: Het Nul scenario: alleen direct noodzakelijk onderhoud uitvoeren teneinde zo min mogelijk geld 

uit te geven en de Korf nog een aantal jaren door te kunnen laten draaien. Die tijd benutten voor een 

nader uit te werken plan voor de lange termijn. Investering  € 322.000, netto effect op de begroting 

is € 16.000 per jaar.  

2: Het Basisscenario: een renovatiescenario, waarin alles  weer technisch op orde wordt gebracht 

voor een periode van 20 jaar. Investering  € 2.949.000 (inclusief kostprijsverhogende BTW) , netto 

effect op de begroting is € 131.000 per jaar.  

3: Het Duurzaamheidsscenario: een renovatiescenario, waarin aanvullend op het basisscenario 

wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, waaronder het energiezuiniger  maken van het 

complex de Korf. Investering  € 4.702.000 (inclusief kostprijsverhogende BTW), netto effect op de 

begroting is € 185.000 per jaar.  
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4 Nieuwbouwscenario met toevoeging van woningen. Sloop en nieuwbouw bestaande complex met 

intensivering van het programma door toevoeging van 36 woningen en (ondergronds) parkeren t.b.v. 

woningen. Investering  € 10.716.000 (inclusief kostprijsverhogende BTW, maar exclusief de 

nieuwbouw van woningen en parkeergarage), netto effect op de begroting is € 548.000 per jaar.  

5: Nieuwbouwscenario. Sloop-nieuwbouw van het huidige programma investering  € 10.968.000 

(inclusief kostprijsverhogende BTW), netto effect op de begroting is € 505.000 per jaar.  

 

4. Kader bij 5 scenario’s en aangepast kader Quick Scan 
Het kader bij de 5 al uitgewerkte scenario’s is:  

- De sporthal blijft behouden voor de Hamershof. De sportfunctie is in deze omvang nodig ten 

behoeve van de breedtesport en heeft veronderstelde synergie voordelen met de overige 

centrumvoorzieningen. In de onderzochte nieuwbouwscenario’s is het bestaande 

sportprogramma als uitgangspunt gehanteerd. 

- De Korf en De Tuin blijven behouden en worden gerenoveerd of worden met identiek 

programma herbouwd.  

- Voldoen aan bestaande contractuele verplichtingen: huurcontract exploitant de Korf en 

contract zonnedak sporthal.  

- Toevoegen eventueel programma moet binnen de plot van het huidige gebouw worden 

opgelost. Om die reden moest in scenario 4 ondergronds parkeren worden toegevoegd, die 

plekken zijn nodig voor de toegevoegde woningen 

- Bestaande beleidskaders respecteren (parkeernormen, omgevingsvisie enz.)  

- Het scenario is uitgewerkt aan de hand van het eerder gepresenteerde ontwerp van Johan de 

Wagter. 

Op basis van de (ingetrokken) motie Gebiedsvisie omgeving sporthal ‘De Korf’ behorende bij de 

raadsvergadering van 13 september 2018 en verkennende gesprekken met stakeholders zijn t.b.v. de 

quick scan de volgende aangepaste kaders vertrekpunt: 

- Sporthalfunctie niet nodig voor centrum. Als het ruimtelijk en of financieel beter uitkomt om 

deze elders te realiseren, dan is dat een optie.  

- Betrek parkeerdek tussen Huis van Leusden en de Korf in het geheel. De gedachte is dat deze 

voorziening een matige uitstraling heeft en het dus wenselijk is deze locatie een 

kwaliteitsimpuls te geven. Door de plot van de Korf met de plot van het parkeerdek aan de 

Smidse uit te breiden ontstaan wellicht betere en/of minder kostbare 

herontwikkelingsscenario’s. 

- Voeg woningen toe aan het programma. Deze leveren in principe geld op, dragen bij aan 

draagvlak centrumvoorzieningen Hamershof en zijn beleidsmatig gewenst. 

- Kijk naar alternatieve aanbestedingsvormen, betrek de creativiteit van de markt erbij.  

- Onderzoek of leegstaande winkelpanden tegenover de Korf in de oplossing betrokken 

kunnen worden. 

 

5. Aanscherpen uitgangspunten 
Om te voorkomen dat tientallen potentiële scenario’s die op basis van basale uitgangspunten op 

voorhand onhaalbaar zijn moeten worden onderzocht die daarna allemaal weer afvallen zijn aan de 

voorkant van het quick scan proces de volgende aangescherpte uitgangspunten opgesteld: 

1. Geen ondergrondse parkeergarages. Uit het al voorliggende scenario 5 blijkt dat 

ondergronds bouwen op deze locatie i.v.m. grondslag en waterhuishouding een zeer 
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kostbare aangelegenheid is. Hoewel ondergronds parkeren vanuit ruimtelijke kwaliteit 

geredeneerd zeker wenselijk is staat bij voorbaat vast dat dit veel geld kost. Ook individueel 

te verkopen gebouwde ondergrondse parkeerplaatsen brengen nog niet de helft op van de 

bouwkosten. Alleen bij stedelijke dichtheden, stedelijke parkeerdruk en bijbehorende 

stedelijke beprijzing van parkeren wordt ondergronds parkeren een te overwegen optie. In 

de Leusdense situatie in de Hamershof, waarin niet betaald wordt voor parkeren in de 

openbare ruimte,  levert ondergronds parkeren veel te weinig op en worden plannen met 

een ondergrondse parkeervoorziening financieel onhaalbaar. 

2. Wegen blijven op hun plek. Je kunt de locatie de Korf en de brandweerkazerne gezamenlijk 

als potentiële herontwikkelingslocatie beschouwen. De Burgemeester Van der Postlaan ligt 

hier tussenin. Natuurlijk is die te verplaatsen of ondergronds te maken, tezamen met het 

verleggen van alle aanwezige kabels, leidingen en riolering, maar niet tegen aanvaardbare en 

weer terug te verdienen kosten. Er is evenmin een realistisch, betaalbaar, scenario denkbaar 

waarbij de Smidse niet gewoon een weg is en blijft.  

3. We blijven op eigen grond. Een oplossing waarbij de haalbaarheid afhankelijk is van de 

medewerking van andere eigenaren wordt direct veel complexer en is een slecht vertrekpunt 

voor onderhandelingen. Overigens is eerder al wel gekeken naar de inzet van de 

winkelruimtes tegenover De Korf. Deze panden staan deels leeg. De gevraagde huur of 

koopprijzen zijn hoog voor niet-commerciële voorzieningen. De panden hebben dan ook een 

winkelbestemming, waar de huren meestal een stuk hoger liggen. Eerder dit jaar is een 

ruimtelijke doorschuifpuzzel onderzocht waarbij deze lege winkels zouden transformeren tot 

bibliotheek, de bibliotheek tot sportcentrum en dat sportcentrum een woningbouwlocatie 

zou worden. Daar zou –ondanks de waardesprong op de nieuwbouwlocatie- door de 

gemeente op moeten worden toegelegd. De inbrengwaarde van panden met 

winkelbestemming, zelf als ze al een tijdje leegstaan, is fors. Als vanuit het programma de 

Korf wordt gekeken naar deze panden, zouden alleen de horeca functies (restaurant en café) 

in de lege panden passen. Die zouden dan worden afgesneden van de sport, de korfzaal en 

de bowling, waarmee deze nu juist functioneel verbonden zijn. 

In de verdere analyse van de quick scan kijken we dus alleen naar scenario’s binnen deze 3 kaders. 

Een pas op de plaats in een breder en langer traject naar de toekomst van alle functie te kijken, het 

kader te herijken, eventueel een ontwikkelcompetitie te organiseren en dan nieuw go-no go moment 

te nemen kost minimaal een jaar. 

 

6. Quick scan samenstellende delen 

6.1 Quick scan De Tuin 

De Tuin is in gebruik als ‘vestzaktheater’ en draait geheel op vrijwilligers. Deze kleine zaal vormt een 

mooie lokale aanvulling op de grotere theaters in Amersfoort. Het pand van De Tuin is van recentere 

datum dan de rest van de Korf (begin jaren ‘90), Er rust nog een beperkte boekwaarde op het pand. 

De buren Tuin en Korf zijn min of meer met de ruggen tegen elkaar gebouwd. Het renovatiescenario 

voorziet weliswaar in bouwkundige koppeling en flexibele zaalindeling Korfzaal - De Tuin (wat de 

exploitatiemogelijkheden van beide accommodaties zou vergroten), maar uit latere reacties van 

beide organisaties blijk echter dat aan deze koppeling op dit moment en in deze vorm geen grote 

behoefte is. Afzien van de koppeling beïnvloedt het renovatiescenario financieel positief.  

Uit het BBN rapport op pagina 14  blijkt dat renovatie veel voordeliger is dan sloop-nieuwbouw. De 

Tuin is een gesubsidieerde instelling (€ 21.000/jaar) en  betaalt nu een huurprijs aan de gemeente die 

min of meer gelijk is aan deze subsidie.  De Tuin is naar verwachting niet in staat een kostprijs 
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dekkende huur voor een grotere zaal te betalen. Evenmin zou een aanzienlijk hogere huur per m2 op 

te brengen zijn. In elk sloop-nieuwbouw scenario met gelijkblijvende oppervlakte is echter wel sprake 

van een forse toename van de kostprijs dekkende huur per m2. De Tuin wil niet terug in m2. Sterker 

nog, men heeft zo nu en dan behoefte aan een grotere zaal dan er nu is. In de praktijk wordt echter 

amper van de direct aangrenzende - 2 keer zo grote - Korfzaal gebruik gemaakt, omdat men zich niet 

lang van te voren kan of wil vastleggen op huur van deze ruimte, waarvoor de exploitant de 

marktprijs in rekening brengt. 

De tuin zou ruimtelijk niet goed inpasbaar zijn in de deels leegstaande winkels aan de overzijde.  

Lengte, breedte en vooral verdieping hoogte zijn te belemmerend. Dat nog los van de financiële 

consequenties en het verwervingsrisico waardoor deze winkels nu buiten beschouwing blijven.  

Conclusie: De Tuin staat op een goede plek en heeft de goede afmetingen, al zijn wel wensen voor 

aanpassing foyer en kleine uitbreiding aantal zitplaatsen. Sloop-nieuwbouw kost in verhouding tot 

renoveren veel geld waar geen inkomsten tegenover staan. Vanuit beeldkwaliteit kan een beperkte 

cosmetische ingreep aan de buitenkant worden gedaan. De installaties kunnen worden vernieuwd en 

het pand geïsoleerd zodat dit veel energiezuiniger wordt. Interne verbouwing kan het pand 

functioneler maken. Dat zou extra kwaliteit opleveren voor de Tuin, maar de gemeente wel geld 

kosten. 

6.2 Quick scan De Korf (commercie) 

De gemeente verhuurt de korfzaal, de bowling, het restaurant en het café aan een exploitant. Deze 4 

elementen functioneren in synergie. Het contract met de exploitant is begin 2018 verlengd met 9 

jaar, met recht op 2 * 5 jaar verlenging dus totaal 19 jaar. Het contract biedt de exploitant 

huurbescherming. Uit gesprekken met de exploitant, de BBN studie en diverse andere bekende 

gegevens blijkt: 

- De functies van de Korf (en ook de Tuin) passen in vastgesteld beleid op deze plek in het 

centrum. Zie vastgestelde visie Hamershof (L136453) en vastgestelde omgevingsvisie 

(L156165). De commerciële functies van de Korf dragen bij aan de levendigheid en 

aantrekkingskracht van het centrum als geheel. Er zijn geen directe argumenten voor de 

vestiging van de Korf op een andere plek. In de visie wordt overigens ook wonen als 

wenselijke functie genoemd. Deze functie is nu niet in het Korfcomplex aanwezig. 

- In een sloop-nieuwbouwscenario dienen ongeveer evenveel m2 teruggebouwd te worden als 

er nu zijn; er is geen efficiencywinst in m2 te behalen. 

- De exploitant lijkt bereid te zijn om meer huur te betalen als zijn exploitatiekosten dalen, 

bijvoorbeeld door energiezuinige maatregelen te treffen.  

- De exploitant is niet bereid meer te betalen voor nieuwbouw op zich, omdat daar geen 

inkomstenverhoging tegenover staat. Voor sloop-nieuwbouw is dan ook geen businesscase. 

- Elke ingreep in het pand die verder gaat dan onderhoud /in stand houden vereist in principe 

de instemming van de exploitant.  

- Belangrijk voor de totale kosten en dus haalbaarheid is de bedrijfscontinuïteit. In het geval 

van sloop-nieuwbouw is, veel meer dan bij renovatie, sprake van ernstige inbreuk op de 

bedrijfscontinuïteit en relatief hoge (nog niet begrote) kosten voor (tijdelijke) verplaatsing  

en compensatie van omzetverlies. Nieuwbouw op dezelfde plek scoort daardoor extra slecht.  

Conclusie: De Korf staat op de goede plek en heeft de goede afmetingen. Sloop-nieuwbouw kost in 

verhouding tot renoveren veel geld waar geen extra inkomsten tegenover staan. Daarnaast zijn er in 

het geval van sloop – nieuwbouw substantiële kosten voor discontinuïteit van de bedrijfsvoering. 

Renovatie, waarbij aandacht wordt besteed aan energiezuinigheid en beeldkwaliteit van het pand, 
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lijkt voor de Korf de beste oplossing. Ook kan worden geïnvesteerd in de interne functionaliteit van 

het pand, als deze investeringen een aanvaardbare terugverdientijd kennen.  

 

6.3 Quick scan scenario’s sporthal 

Ook de sporthal is tot nu toe altijd beschouwd als functie die veel synergie heeft met het centrum en 

die in aard en omvang op deze plek nodig is. Dat is verankerd in de in september 2017 vastgestelde 

beleidsvisie Hamershof en de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt op pagina 62 gerept van 

“het in stand houden van een hoog voorzieningenniveau”. Tevens wordt gesteld dat we “aan de slag 

gaan met de volgende opgaven in Leusden:  

 Inspelen op afnemend aantal (vaste) (jeugd)leden bij verenigingen;  

 Betaalbaar houden van (sport) voorzieningen;  

 Bevorderen zelfstandigheid ouderen en andere hulpbehoevenden;  

 Bevorderen gezonde levensstijl.” 

Sportverenigingen hebben zeker behoefte aan de Korf, maar de bezettingsgraad is de afgelopen 

periode, na de opening van de nieuwe sporthal, gedaald. In de huidige situatie wordt de Korf 

doordeweeks overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs. Na de sloop van de gymzaal Berkelwijk zal 

het gebruik toenemen. ’s Avonds doordeweeks wordt de Korf gebruikt voor trainingen van 

sportverenigingen, met name in de wintermaanden. In het weekend is het gebruik beperkter; 

verenigingen hebben voor wedstrijdsport meestal de voorkeur voor het nieuwe Burgemeester 

Buining Sportcentrum. Maar in de piek van 10 weken van het binnensportseizoen is de bezetting in 

de weekenden vooralsnog 65 %.  

Nut/noodzaak sporthal de Korf 

Als de Korf niet meer beschikbaar zou zijn dan zou dat de volgende consequenties hebben: 

- Bewegingsonderwijs van de drie scholen in Berkelwijk kan niet plaatsvinden. MFC Atlas en 

Atria liggen nog net op aanvaardbare loopafstand (1 km), maar hebben onvoldoende 

capaciteit. 

- De trainingen van zaalhockey, zaalkorfbal, zaalhandbal, volleybal en badminton en mogelijk 

die van zaalvoetbal kunnen niet op de door de clubs gewenste tijden en locatie gegeven 

worden. Uitwijken naar andere accommodaties (Antares, sportzaal Achterveld of 

Amersfoort) wordt als minder wenselijk ervaren, want deze zalen zijn kleiner en/of verder 

weg. Dit gaat voor de verenigingen ten koste van de kwaliteit van hun aanbod. Op dit 

moment wordt gediscussieerd met de verenigingen over “indikken”.  Gezien het 

continurooster van de basisscholen zouden trainingen al om 15.00 uur kunnen beginnen 

i.p.v. 17.00 uur dat nu gebruikelijk is. Ook zouden trainingen langer door kunnen lopen, 

bijvoorbeeld tot 23.00 uur, of in bepaalde gevallen in het weekend kunnen plaatsvinden. De 

vraag is waar de optimale balans tussen kosten en kwaliteit ligt. Deze afweging is in (2014) 

gemaakt ten tijde van de investeringsbeslissing voor de 2e sporthal, maar sindsdien niet meer 

herijkt. 

- Huidige beleid gaat uit van in standhouden sporthal de Korf en slopen van gymzaal 

Berkelwijk en Sportzaal de Meent. 

Locatie sporthal: synergie met centrum 

In de visie Hart van Leusden wordt rekening gehouden met het feit dat het centrumgebied op termijn 

minder bezoekers zal trekken voor winkelbezoek en het verlies aan bezoekers moet compenseren 

met een mix van andere functies en het vermeerderen van bezoeksaanleidingen. Een sporthal in het 

centrum past in die visie. 
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Volgens de exploitant van de Korf is de synergie (= wederzijdse positieve beïnvloeding) van sport met 

het commerciële gedeelte van de Korf beperkt. Indien er meer wedstrijdsport zou zijn, is er kans op 

meer synergie. De synergie van gebruik van de sporthal als trainingsaccommodatie of wedstrijd-

accommodatie met de rest van het centrum (combineren met boodschappen doen, bezoek horeca 

elders) is niet bekend. Hier wordt verschillend over gedacht. Als de sporthal op alternatieve wijze kan 

worden gebruikt (denk aan beurzen, expo’s e.d.), dan zou dat goed zijn voor de synergie met de Korf 

en de Hamershof en de bezettingsgraad en het exploitatieresultaat van de sporthal gunstig kunnen 

beïnvloeden. Daarvoor zal onderzocht moeten worden aan welke aanvullende voorwaarden de zaal 

en het complex moeten voldoen.   

Locatie sporthal: bewegingsonderwijs 

Het bewegingsonderwijs van de drie scholen in Berkelwijk vind nu nog grotendeels plaats in de (te 

slopen) gymzaal Berkelwijk en deels in de Korf. In de huidige plannen verschuift dit na realisatie van 

IKC Berkelwijk volledig naar de Korf. Ook een deel van de scholen in Groenhouten gymt in de Korf, 

zodat zij de Groene Zoom niet over hoeven te steken naar de nieuwe sporthal waar ze ook terecht 

zouden kunnen. Eén gymzaal (afmetingen sportvloer 15m bij 9m) is voor gebruik door de 3 scholen 

iets onder de norm, rekenkundig is ca 1,23 gymzaal nodig, dus een gymzaal is te weinig en een 

sportzaal (dubbele gymzaal) is ruim bemeten. Hoe dichter bij de scholen de voorziening is, hoe 

prettiger dat voor het onderwijs is. Maximale loopafstand is bepaald op 1 km. Indien een gymzaal 

zou worden toegevoegd aan het ruimtelijk programma Berkelwijk, zou dat vanuit de scholen 

beschouwd waarschijnlijk als extra kwaliteit worden beschouwd, ondanks dat dit ten koste van groen 

in IKC Berkelwijk zou gaan. Er is dan rekenkundig nog wel een tekort van 0,23 gymzaal (6 

klokuren/week) Ruwe schatting van stichtingskosten van zo’n gymzaal: € 1.000.000,- excl. BTW.  

Locatie sporthal: Breedte sport. 

Vanuit het belang van de breedte sport geredeneerd maakt het niet uit waar de sporthal zich 

bevindt, zolang deze maar in de kern Leusden is en goed en veilig bereikbaar is 

Programma van Eisen nieuwbouw sporthal t.o.v. de Korf 

De huidige sporthal de Korf heeft 4 kleedkamers, een tribune, een verdieping hoogte van 7 meter 

een sportvloer van ca. 1.176 m2 en een omnisportinrichting (geschikt voor alle reguliere 

zaalsporten). Indien nu een nieuwe sporthal zou worden gerealiseerd ter vervanging zou in het 

Programma van Eisen geen tribune staan, slechts 2 kleedkamers, een verdieping hoogte 7 m en een 

sportvloer met een oppervlak van ca. 1.056 m2. Ook zou geen basketbal inrichting terug hoeven 

komen. In tegenstelling tot de overige functies (Tuin + commerciële delen Korf) is het bij de sport dus 

wel zo dat er bij sloop-nieuwbouw bezuinigd kan worden op m2. Daarmee is overigens nog niet 

gesteld dat sloop-nieuwbouw financieel aantrekkelijker is dan renovatie. Het verschil wordt wel 

kleiner.  

Terugvalopties naar sportzaal of gymzaal 

Indien gekozen zou worden om de Korf te slopen en geen sporthal terug te bouwen dan ontstaat 

zeker de noodzaak om een gymzaal in of nabij Berkelwijk te realiseren, en dat is eigenlijk nog te 

weinig. Afhankelijk van de ernst van de tekorten aan trainingsaccommodaties breedtesport in de 

winter zou overwogen kunnen worden sportzaal de Meent (geen volwaardige sporthal) niet te 

slopen maar te renoveren of op een nader te bepalen locatie een gymzaal of sportzaal terug te 

bouwen. Een sportzaal is kleiner en dus goedkoper dan een sporthal, maar ook met minder capaciteit 

voor trainingen breedtesport en ongeschikt voor competitiewedstrijden van bijvoorbeeld korfbal, 

handbal en hockey. Een gymzaal is nog kleiner.  
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7. Quick scan uitbreiding ontwikkelgebied  

7.1 Locatie brandweerkazerne 

Onderzocht is of een sporthal goed inpasbaar zou zijn op de brandweerkazerne locatie. Op het eerste 

gezicht is dat niet zo, de rechthoekige vorm van de sporthal past niet goed in de driehoekige vorm 

van het perceel. Daarnaast is hier natuurlijk al de kazerne gevestigd, waar in dat geval sloop-

nieuwbouw noodzakelijk zou zijn. 

Recentelijk is bevestigd dat de brandweerkazerne moet blijven, liefst op deze locatie in verband met 

aanrijtijden. Hiervoor is in 2016 al onderzoek uitgevoerd. Het gebouw heeft een lage boekwaarde en 

heeft renovatie nodig om weer aan de hedendaagse eisen te voldoen. Ook hier liggen dus kosten in 

het verschiet, buiten de scope van deze quick scan. 

Op de locatie van de kazerne zijn nu geen openbare parkeerplaatsen. Er zijn wel mogelijkheden om  

enkele extra parkeerplaatsen te realiseren (ten koste van groen). Bij een sloop-nieuwbouw scenario 

zouden verdere rationalisaties en dus nog meer parkeerplaatsen mogelijk zijn. Wel moet geborgd 

worden dat de vrijwilligers van de brandweer bij een alarmering altijd direct naast de kazerne 

kunnen parkeren.  

Er is onvoldoende ruimte om naast de kazerne op ruimtelijk verantwoorde wijze woningen te 

ontwikkelen. 

 

7.2 Quick scan parkeerdek Smidse 

Het parkeerdek Smidse heeft ca 150 parkeerplaatsen. De locatie tussen Huis van Leusden en De Korf 

in, direct aangrenzend aan de Hamershof is zeer gunstig voor een parkeervoorziening. De indeling is 

efficiënt en rationeel. De ruimtelijke uitstraling is matig. Nieuwbouw van een voorziening van 

dezelfde capaciteit kost ca. € 2.000.000,-. De garage is een aantal jaar geleden nog gerenoveerd, 

maar is intensief gebruikt als bouwplaats voor de nieuwbouw van het Huis van Leusden. In de 

komende 12 jaar (de scope van het MJOP) zijn geen middelen gereserveerd voor groot- of 

vervangingsonderhoud. Onderzocht zou kunnen worden of de bestaande constructie stevig genoeg is 

om een extra parkeerlaag op te kunnen realiseren, of een sportvoorziening,. 

Onder de hellingbaan van het parkeerdek is recentelijk nog de noodstroomvoorziening Huis van 

Leusden geplaatst. Aan weerszijden (oost en west) van het dek zijn recentelijk trafo-ruimtes elektra 

t.b.v. Stedin gerealiseerd. Verplaatsen van trafo-ruimtes is kostbaar (> € 100.000). Dat levert dus 

ontwerpbeperkingen of extra kosten op voor her-ontwikkelscenario’s parkeerdek.   

 

8. Quick scan alternatieve ruimtelijke ontwikkelscenario’s  
Op basis van de overwegingen in de vorige hoofdstukken kunnen de volgende alternatieve scenario’s 

worden geformuleerd: 

1. Sporthal De Korf slopen en geen terugbouw in de Hamershof 

1a: Sporthal de Korf en de Meent slopen en niet compenseren. Effecten in een notendop: 

- Tekorten in capaciteit diverse sportverenigingen. 

- Een gymzaal toevoegen aan de nieuwbouw scholen Berkelwijk. Zonder de Korf zou voor de 3 

scholen in deze wijk geen gymzaal op aanvaardbare loopafstand zijn. Een gymzaal is hier 

ruimtelijk inpasbaar in de nieuwbouw maar gaat wel ten koste van groen en past niet in het 

uitgebreid met de bewoners besproken en vormgegeven (ontwerp)-bestemmingsplan. De 

kosten bedragen ca. € 1 miljoen excl. BTW. De scholen hebben recht op meer klokuren dat 
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met 1 gymzaal geleverd kan worden. In de praktijk gebruiken scholen niet altijd alle klokuren 

gym die ze mogen gebruiken. 

- Ruimte voor woningbouw met parkeren in de plint op oude plot sporthal de Korf. 

- Financieel aantrekkelijk: beperkt kosten sport en maakt verdienen met woningbouw mogelijk 

maar gaat serieus ten koste van voorzieningenniveau sport.  

- Verlies van een sportvoorziening in het centrum 

1b: Sporthal de Korf slopen, de Meent behouden en gymzaal Berkelwijk compenseren. Effecten in 

notendop: 

- Problemen voor sommige breedtesporten omdat de Meent te klein is voor zaalhockey, 

zaalvoetbal en andere sporten zoals volleybal, badminton, turnen.  

- Grootschalige renovatie de Meent nodig, kosten onbekend. Het is een afbraakpand; 

voorbereiding van het slooptraject is inmiddels in gang gezet. 

- Inkomstenderving doordat herontwikkeling de Meentlocatie met woningbouw niet 

doorgaat..  

- Minder (ruimte voor) woningen in Groenhouten (locatie de Meent). 

- Een gymzaal toevoegen aan de nieuwbouw scholen Berkelwijk, gelijk aan 1a hierboven.  

- Ruimte voor woningbouw met parkeren in de plint op oude plot sporthal de Korf. 

- Verlies van een sportvoorziening in het centrum 

1c: Sporthal de Korf slopen en nieuwe sporthal realiseren op locatie de Holm 

Na de realisatie van Berkelwijk valt deze locatie vrij. De locatie is op basis van de gemeentelijke 

strategie herontwikkelingslocaties aangewezen voor vrije-sector woningbouw en is in beeld als 

compensatielocatie voor een bouwclaim die het gevolg is van het niet realiseren van de 

kantorennieuwbouw “de Buitenplaats” als gevolg van de vastgoedcrisis en het provinciale 

inpassingsplan kantoren. Effecten in een notendop: 

- Grondopbrengsten ca 1.2 miljoen mislopen door niet realiseren van 8 vrijstaande woningen 

- Ruimtelijk-functioneel minder kwaliteit op deze locatie (sporthal = “dichte doos”). 

- Risico op niet kunnen honoreren bouwclaim: ca € 700.000,-. 

- Nieuwbouw sporthal kosten worden geraamd ca. 2,5 - 3 miljoen excl. BTW. 

- Ruimte voor woningbouw met parkeren in de plint op oude plot sporthal de Korf. 

1d: Sporthal de Korf slopen en nieuwe sporthal op andere locatie buiten de Hamershof.  

Ook andere potentiële locaties zijn denkbaar en globaal in kaart gebracht. Deze kennen allen grote 

onzekerheden en vergelijkbare nadelen als de opties 1b en 1c. 

 

2: Sporthal de Korf slopen en terugbouw in de Hamershof: 

2a: Nieuwbouw sporthal op de locatie de Korf zelf:  

Deze optie is al uitgewerkt in de BBN studie (scenario’s 4 en 5) en in dit kader als “te duur” 

afgevallen.  

2b: Nieuwbouw sporthal op de locatie brandweerkazerne:  

Deze plot is net te klein voor een sporthal (zie schets in bijlage) en er passen nauwelijks 

parkeervoorzieningen naast. Daarbij zou ook nog de problematiek moeten worden opgelost om (op 

deze locatie of elders) een nieuwe brandweerkazerne te bouwen.  

2c: Nieuwbouw sporthal op de plek van het parkeerdek Smidse naast Huis van Leusden 

Dit is ruimtelijk een mogelijke en wellicht ook wenselijke optie. Het ruim 20 jaar oude parkeerdek kan 

dan worden vervangen door een nieuw gebouw. De te slopen parkeerplaatsen van het dek moeten 

worden gecompenseerd met een nieuwe bovengrondse parkeervoorziening.  
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De kosten voor de nieuwbouw van de sporthal zullen ook op deze locatie ca. 2,75 miljoen bedragen. 

Rekening houdend met extra kosten voor fasering (in verband met de lastige bouwlocatie) en sloop 

van de sporthal wordt verder gerekend met 3 miljoen excl. BTW. Er moeten ca. 150 parkeerplaatsen 

worden gecompenseerd. Dit kan op dezelfde locatie (met de sporthal er bovenop), dan wel elders in 

of om de Hamershof (bijv. ten zuiden van de Korf op de parkeerplaats voor de Jumbo). Voor de 

rekensom maakt het niet uit welke locatie, daarom wordt nu verder gerekend met nieuwbouw van 

parkeren op dezelfde locatie.  

Er ontstaat dan een bouwblok van 2 parkeerlagen (onderste half verdiept) en een sporthal met een 

buitenhoogte van 2 x 3,5 + 8 meter = 15 meter. Dit staat gelijk aan 5 woonlagen. Het bovengronds 

nieuw bouwen van een parkeerplaats kost 12 - 15.000: aanname 2 miljoen voor 150 plaatsen. Deze 

worden bij de kosten voor de nieuwbouw van de sporthal opgeteld: 3 + 2 = 5 miljoen excl. BTW. 

Hiertegenover staat dat op de vrijkomende locatie van de sporthal (ca. 2.000 m2) woningen kunnen 

worden gebouwd. Ook hier moet rekening worden gehouden met gebouwd parkeren (norm 1,7 per 

woning). Stel dat er 1 laag parkeren wordt gebouwd. Een parkeerplaats heeft (met infrastructuur) 

een oppervlakte van ca. 25 m2. Er kunnen dan 80 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat komt bij 

deze parkeernorm neer op 48 woningen. Per woonlaag kunnen 16 woningen worden gerealiseerd. 

Dit resulteert in een woongebouw van 4 lagen (incl. parkeerdek). De grondopbrengst is ca. 50.000 – 

20.000 (de kosten voor 1,7 parkeerplaats) = 30.000 per woning x 48 = ca. 1,5 miljoen.  

Per saldo kost dit scenario voor de sporthal 5,0 – 1,5  = 3,5 miljoen. In het duurzaamheidsscenario 

bedragen de kosten voor renovatie van de sporthal ca. 1,5 miljoen. De kosten voor deze optie liggen 

dus zo’n 2 miljoen boven duurzame  renovatie, maar 2 miljoen onder de nieuwbouwopties 4 en 5.  

Indien de parkeernorm van 1,7 per woning wordt verlaagd naar 1,2 en door medegebruik in het 

openbare gebied wordt gecompenseerd, wordt de rekensom gunstiger. Er kunnen dan op de locatie 

van de gesloopte sporthal ca. 64 woningen worden gebouwd (4 woonlagen van 16). De opbrengst is 

ca. 50.000 – 16.000 (de kosten voor 1,2 parkeerplaats) = 34.000 per woning x 64 = ca. 2,2 miljoen. Dit 

geoptimaliseerde scenario wordt door het toepassen van een lagere parkeernorm ca. 0,7 miljoen 

gunstiger en dus ca. 1,3 miljoen duurder dan het duurzaamheidsscenario.   

 

2d Nieuwbouw sporthal op de plek van het parkeerdek Twijnderij/Blekerij 

Er bestaat ook een mogelijkheid om de sporthal te bouwen op de locatie van de parkeergarage 

Twijnderij. Afgezien van de ruimtelijke aspecten is deze optie (financieel) vergelijkbaar met optie 2c.  

 

3. Sporthal De Korf slopen en een kleinere hal terugbouwen in de Hamershof 

Bij alternatieven 1a en 1b werd betoogd dat de capaciteit en omvang van de sporthal De Korf 

voorlopig noodzakelijk blijft voor het op niveau blijven bedienen van school- en breedtesport. Op zich 

is dat waar, maar het knelpunt zit vooral in een periode van ca. 16 weken in het winterseizoen als 

ook buitensporten (hockey, voetbal, korfbal en handbal) gebruik willen maken van ruimte in de hal. 

Vooral ook voor deze sporten is de afmeting van een sporthal nodig en is een sportzaal eigenlijk te 

klein. Buiten deze periode is de hal echter niet vol bezet. Indien voor het knelpunt van bezetting in de 

drie wintermaanden een andere oplossing wordt gevonden of een andere keuze wordt gemaakt, dan 

ontstaat een nieuwe mogelijkheid, namelijk die van het slopen van de bestaande sporthal en de 

nieuwbouw van een kleinere sportzaal (formaat van 2 volleybalvelden) en een binnen hoogte van 7 

meter. Zo ontstaan twee nieuwe alternatieven: 

3a Nieuwbouw kleinere sporthal (sportzaal) op de huidige locatie 
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De nieuwbouw van een kleinere hal (“Sportzaal”) is goedkoper; raming tussen 1,75 en 2,25 miljoen. 

Hiermee zou scenario’s 4 en 5 van de BBN studie ca. 1 miljoen goedkoper worden. Tevens ontstaat 

wat meer ruimte voor toevoeging van woningbouw; naar schatting 10 woningen extra. Dit levert ca. 

10 x 50.000 (woningopbrengst) – 20.000 (gebouwd parkeren) = 300.000 euro extra op. Per saldo 

worden de resultaten van scenario’s 4 en 5 ca. 1,3 miljoen gunstiger.  De investeringskosten dalen 

van ca. 11 miljoen naar 9,5 miljoen (incl. BTW).  In de doorrekening naar jaarlast komt de last ca. 

65.000 euro lager uit en zakt van 500.000 per jaar naar 435.000 euro.   

 

3b Nieuwbouw kleinere sporthal op locatie parkeergarage Smidse 

Bij alternatief 2c is dit model globaal doorgerekend met een sporthal. Met een sportzaal op de 

parkeergarage Smidse dalen de investeringskosten met ca. 1 miljoen. De investeringskosten voor 

nieuwbouw op locatie parkeergarage Smidse zakken naar 4 miljoen, terwijl de opbrengst en de 

kosten op locatie Korf gelijk blijven. Het resultaat is een project dat ca. 1 miljoen duurder wordt 

geraamd dan het duurzaamheidsscenario. De geoptimaliseerde optie (met een lagere parkeernorm) 

is nog eens 0,7 miljoen gunstiger en komt dus dicht in de buurt van het duurste renovatiescenario.   

Omdat verder weinig bekend is van dit scenario (doorwerking in afschrijving, BTW effecten, beheer, 

onderhoud etc.) en we ons in deze quick scan beperken tot globale verkenning, is het denkbaar dat 

deze variant meegaat naar een volgende projectfase.  

 

9. Conclusies Quick Scans MFA De Korf 

Op basis van de uitgangspunten en quick scan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. Een sportvoorziening blijft nodig. Met het oog op de continuïteit van de breedtesport is dat 

bij voorkeur een sporthal. Er is voor het onderwijs minimaal één gymzaal nodig t.b.v. 

Berkelwijk, en eigenlijk 2 (= een sportzaal). Hetzij als (onderdeel van) een voorziening in de 

Hamershof, dan wel door deze toe te voegen aan het nieuwbouwprogramma Berkelwijk. 

2. Het ligt, mede gezien de in de gebiedsvisie vastgelegde wenselijkheid van een breed aanbod 

van voorzieningen in het Hart van Leusden, niet voor de hand om een nieuwe 

sportvoorziening buiten de Hamershof te bouwen.   

3. Indien wordt geaccepteerd dat tekorten ontstaan in ruimtecapaciteit voor breedtesport, is 

het denkbaar dat de sporthal De Korf gesloopt wordt en slechts gedeeltelijk wordt 

gecompenseerd.  

4. Sloop / nieuwbouw is duur. De nieuwbouwscenario’s vallen allemaal ongeveer twee keer zo 

duur uit als de renovatiescenario’s. Dat betekent dat de restwaarde van de te slopen 

voorzieningen nog dusdanig is, dat gesproken kan worden van substantiële 

kapitaalvernietiging bij sloop.  

5. Het ligt daarom voor de hand dat De Korf (zaal, bowling, horeca) en De Tuin gehandhaafd 

blijven op de bestaande locatie en  gerenoveerd worden.  

6. De verdiencapaciteit van nieuwbouw van woningen is beperkt, omdat de kosten van 

nieuwbouw van gebouwd parkeren zwaar drukt op de vastgoedexploitatie. Hieraan ten 

grondslag ligt het feit dat in de Hamershof niet wordt betaald voor parkeren in het openbare 

gebied. Daardoor is de opbrengst uit verkoop van parkeerplaatsen relatief laag. Bij het 

verlagen van de parkeernorm ontstaat wel een gunstiger financieel resultaat. 

7. Met het oog op het huurcontract met de exploitant, dat voor 9 + 5 +5 jaar is afgesloten, is bij 

elke nieuwbouwoptie van het commerciële deel van de Korf sprake van financiële 

compensatie. Er is niet onderzocht hoeveel deze compensatie zal of moet bedragen. Het gaat 

echter over bedrijfsonderbreking, al of niet met een tijdelijke verhuizing. De kosten zijn 
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substantieel en zeker van een dusdanige orde, dat zij de uitkomst  van de opties 

beïnvloeden.  

8. Op basis van deze conclusies lijkt het niet mogelijk dat, door bepaalde kaders los te laten, 

een betere business case ontstaat: “een kwalitatief hoogwaardiger eindresultaat voor 

hetzelfde – of liever nog minder – geld”.  

9. Scenario 3b biedt wel uitzicht op een financieel gelijkwaardig alternatief. In dit scenario 

wordt van 2 uitgangspunten afgeweken: een sportzaal in plaats van een sporthal en het 

verlagen van de parkeernorm van 1,7 naar 1,2. 

10. Ten slotte kan in de verdere uitwerking van het renovatiescenario nader onderscheid 

gemaakt worden in noodzakelijk onderhoud, investeringen in verbeteringen met een 

aanvaardbare terugverdientijd en niet-rendabele investeringen tbv ruimtelijke kwaliteit Hart 

van Leusden en/of duurzaamheidsambities. 

 

10. Quick scan: advies 
Op basis van deze conclusies wordt geadviseerd om: 

1. In principe te kiezen voor renovatie van De Korf, De Tuin en de sporthal, zoals omschreven in 

het concept raadsvoorstel L183791. 

2. Aan het college opdracht te geven voor het uitwerken van één optimaal renovatiemodel dat 

het midden houdt tussen het basisscenario en het duurzaamheidsscenario.  

3. Als onderdeel van deze opdracht mee te geven dat de haalbaarheid van het alternatief 3b 

(sporthal op parkeerdek smidse + woningbouw op locatie sporthal) moet worden onderzocht 

en, indien blijkt dat dit haalbaar is, als volwaardig alternatief uit te werken.   
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