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1. Inleiding

Deze bijlage behoort bij het rapport ‘Actualisatie Grondexploitaties 2020’. In de bijlage wordt per project een kasstroomoverzicht, het resultaat, de risicoanalyse en een 

verschillenanalyse gepresenteerd. Aanvullend wordt een indicatie gegeven van de financiële effecten van de strategische gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen.
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2. Exploitatieberekeningen

Rekensystematiek

De exploitaties zijn doorgerekend met toepassing van de zogenaamde Dynamische Eindwaarde Methode. Bij toepassing van deze methode wordt rekening gehouden met 

rente en kosten- en opbrengstenstijgingen gedurende de voorziene looptijd van het project. In de berekening komt een aantal begrippen voor, te weten:

 Onder nominale waarde wordt verstaan het saldo van kosten en opbrengsten zoals deze bekend zijn op het moment dat het kasstroomoverzicht wordt opgesteld. 

In de nominale waarden worden rente- en indexatie-effecten niet verdisconteerd.

 Onder eindwaarde wordt verstaan het saldo dat ontstaat op het einde van de looptijd van het project, dus wanneer de vermoedelijke einddatum is bereikt. In dit 

resultaat zijn de invloeden van rente en inflatie wel verwerkt. De eindwaarde is letterlijk de waarde van een project op de voorziene einddatum.

 Onder netto contante waarde wordt verstaan het saldo dat ontstaat wanneer het saldo op eindwaarde wordt teruggerekend naar de prijspeildatum, 1 januari 

2020. Op deze wijze worden de projecten, ondanks verschillende looptijden, onderling vergelijkbaar. Daarnaast geeft de contante waarde de waarde van het 

project per heden weer. 

Projectinformatie

Voor de exploitaties wordt in dit hoofdstuk een aantal zaken weergegeven:

 Cashflowoverzicht: een overzicht (inclusief de effecten van rente en kosten- en opbrengstenstijging) van het project uitgezet in de tijd;

 Resultaat: het resultaat wordt vergeleken met het resultaat van de actualisatie in 2019;

 Risicoanalyse: voor elk project is een risicoanalyse uitgevoerd en gekwantificeerd toegelicht;

 Verschillenanalyse: binnen de grondexploitaties worden de belangrijkste verschillen toegelicht ten opzichte van de actualisatie in 2019.
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Vergelijking resultaten

In het rapport worden de resultaten vergeleken met de resultaten van de actualisatie per 1 januari 2019. Onderstaand wordt kort toegelicht hoe de vergelijkingstabel moet 

worden gelezen. De begrippen van de rekensystematiek komen hierbij terug.

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde A1 A2 = A2 - A1

Eindwaarde B1 B2 = B2 - B1

Netto contante waarde C1 C2 C3 = C3 - C2

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen D1 D2 = D2 - D1

Eindwaarde
E1 

(= B1 + D1)
E2 

(= B2 + D2)
= E2 - E1

Het nominale resultaat en het eindwaarderesultaat (A2 en B2) worden vergeleken met het nominale resultaat en het eindwaarderesultaat van de actualisatie in 2019 (A1 

en B1). De netto contante waarde (C3), ofwel de huidige waarde van de projecten, wordt niet rechtstreeks vergeleken met het resultaat op netto contante waarde van de 

actualisatie in 2019 (C1). Het resultaat wordt namelijk eerst vergelijkbaar gemaakt door de prijspeildatum te verschuiven naar 1 januari 2020 (C2). Hierbij wordt feitelijk het 

resultaat van de actualisatie in 2019 vermenigvuldigd met eenmaal de disconteringsvoet van 2,0% (op basis van 1 jaar verschuiving van het prijspeil). 

Indien van toepassing wordt in de tweede tabel het totaal aan tussentijdse winstnemingen gepresenteerd (D1 in 2019 en D2 in 2020). Op basis van de PoC-methode 

(Percentage of Completion) is het namelijk verplicht om tussentijds winst te nemen bij grondexploitaties met een voorzien positief resultaat. Teneinde het totale resultaat 

inzichtelijk te houden (E1 in 2019 en E2 in 2020), worden de tussentijdse winsten opgeteld bij de voorziene eindwaarde van het project. Op deze wijze blijft het totale 

projectresultaat inzichtelijk.
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1.1 Locaties Leusden-Zuid

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 798.122 798.122 0 0 0 0 0

Sloop 124.412 124.412 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 49.936 49.936 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 338.510 221.588 116.923 116.923 0 0 0

Planontwikkeling 615.384 599.186 16.199 16.199 0 0 0

VAT 43.253 27.560 15.693 15.693 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 17.408 17.408 0 0 0 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 362.000 362.000 0 0 0 0 0

Overige kosten 715.065 709.770 5.295 5.295 0 0 0

Post onvoorzien 38.527 0 38.527 38.527 0 0 0

Rente 226.050 226.050 0 0 0 0 0

Totaal 3.328.667 3.136.031 192.636 192.636 0 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 3.368.776 3.368.776 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 3.368.776 3.368.776 0 0 0 0 0
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Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 306.901 42.472 -264.429

Eindwaarde 298.022 40.108 -257.913

Netto contante waarde 286.449 292.178 39.322 -252.856

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 91.000 362.000 271.000

Eindwaarde 389.022 402.108 13.087

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. BRM/WRM 50% 23.098 11.549

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 6.300 3.150

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 15.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 798.122 798.122 0

Sloop 124.412 124.412 0

Milieu en archeologie 30.373 49.936 19.563 budget aangepast op basis van sanering vervuiling Loysderhoek

Bouwrijp maken 0 0 0

Woonrijp maken 308.081 338.510 30.429 budget aangepast naar aanleiding van overschrijding bestek

Planontwikkeling 616.622 615.384 -1.237

VAT 41.415 43.253 1.838

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 15.543 17.408 1.865

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 91.000 362.000 271.000 conform PoC-methode

Overige kosten 730.507 715.065 -15.442 budget aangepast voor toetsing van gestelde duurzaamheidseisen

Post onvoorzien 79.494 38.527 -40.967 budget aangepast op basis van nog te maken kosten

Rente 226.050 226.050 0

Totaal 3.061.619 3.328.667 267.048

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 3.359.641 3.368.776 9.135

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal 3.359.641 3.368.776 9.135
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1.2 Hamersveldseweg 136 e.o.

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 860.016 860.016 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 33.987 33.987 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 181.395 181.395 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 134.061 92.577 41.484 21.767 19.717 0 0

VAT 1.775 1.775 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 128.548 128.548 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer -5.895 -5.895 0 0 0 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 83.000 83.000 0 0 0 0 0

Overige kosten 212.180 212.180 0 0 0 0 0

Post onvoorzien 20.742 0 20.742 10.884 9.858 0 0

Rente 279.264 279.264 0 0 0 0 0

Totaal 1.929.073 1.866.847 62.226 32.651 29.575 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 2.089.007 976.507 1.112.500 556.250 556.250 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0
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Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.089.007 976.507 1.112.500 556.250 556.250 0 0

Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 190.929 161.410 -29.518

Eindwaarde 186.943 159.934 -27.008

Netto contante waarde 176.160 179.684 153.724 -25.960

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 83.000 83.000 0

Eindwaarde 269.943 242.934 -27.008

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 8.100 4.050

Maximaal 10% neerwaartse bijstelling opbrengsten 50% 111.250 55.625

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 60.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 860.016 860.016 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 33.987 33.987 0

Woonrijp maken 100.570 181.395 80.825 betreft overschrijding inrichting Grasdrogerijweg 

Planontwikkeling 137.528 134.061 -3.468

VAT 7.571 1.775 -5.796

Afdracht BoVo 128.548 128.548 0

Tijdelijk beheer -5.742 -5.895 -153

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 83.000 83.000 0

Overige kosten 212.180 212.180 0

Post onvoorzien 65.142 20.742 -44.400 overschrijding deels opgevangen met verlaging post onvoorzien

Rente 279.264 279.264 0

Totaal 1.902.064 1.929.073 27.008

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 2.089.007 2.089.007 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal 2.089.007 2.089.007 0

Bijlage bij Actualisatie Grondexploitaties 2020 Pagina 12 van 49



1.3 Valleipark

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 680.147 680.147 0 0 0 0 0

Sloop 25.565 25.565 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 134.235 134.235 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 1.597.968 1.175.092 422.876 103.773 319.103 0 0

Woonrijp maken 2.099.578 1.844.970 254.608 254.608 0 0 0

Planontwikkeling 2.285.108 2.180.492 104.616 70.047 34.569 0 0

VAT 374.942 342.461 32.481 19.717 12.764 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 30.813 25.559 5.254 2.594 2.659 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 2.512.000 2.512.000 0 0 0 0 0

Overige kosten 5.269.444 5.269.444 0 0 0 0 0

Post onvoorzien 127.183 45.199 81.984 45.074 36.910 0 0

Rente 1.554.844 1.554.844 0 0 0 0 0

Totaal 16.691.827 15.790.008 901.819 495.814 406.005 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 16.781.181 16.043.714 737.466 737.466 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 289.256 234.436 54.820 54.820 0 0 0

Totaal 17.070.437 16.278.150 792.286 792.286 0 0 0
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Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 69.711 420.944 351.232

Eindwaarde 18.537 378.610 360.072

Netto contante waarde 17.126 17.468 363.908 346.440

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 2.481.000 2.512.000 31.000

Eindwaarde 2.499.537 2.890.610 391.072

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. BRM/WRM 50% 129.070 64.535

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 26.200 13.100

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 78.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 680.147 680.147 0

Sloop 25.565 25.565 0

Milieu en archeologie 650.571 134.235 -516.336 budget t.a.v. sanering fase 4 is vervallen

Bouwrijp maken 1.329.518 1.597.968 268.450 budget aangepast op basis van voorziene inrichtingskosten fase 4

Woonrijp maken 2.155.785 2.099.578 -56.207 budget aangepast op basis van civieltechnische raming per 1 januari 2020

Planontwikkeling 2.362.225 2.285.108 -77.117 budget aangepast op basis van capaciteitsraming (minderkosten fase 4)

VAT 468.443 374.942 -93.501 budget aangepast op basis van capaciteitsraming (minderkosten fase 4)

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 32.588 30.813 -1.776

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 2.481.000 2.512.000 31.000 conform PoC-methode

Overige kosten 5.269.444 5.269.444 0

Post onvoorzien 103.208 127.183 23.975 budget aangepast op basis van nog te maken kosten

Rente 1.554.844 1.554.844 0

Totaal 17.113.338 16.691.827 -421.511

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 16.842.620 16.781.181 -61.439 opbrengsten t.a.v. fase 4 zijn vervallen, wel extra opbrengst vrije kavel

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 289.256 289.256 0

Totaal 17.131.876 17.070.437 -61.439
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1.4 Tankstation Groene Zoom

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 0 0 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 77.500 77.500 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 163.250 163.250 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 52.791 50.791 2.000 2.000 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 43.550 43.550 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 39.389 39.389 0 0 0 0 0

Overige kosten 500.000 500.000 0 0 0 0 0

Post onvoorzien 9.000 0 9.000 9.000 0 0 0

Rente -5.480 -5.480 0 0 0 0 0

Totaal 880.000 869.000 11.000 11.000 0 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 880.001 880.000 1 1 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 880.001 880.000 1 1 0 0 0
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Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 1 1 0

Eindwaarde 1 1 0

Netto contante waarde 1 1 1 0

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 39.389 39.389 0

Eindwaarde 39.390 39.390 0

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 100% meerkosten t.a.v. POK 50% 2.000 1.000

 

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 1.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 0 0 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 77.500 77.500 0

Woonrijp maken 163.250 163.250 0

Planontwikkeling 51.791 52.791 1.000

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 43.550 43.550 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 39.389 39.389 0

Overige kosten 500.000 500.000 0

Post onvoorzien 10.000 9.000 -1.000

Rente -5.480 -5.480 0

Totaal 880.000 880.000 0

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 880.001 880.001 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal 880.001 880.001 0
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1.5 Larikslaan

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 1.065.184 1.065.184 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 120.165 120.165 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 391.503 202.534 188.969 95.981 92.988 0 0

Planontwikkeling 130.746 101.166 29.580 7.087 15.047 7.446 0

VAT 60.563 44.411 16.152 3.543 6.226 6.382 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 21.522 12.180 9.341 3.037 3.113 3.191 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 101.207 2.837 98.370 98.370 0 0 0

Post onvoorzien 34.241 0 34.241 20.802 11.737 1.702 0

Rente 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.925.130 1.548.477 376.653 228.821 129.112 18.721 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 1.852.267 403.894 1.448.373 857.980 590.393 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 90.000 60.000 30.000 30.000 0 0 0

Totaal 1.942.267 463.894 1.478.373 887.980 590.393 0 0
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Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 22.805 25.759 2.954

Eindwaarde 7.721 17.136 9.415

Netto contante waarde 7.276 7.421 16.148 8.727

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Eindwaarde 7.721 17.136 9.415

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. BRM/WRM 50% 19.433 9.716

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 8.800 4.400

Maximaal 10% neerwaartse bijstelling opbrengsten 50% 39.165 19.583

 

 

Gewogen risicoprofiel 34.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 1.065.184 1.065.184 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 120.165 120.165 0

Woonrijp maken 393.828 391.503 -2.325

Planontwikkeling 149.582 130.746 -18.837 budget aangepast o.b.v. capaciteitsraming

VAT 59.999 60.563 563

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 13.485 21.522 8.037

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 103.666 101.207 -2.459

Post onvoorzien 37.779 34.241 -3.537

Rente 0 0 0

Totaal 1.943.688 1.925.130 -18.558

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 1.861.409 1.852.267 -9.143

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 90.000 90.000 0

Totaal 1.951.409 1.942.267 -9.143
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1.6 De Buitenplaats

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 3.732.456 3.732.456 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 23.415 13.291 10.124 10.124 0 0 0

Bouwrijp maken 415.063 415.063 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 245.577 108.899 136.677 136.677 0 0 0

Planontwikkeling 271.489 172.765 98.724 77.450 21.274 0 0

VAT 103.311 78.000 25.311 14.933 10.377 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 12.180 1.930 10.251 5.062 5.189 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 300.000 300.000 0 0 0 0 0

Post onvoorzien 28.109 0 28.109 24.425 3.684 0 0

Rente 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 5.131.599 4.822.404 309.195 268.672 40.523 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 4.913.196 0 4.913.196 3.196.145 1.717.051 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0
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Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 4.913.196 0 4.913.196 3.196.145 1.717.051 0 0

Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde -435.617 -213.633 221.983

Eindwaarde -460.236 -218.403 241.833

Netto contante waarde -433.691 -442.364 -209.922 232.442

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Eindwaarde -460.236 -218.403 241.833

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. BRM/WRM 50% 29.000 14.500

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 24.350 12.175

Maximaal 10% neerwaartse bijstelling opbrengsten 50% 171.705 85.853

Mogelijke sanering i.h.k.v. PFAS 25% 600.000 150.000

 

Gewogen risicoprofiel 263.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 3.732.456 3.732.456 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 63.912 23.415 -40.497 budget aangepast op basis van voorziene sanering

Bouwrijp maken 361.769 415.063 53.294 budget aangepast naar aanleiding van overschrijdingen bouwrijp maken

Woonrijp maken 253.202 245.577 -7.625

Planontwikkeling 268.101 271.489 3.388

VAT 112.702 103.311 -9.392

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 17.458 12.180 -5.278

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 303.727 300.000 -3.727

Post onvoorzien 111.443 28.109 -83.334 post onvoorzien aangepast o.b.v. nog te maken kosten

Rente 0 0 0

Totaal 5.224.770 5.131.599 -93.171

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 4.764.535 4.913.196 148.661 budget aangepast naar uitgifteprijzen op prijspeil 2020

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0
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Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal 4.764.535 4.913.196 148.661

1.7 De Plantage

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving -1 -1 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 85.957 7.985 77.972 77.972 0 0 0

Woonrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 519.539 466.206 53.333 25.817 10.896 11.169 5.451

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 172.302 172.302 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 381 381 0 0 0 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 0 0 0 0

Post onvoorzien 65.652 0 65.652 51.894 5.448 5.584 2.726

Rente 198.781 198.781 0 0 0 0 0

Totaal 1.042.611 845.654 196.957 155.683 16.344 16.753 8.177
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Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 1.559.990 741.821 818.170 500.627 178.736 101.398 37.409

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.559.990 741.821 818.170 500.627 178.736 101.398 37.409

Resultaat

Resultaat FAC 2019 FAC 2019 op 
prijspeil 2020

FAC 2020 Verschil

Nominale waarde 502.312 521.563 19.251

Eindwaarde 494.871 517.379 22.508

Netto contante waarde 457.184 466.328 477.978 11.650

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK/VAT 50% 10.300 5.150

Negatief indexatie-effect bij eerdere levering kavels 25% 50.698 12.675

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 18.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving -1 -1 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 86.931 85.957 -975

Woonrijp maken 0 0 0

Planontwikkeling 529.424 519.539 -9.885

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 172.302 172.302 0

Tijdelijk beheer 381 381 0

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 0 0 0

Post onvoorzien 85.238 65.652 -19.586 budget aangepast o.b.v. nog te maken kosten

Rente 198.781 198.781 0

Totaal 1.073.057 1.042.611 -30.445

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 0 0 0

Exploitatiebijdragen 1.567.928 1.559.990 -7.937

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal 1.567.928 1.559.990 -7.937
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1.8 Groot Agteveld

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 1 1 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 869.471 756.553 112.919 83.525 15.566 13.828 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer -204 -204 0 0 0 0 0

Planschade 194.207 194.207 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 574.299 473.057 101.242 101.242 0 0 0

Post onvoorzien 53.540 0 53.540 46.192 3.892 3.457 0

Rente 112.003 112.003 0 0 0 0 0

Totaal 1.803.318 1.535.617 267.701 230.959 19.458 17.285 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 1.794.974 1.094.379 700.595 263.065 313.241 124.289 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 115.000 115.000 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 186.817 186.817 0 0 0 0 0

Totaal 2.096.791 1.396.196 700.595 263.065 313.241 124.289 0
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Resultaat

Resultaat FAC 2019 FAC 2019 op 
prijspeil 2020

FAC 2020 Verschil

Nominale waarde -190.218 298.049 488.267

Eindwaarde -203.840 293.473 497.313

Netto contante waarde -188.316 -192.083 276.546 468.629

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK 50% 22.100 11.050

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. overige kosten 50% 20.000 10.000

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 21.000
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Verschillenanalyse

Kosten FAC 2019 FAC 2020 Verschil

Verwerving 1 1 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 0

Woonrijp maken 0 0 0

Planontwikkeling 861.375 869.471 8.096

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 491.986 0 -491.986 de bijdrage aan reconstructie van de Hessenweg loopt in 2020 via de Algemene Reserve Grondbedrijf

Tijdelijk beheer -204 -204 0

Planschade 194.207 194.207 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 606.631 574.299 -32.332

Post onvoorzien 64.960 53.540 -11.420

Rente 112.003 112.003 0

Totaal 2.330.959 1.803.318 -527.641

Opbrengsten FAC 2019 FAC 2020 Verschil

Grondverkopen 0 0 0

Exploitatiebijdragen 1.825.302 1.794.974 -30.329 budget aangepast op basis van diverse verrekeningen tussen partijen

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 115.000 115.000 0

Overige opbrengsten 186.817 186.817 0

Totaal 2.127.119 2.096.791 -30.329
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1.9 De Biezenkamp (GREX-deel)

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 1.421.084 1.421.084 0 0 0 0 0

Sloop 249.008 249.008 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 59.045 59.045 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 118.880 118.880 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 1.216.736 1.200.031 16.705 16.705 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 9.960 9.960 0 0 0 0 0

Planschade 26.771 17.841 8.930 8.930 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 28.000 28.000 0 0 0 0 0

Overige kosten 4.832.356 4.551.458 280.898 280.898 0 0 0

Post onvoorzien 62.004 0 62.004 62.004 0 0 0

Rente 111.207 111.207 0 0 0 0 0

Totaal 8.135.051 7.766.515 368.537 368.537 0 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 3.161.226 3.161.226 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 4.991.613 4.991.613 0 0 0 0 0

Totaal 8.152.839 8.152.839 0 0 0 0 0
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Resultaat

Resultaat GREX 2019 GREX 2019 op 
prijspeil 2020

GREX 2020 Verschil

Nominale waarde 26.714 18.863 -7.851

Eindwaarde 24.353 17.788 -6.566

Netto contante waarde 23.408 23.876 17.439 -6.437

 

Resultaat incl. tussentijdse winstnemingen GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Tussentijdse winstnemingen 0 28.000 28.000

Eindwaarde 24.353 45.788 21.434

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK 50% 3.300 1.650

Maximaal 10% meerkosten t.a.v. overige kosten 50% 28.972 14.486

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 16.000
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Verschillenanalyse

Kosten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Verwerving 1.421.084 1.421.084 0

Sloop 249.008 249.008 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 59.045 59.045 0

Woonrijp maken 118.880 118.880 0

Planontwikkeling 1.215.573 1.216.736 1.163

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 9.960 9.960 0

Planschade 26.771 26.771 0

Tussentijdse winstnemingen 0 28.000 28.000 conform PoC-methode

Overige kosten 4.838.534 4.832.356 -6.178

Post onvoorzien 74.088 62.004 -12.084 budget aangepast op basis van nog te maken kosten

Rente 111.207 111.207 0

Totaal 8.124.149 8.135.051 10.902

Opbrengsten GREX 2019 GREX 2020 Verschil

Grondverkopen 3.156.890 3.161.226 4.336

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 4.991.613 4.991.613 0

Totaal 8.148.503 8.152.839 4.336
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1.10 De Biezenkamp (FAC-deel)

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 179.973 179.973 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 74.843 74.843 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 150.690 150.690 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 1.490.141 1.482.548 7.593 7.593 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Planschade 33.934 22.615 11.319 11.319 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 3.513.401 3.157.342 356.058 356.058 0 0 0

Post onvoorzien 75.879 0 75.879 75.879 0 0 0

Rente 140.962 140.962 0 0 0 0 0

Totaal 5.659.822 5.208.973 450.849 450.849 0 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 3.449.293 3.449.293 0 0 0 0 0

Totaal 3.449.293 3.449.293 0 0 0 0 0
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Resultaat

Resultaat FAC 2019 FAC 2019 op 
prijspeil 2020

FAC 2020 Verschil

Nominale waarde -2.444.268 -2.209.366 234.901

Eindwaarde -2.456.770 -2.210.529 246.241

Netto contante waarde -2.361.371 -2.408.598 -2.167.186 241.413

Risicoanalyse 

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Maximaal 20% meerkosten t.a.v. POK 50% 1.500 750

Maximaal 10% meerkosten t.a.v. overige kosten 50% 36.724 18.362

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 19.000
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Verschillenanalyse

Kosten FAC 2019 FAC 2020 Verschil

Verwerving 179.973 179.973 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 74.843 74.843 0

Woonrijp maken 150.690 150.690 0

Planontwikkeling 1.480.492 1.490.141 9.648

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Planschade 33.934 33.934 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 3.521.232 3.513.401 -7.831

Post onvoorzien 323.937 75.879 -248.059 budget aangepast op basis van nog te maken kosten

Rente 140.962 140.962 0

Totaal 5.906.063 5.659.822 -246.241

Opbrengsten FAC 2019 FAC 2020 Verschil

Grondverkopen 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 3.449.293 3.449.293 0

Totaal 3.449.293 3.449.293 0
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1.11 De Biezenkamp (MVA-deel)

Cashflowoverzicht

Kosten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Verwerving 4.293.866 4.293.866 0 0 0 0 0

Sloop 0 0 0 0 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Woonrijp maken 0 0 0 0 0 0 0

Planontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Planschade 0 0 0 0 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 855.373 840.373 15.000 15.000 0 0 0

Post onvoorzien 25.311 0 25.311 25.311 0 0 0

Rente 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 5.174.550 5.134.239 40.311 40.311 0 0 0

Opbrengsten Totaal
Boekwaard

e
Prognose 2020 2021 2022 2023

Grondverkopen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0 0 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0 0 0 0 0

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 5.124.538 4.512.980 611.558 611.558 0 0 0

Totaal 5.124.538 4.512.980 611.558 611.558 0 0 0
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Resultaat

Resultaat MVA 2019 MVA 2019 op 
prijspeil 2020

MVA 2020 Verschil

Nominale waarde -53.677 -49.701 3.976

Eindwaarde -54.620 -50.011 4.609

Netto contante waarde -52.499 -53.549 -49.031 4.519

Risicoanalyse

Risicogebeurtenis
Kans van 
optreden

Maximaal 
effect

Gewogen 
effect

Diverse verrekeningen 75% 25.000 18.750

 

 

 

 

Gewogen risicoprofiel 19.000
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Verschillenanalyse

Kosten MVA 2019 MVA 2020 Verschil

Verwerving 4.293.866 4.293.866 0

Sloop 0 0 0

Milieu en archeologie 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 0

Woonrijp maken 0 0 0

Planontwikkeling 0 0 0

VAT 0 0 0

Afdracht BoVo 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Planschade 0 0 0

Tussentijdse winstnemingen 0 0 0

Overige kosten 886.471 855.373 -31.098 budget aangepast op basis van de nog voorziene exploitatielasten Biezenkamp 29

Post onvoorzien 25.943 25.311 -633

Rente 0 0 0

Totaal 5.206.280 5.174.550 -31.731

Opbrengsten MVA 2019 MVA 2020 Verschil

Grondverkopen 0 0 0

Exploitatiebijdragen 0 0 0

Tijdelijk beheer 0 0 0

Subsidies 0 0 0

Overige opbrengsten 5.151.660 5.124.538 -27.122 budget aangepast op basis van de contractuele verrekening van het exploitatiesaldo

Totaal 5.151.660 5.124.538 -27.122
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3. Strategische gronden

Per 1 januari 2016 worden de gronden die zich niet kwalificeren als Bouwgrond In Exploitatie (BIE) verantwoord bij de materiële vaste activa (MVA) onder de subcategorie 

‘strategische gronden’. Conform de overgangsregeling van het BBV moeten deze gronden uiterlijk 31 december 2019 worden gewaardeerd in de huidige bestemming in 

plaats van de toekomstige bestemming. Indien de boekwaarde hierbij hoger is dan de voorziene marktwaarde, dient een (nadere) afwaardering plaats te vinden. Om die 

reden is vorig jaar een taxatie uitgevoerd voor de subcategorie ‘strategische gronden’ met als uitgangspunt de huidige bestemming. Hieruit komt naar voren dat het niet 

noodzakelijk is om de strategische gronden af te waarden.

MVA Boekwaarde 
1-1-2020

Marktwaarde 
huidige 

bestemming

Afwaardering 
noodzakelijk?

Mastenbroek II 71.619 665.000 nee

Restant buitengebied    

   - perceel I228 (ged.) - linkerzijde busbaan 28.991 66.000 nee

   - perceel I228 (ged.) - rechterzijde busbaan 41.290 235.000 nee

   - perceel K557 (ged.) 50.514 115.000 nee

Totaal 192.413 1.081.000

De strategische gronden hebben thans de bestemming agrarisch of groen. Uit de taxatie volgt een marktwaarde van ongeveer € 1,1 miljoen in de huidige bestemming. Dit 

lijkt een relatief hoog bedrag, maar voor Mastenbroek II en één van de percelen in het buitengebied is uitgegaan van een verwachtingswaarde voor woningbouw. Immers, 

Mastenbroek II is als potentiële woningbouwlocatie benoemd in de gemeentelijke omgevingsvisie. Daarnaast heeft de gemeenteraad een principeakkoord gegeven op de 

beoogde plannen van Heijmans en Stichting “De Boom” die onder meer uitgaan van woningbouw ten zuiden van de Tabaksteeg. Dit heeft invloed op de waardering van het 

perceel I228 (rechterzijde van de busbaan). In de tabel is de boekwaarde van de strategische gronden afgezet tegen de marktwaarde in de huidige bestemming. Voor alle 

percelen geldt dat de voorziene marktwaarde hoger is dan de boekwaarde en het niet noodzakelijk is om af te waarderen. Zelfs in een extreem afwaarderingsscenario tot 

een minimale agrarische waarde van € 6 per m2 zal de marktwaarde hoger liggen dan de boekwaarde.

In de tabel is de boekwaarde op het complex ‘Restant buitengebied’ van € 120.794 gemakshalve naar rato van oppervlakte verdeeld over de drie percelen. Indien 

redelijkerwijs is te achterhalen, moet de verdeling plaatsvinden op basis van oorspronkelijke verkrijgingsprijzen. Dit wordt echter pas relevant bij de verkoop van één van de  

afzonderlijke percelen in het buitengebied. Tot die tijd worden de gronden in het buitengebied als één complex op de balans gewaardeerd. 
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4. Risicoanalyse

In hoofdstuk 2 “Exploitatieberekeningen” zijn reeds de risico’s van de diverse exploitaties geïnventariseerd en gekwantificeerd aan de hand van de kans van optreden en 

het maximale effect. De kans van optreden is uitgedrukt in een percentage tussen nul en honderd procent. Gemakshalve zijn hierbij de volgende kansklassen gehanteerd: 

zeer kleine kans (10%); kleine kans (25%), matige kans (50%), grote kans (75%) en zeer grote kans (90%). Risico’s met een kans van optreden van meer dan 90% worden niet  

meer als risico’s gezien, maar als (bijna) zekere gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen worden daarom als kosten geraamd en ingeboekt in de grondexploitatie. Positieve 

risico’s zijn veiligheidshalve niet meegenomen. Voornoemde methodiek resulteert per exploitatie in een gewogen risico-effect. Dit effect is vervolgens afgezet tegen de 

opgenomen post onvoorziene kosten. Deze post is feitelijk een eerste buffer om risico’s op te vangen. Voor de meeste exploitaties is de post onvoorzien voldoende om het 

gewogen risico-effect volledig te dekken. Op exploitatieniveau gaat het daarom om een beperkt risicoprofiel van € 274.000 (Hamersveldseweg 136 e.o. en De Buitenplaats).

Risico's Type Gewogen risico-
effect

Post onvoorzien Netto 
risicoprofiel

Locaties Leusden-Zuid GREX 15.000 39.000 0

Hamersveldseweg 136 e.o. GREX 60.000 21.000 39.000

Valleipark GREX 78.000 82.000 0

Tankstation Groen Zoom GREX 1.000 9.000 0

Larikslaan GREX 34.000 34.000 0

De Buitenplaats GREX 263.000 28.000 235.000

De Plantage FAC 18.000 66.000 0

Groot Agteveld FAC 21.000 54.000 0

De Biezenkamp  

   - actieve grondexploitatie GREX 16.000 62.000 0

   - faciliterende exploitatie FAC 19.000 76.000 0

   - vastgoedexploitatie MVA 19.000 25.000 0

Strategische gronden  

   - Mastenbroek II MVA 0 0 0

   - Restant buitengebied MVA 0 0 0

Planvoorbereidingskosten IVA 14.000 0 14.000

Vennootschapsbelasting  0 0 0

Algemene kosten Grondbedrijf  150.000 0 150.000

Totaal  708.000 496.000 438.000
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Naast de exploitatierisico’s zijn in bovenstaande tabel ook eventuele risicobedragen opgenomen voor de volgende elementen:

 Voor de strategische gronden geldt het risico dat de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde in de huidige bestemming. Conform het BBV dient dan een 

(nadere) afwaardering plaats te vinden. Vorig jaar is echter een taxatie uitgevoerd waaruit blijkt dat het niet noodzakelijk is om de strategische gronden af te 

waarden. Zelfs in een extreem afwaarderingsscenario tot een minimale agrarische waarde van € 6 per m2 zal de marktwaarde hoger liggen dan de boekwaarde. 

Voor de strategische gronden is derhalve geen risicobedrag opgenomen.

 Bij de geactiveerde planvoorbereidingskosten geldt het risico dat de kosten niet binnen 5 jaar worden ingebracht in een gemeentelijke grondexploitatie of 

worden verhaald op basis van een anterieure overeenkomst. De kosten moeten in dat geval worden afgeboekt. Per 1 januari 2020 zijn de geactiveerde 

planvoorbereidingskosten ongeveer € 58.000. Uitgaande van een kleine kans van optreden (25%) dat de planvoorbereidingskosten moeten worden afgeboekt, is 

het gewogen risico-effect bepaald op € 14.000. 

 Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is sprake van het risico dat meer belasting moet worden betaald dan momenteel is begroot. In 2019 is de gemeente 

echter een vaststellingovereenkomst (VSO) aangegaan met de Belastingdienst. Dit zou moeten leiden tot een lagere Vpb-last dan oorspronkelijk is geraamd. Om 

die reden is voor de vennootschapsbelasting geen risicobedrag opgenomen.

 Voor de algemene kosten van het Grondbedrijf geldt ook het risico van overschrijding. Indien drie opeenvolgende jaren sprake is van een overschrijding van 

€ 50.000 ten opzichte van de begrote kosten, dan betreft het een bedrag van € 150.000.

Bij de overige risico’s gaat het met een risicobedrag van € 164.000 om de planvoorbereidingskosten en de algemene kosten van het Grondbedrijf. Op totaalniveau komt het 

netto risicoprofiel hiermee uit op € 438.000. Dit bedrag wordt echter niet aangemerkt als benodigde weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf. Hiervoor wordt namelijk de 

methodiek gevolgd die is opgenomen in de Nota Risicomanagement uit 2010. Op de volgende pagina wordt hierop nader ingegaan.
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Benodigde weerstandscapaciteit

Conform de Nota Risicomanagement uit 2010 wordt het risicoprofiel ten aanzien van de grondexploitaties bepaald aan de hand van de zogeheten IFLO-norm. Dit komt neer  

op het volgende:

 10% van de boekwaarde per 1 januari 2020;

 3% van de per 1 januari 2020 nog voorziene kosten;

 5% van de per 1 januari 2020 nog voorziene opbrengsten.

Het totaal van bovengenoemde posten wordt verminderd met de in de grondexploitaties opgenomen posten onvoorziene kosten en vermeerderd met een vast bedrag van 

€ 600.000 ten aanzien van voorbereidingskosten en algemene kosten van het Grondbedrijf. Toepassing van voornoemde methodiek leidt tot de volgende tabel.

Risico's  Boekwaarde 
per 1-1-2020

Raming kosten Raming 
opbrengsten

IFLO-norm Onvoorziene 
kosten

Netto 
risicoprofiel

Locaties Leusden-Zuid GREX -232.745 192.636 0 -17.495 38.527 0

Hamersveldseweg 136 e.o. GREX 890.340 62.226 1.112.500 146.526 20.742 125.784

Valleipark GREX -488.143 901.819 792.286 17.855 81.984 0

Tankstation Groen Zoom GREX -11.000 11.000 1 -770 9.000 0

Larikslaan GREX 1.084.583 376.653 1.478.373 193.677 34.241 159.435

De Buitenplaats GREX 4.822.404 309.195 4.913.196 737.176 28.109 709.067

De Plantage FAC 103.833 196.957 818.170 57.201 65.652 0

Groot Agteveld FAC 139.420 267.701 700.595 57.003 53.540 3.463

De Biezenkamp  

   - actieve grondexploitatie GREX -386.324 368.537 0 -27.576 62.004 0

   - faciliterende exploitatie FAC 1.759.680 450.849 0 189.493 75.879 113.615

   - vastgoedexploitatie MVA 621.259 40.311 611.558 93.913 25.311 68.603

Totaal  8.303.307 3.177.885 10.426.678 1.447.001 494.989 1.179.966

Stelpost overige risico's  600.000

Benodigde weerstandscapaciteit  1.779.966

Uit de tabel komt naar voren dat de benodigde weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf ongeveer € 1,8 miljoen bedraagt. Bij de actualisatie in 2019 kwam de berekening 

uit op ongeveer € 2,0 miljoen. De afname is over het algemeen te relateren aan de voortgang van de projecten, ofwel lagere boekwaarden en minder voorziene kosten en 

opbrengsten.
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