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Financieel gedekt GRP en Wegen

Deels / nog niet financieel gedekt
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Beeld
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Beeld
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Beeld
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Beeld
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Rechthoek
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Veelhoek
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FASE 1a (2021)
Prinses Margrietlaan
Prinses Christinalaan
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Veelhoek
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FASE 2 (2021-2022)
Van Diepenheim-Scheltuslaan

keta3402
Veelhoek
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FASE 5a (2023)
Van Hardenbroeklaan
Prins Frederiklaan

keta3402
Veelhoek
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FASE 3 (2022)
Kwintlaan
Stadhouderslaan

keta3402
Veelhoek
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Tekstvak
FASE 6 (2023-2024):
Maanweg
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Veelhoek
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FASE 4 (2022-2023)
Van Boetzerlaerlaan
en zijstraten

keta3402
Tekstvak

FASE 2 (2021-2022)
Van Diepenheim-Scheltuslaan

FASE 3 (2022):
Kwintlaan
Stadhouderslaan

FASE 5 (2023):
Van Hardenbroeklaan
Prins Frederiklaan

FASE 1 (2021)
Prinses Margrietlaan
Prinses Christinalaan

FASE 4 (2022-2023):
Van Boetzerlaerlaan
en zijstraten

FASE 6 (2023-2024):
Maanweg

NB. 
De bewoners van de fase 1 (Prinses Margrietlaan en Prinses Christinalaan) wensen dat hun straat eerst wordt aangepakt. Is wellicht ook logisch omdat dit deel een laatste restant is van de werkzaamheden in Leusden-Zuid-Zuid.

Fase 4 is ca. 10 jaar geleden onder handen genomen m.b.t. wegen. Riool alleen gerelined maar nog geen gescheiden stelsel aangebracht. Vraag is of dat nu wel gaat gebeuren. Geld nog niet voorzien in GRP. Na 2023 kan dat wel aangevraagd worden. Mogelijk heeft dat gevolgen voor planning en volgt fase 4 na fase 6 Maanweg
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LEUSDEN-ZUID-NOORD
PLANGEBIED - FASERING
Riolering & Wegen                               
dd 21-1-2020
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Momentopname
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Lijn

keta3402
Rechthoek

keta3402
Veelhoek
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FASE 1b (2021)
paden in park

keta3402
Veelhoek

keta3402
Tekstvak
FASE 5b (2023)
paden en watergang in park


