

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT GROEN LEUSDEN

Inleiding

Op 9 juni 2023 ontving de gemeente Leusden de provinciale verleningsbeschikking met referentie 787-6000609 op grond van de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde steden en Dorpen 2021-2023. Dit was het startsein om samen met het Waterschap Vallei en Veluwe en De Groene Belevens aan de slag te gaan. Volgens de wijzigingsbeschikking dienen we deze rapportage voor 1 juli 2024 in. Overeenkomstig met de bepalingen en verplichtingen in de beschikking stelden we deze tussentijdse rapportage op.

In deze rapportage krijgt u een indruk van de veelzijdigheid aan resultaten die we realiseerden. We verwachten dat we hiermee voldoen aan de door de provincie gestelde verplichtingen.

Samenvatting

Deze rapportage geeft inzicht over de resultaten van de eerste helft van het project 'Groen Leusden', dat op 5 oktober 2023 feestelijk van start ging en in mei 2025 zal worden afgerond.

Ons doel is : 'Stimuleren dat Leusdenaren actief aan de slag gaan met vergroening en klimaatadaptatie in hun eigen leefomgeving'. Dit doet het project door 'praktisch groen weten' en 'praktisch groen doen' bij Leusdenaren te stimuleren door:

- A. activiteiten,
- B. communicatie en
- C. verstevigen groene netwerken

Als onze activiteiten zijn ingericht op het verlagen van drempels en bieden van handelingsperspectief om tuin en/of balkon te vergroenen.

De provincie Utrecht stelde subsidie (€ 50.000) beschikbaar aan gemeente Leusden om dit project te realiseren. Daarnaast dragen het waterschap Vallei en Veluwe én de gemeente Leusden zelf financieel bij (elk €35.000) . Natuur- en Duurzaamheidscentrum De Groene Belevens uit Leusden verzorgt de coördinatie en uitvoering, in opdracht van gemeente Leusden.

We zijn trots om te melden dat de voortgang voorspoedig verloopt en we verwachten alle gestelde doelen te halen en verplichte activiteiten af te ronden. Zelf een kijkje nemen? Dwaal eens rond op onze website www.groenleusden.nl

Inhoud

Voortgangsrapportage project Groen Leusden.....	1
Inleiding.....	1
Samenvatting.....	1
Inhoud	2
Leeswijzer	2
A. activiteiten	3
A.1. Kenniscafés.....	3
A.2. Doe-workshops	4
Workshops 2023 en 2024.....	4
A.3 Maatwerk tuinadviezen	5
A.4 Buurtacties	6
2024.....	6
A.5. Leusden-brede groenactiviteit	6
A 6. Extra activiteit	7
B. Communicatie	8
B.1. Website	8
B.2. Fysiek communicatiemateriaal.....	8
B.3. Persoonlijk contact en aanwezigheid bij evenementen	9
Evenementen	9
Algemene communicatie / beantwoorden vragen.....	10
Inspelen op kansen.....	10
B.4. Online communicatie, video's en Leusder Krant.....	10
Social media.....	10
Video's	10
Leusder krant.....	10
C. Versterken netwerk van groene organisaties en personen	11
Bijeenkomst.....	11
Samenwerking	11
D. Financiën	12
Overzicht begroot ⇔ gerealiseerd	12

Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft per onderdeel de voortgang van realisatie-indicatoren voor de drie categorieën. In de laatste paragraaf D.Financiën geven we inzicht in de financiële situatie.

A. activiteiten

In de subsidieaanvraag omschreven we de geplande activiteiten als volgt.

Activiteiten richten zich enerzijds op vergroting van bewustzijn en praktische kennis (kenniscafés en doe-workshops) en anderzijds op het vergroten van handelingsperspectief (maatwerk tuinadviezen en buurtacties). Met alle activiteiten samen worden in totaal naar verwachting 390 deelnemers bereikt. Via publiciteit vooraf en na afloop wordt een grotere groep Leusdenaren bereikt.

Hieronder vermelden wij de voortgang in een overzichtelijk schema. In de navolgende paragrafen lichten we deze toe.

Donkergroen = gerealiseerd

Felgroen = lopend

Lichtgroen = nog te realiseren

indicator	2023	2024	2024	2025
2 Kenniscafés		Kenniscafé 'Groene daken en tuinen'		Kenniscafé 2
4 Doe-workshops	Workshop Meer leven in je tuin	Workshop Tuinieren voor Groentjes	Workshop 3	Workshop 4
50 Maatwerk tuinadviezen		48 aanmeldingen 28 rapporten gereed		
2 Buurtacties			Buurtactie Leusden Zuid	Buurtactie 2
Leusden-brede activiteit		Open Tuinendag 2024		

A.1. Kenniscafés

Met in totaal twee kenniscafés wordt kennis over het thema ‘vergroening en klimaatadaptatie’ vergroot en onderling contact en uitwisseling gestimuleerd (uit projectplan, samenvatting activiteitbeschrijving). Kenniscafé 2024

Op 6 maart 2024 organiseerden we het kenniscafé ‘Groene daken en tuinen’. Ruim 60 deelnemers bezochten de avond, waardoor we de maximale zaalcapaciteit bereikte.

De deelnemers ontvingen van de sprekers kennis over een groene, biodiverse tuin (IVN) en dak (NMU).

Naast het plenaire programma met sprekers was er een informatiemarkt, waar drie groendak-specialisten zich presenteerden. Dit sloot mooi aan bij de net vastgestelde [subsidieregeling ‘Groen dak en groene gevel’](#).

Op de markt presenteerden Groen Leusden en De Vlinder- en Bijentuin ook hun activiteiten. De markt in combinatie met de sprekers werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Een van de aanwezigen raakte zo geïnspireerd, dat deze opzet model stond voor een bijeenkomst in een nabijgelegen dorp.

Kenniscafé 2025

Het tweede kenniscafé is gepland in februari/maart 2025. Het thema bepalen we in overleg met gemeente en waterschap. Waar mogelijk haken we aan bij (beleids)ontwikkelingen.



A.2. Doe-workshops

Met vier workshops wordt praktische doe-kennis rond de thema's ‘klimaatadaptatie’ en ‘biodiversiteit’ vergroot en deelnemers gestimuleerd om hier in hun eigen leven mee aan de slag te gaan (uit Samenvatting activiteitbeschrijving uit projectplan)

Workshops 2023 en 2024

We organiseerden twee workshops. Beide werden door deelnemers positief beoordeeld, met een gemiddeld cijfer van resp. 7,7 en 7,5.

Workshop 1: Meer leven in je tuin

Op 27 oktober 2023 organiseerden we de workshop ‘Meer leven in je tuin’ over hoe je je tuin aantrekkelijker maakt voor dieren en planten. Tien personen namen hieraan deel.

Workshop 2: Tuinieren voor groentjes

Op 13 april 2024 vond de workshop ‘Tuinieren voor Groentjes’ plaats. Deze is zoals de naam het al zegt gericht op beginnende tuinier. Negen personen namen hieraan deel, waaronder een opvallend aantal jonge moeders.



A.3 Maatwerk tuinadviezen

Tijdens twee campagnes kunnen Leusdenaren zich inschrijven voor minimaal 50 gratis tuin- en regenwateradvies. Deze adviezen vergroten handelingsperspectief en maken groen doen makkelijk. (uit samenvatting activiteitsbeschrijving uit projectplan)



Campagne

Op 20 maart 2024 opende de inschrijving voor het gratis maatwerktuinadvies voor inwoners van de gemeente Leusden. Dit bleek een schot in de roos, de aanmeldingen stroomden binnen. Na een week bereikten we het maximum van vijftig adviesgesprekken

In mei 2024 voerden we de maatwerktuinadviezen. We ontvangen positieve reacties van tuinbezitters die geïnspireerd zijn door het bezoek van de tuincoach.

“Ik heb n.a.v. ons gesprek het grasveld al laten frezen en achterin heb ik bloemenmengels gezaaid van Cruydt Hoeck: inheemse, bijen, vlinder, weidebloemen en eetbare mengsels. Ik hoop op een ware bloemenzee! [...]

De haag gedeeltelijk inkorten is de volgende klus. Ik ben ook geïnspireerd door het filmpje met de ingegraven regenwateropvang.”

Bewoner Claire

Omstreeks juni 2024 ronden we de maatwerkadviezen af. Daarmee bleek een campagne voldoende om de gestelde vijftig maatwerkadviezen te bereiken. Een tweede campagne is daarmee overbodig.

Voorbereiding en evaluatie van maatwerkadviezen

In november 2023 startten we met werving van tuincoaches onder lokale groenprofessionals. Maar liefst vijftien mensen meldden zich aan; ruim meer dan verwacht. Opvallend was de ruime aandacht voor ecologisch tuinieren bij de professionals.

Op 1 en 15 februari trainden we de aspirant-tuincoaches. Hierbij kwam inhoud, systematiek en proces van de tuinadviezen aan bod. Onderdeel van de training was een bezoek aan enkele tuinen, waar de deelnemers oefenden met de opgedane kennis.

Tien deelnemers besloten na de training daadwerkelijk door te gaan als tuincoach en voerden in april-mei 2024 de maatwerktuinadviezen uit.

Eind juni volgt een digitale evaluatie onder de deelnemende tuinbezitters. Begin juli volgt een fysieke evaluatiebijeenkomst met de tuincoaches.

A.4 Buurtacties

In totaal twee buurten worden buurtgerichte vergroeningsacties uitgevoerd, aansluitend bij fysieke herinrichtingsprojecten. Per buurt wordt bekeken welke acties en communicatie het beste aansluiten bij voorkeuren van bewoners. Mogelijkheden: plantjes uitdelen, tegelservice, gratis tuinadvies, korting op regentonnen. (uit: Samenvatting activiteitbeschrijving uit projectplan)

2024

Deze buurtactie voeren we omstreeks september 2024 uit. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Eind 2023 startten we met de voorbereidingen van de 1^e buurtactie in het najaar van 2024. We haken aan bij het uitvoeringsproject in Leusden Zuid. De gemeente vervangt het gemengde rioolstelsel door een gescheiden stelsel en renoveert bestrating en groen.

Op 7 mei 2024 was de gemeentelijke inloopbijeenkomst over het uitvoeringsproject en Groen Leusden was erbij. Bezoekers konden informatie krijgen over het vergroenen en verduurzamen van de eigen tuin en in gesprekken werden ideeën en behoeften opgehaald voor de buurtactie. Op een zaterdag eind september / begin oktober 2024 voeren we de buurtactie uit.

Het wordt een feestelijk buurtevenement waar gratis plantjes worden uitgedeeld en tuinadvies wordt gegeven. Ook mogelijk uitdelen kortingsbonnen voor regentonnen. Door de aannemer van het gemeentelijke rioleringsproject wordt een container voor de afvoer van tuintegels geplaatst. Tegel eruit - plant erin wordt zo een stuk makkelijker! We zoeken naar een datum waarop de bestuurders aanwezig kunnen zijn. (gedeputeerde, wethouder, heemraad).

2025

De buurtactie voor 2025 bereiden we voor. We richten ons op een versteende buurt met huurwoningen.

A.5. Leusden-brede groenactiviteit

Een Leusden-brede groenactiviteit wordt georganiseerd in samenwerking met het netwerk van lokale groene organisaties en personen. Doel is het lokale netwerk te verstevigen en een breed publiek te bereiken met de Groen Leusden boodschap (uit Samenvatting activiteitsbeschrijving uit projectplan).



We haakten aan bij de Open Tuinendag op zaterdag 1 juni 2024. Deze dag werd georganiseerd door Groei&Bloei afdeling Amersfoort/Leusden e.o. De bestaande activiteit en het netwerk hieromheen versterkten we.

Het doel van de Open Tuinendag is om bezoekers te inspireren tijdens een kijkje in andere tuinen. Dat sluit goed aan bij de doelstellingen van Groen Leusden.

De Groene Belevens benaderde partners met de oproep om eigen tuinen aan te melden en stelde zelf de eigen Struintuin open. In de flyer werden vier deelnemende klimaatvriendelijke tuinen in en om Leusden extra uitgelicht. Daarnaast was er een actieve campagne op social media en nieuwsberichten in de Leusder krant.

In de Struintuin waren vrijwilligers van Groen Leusden aanwezig met informatie en tips over aanleg en beheer van een natuurlijke en duurzame tuin.

Ondanks het regenachtige weer werden de vier uitgelichte locaties goed bezocht.

Struintuin: 30-40 bezoekers

Vlinder- en Bijentuin: 50-60 bezoekers

Volkstuinvereniging VVCL: 20-30 bezoekers

Glinsterstuijn: meer dan 100 bezoekers.

A 6. Extra activiteit

Naast de geprogrammeerde activiteiten uit het projectplan springen we actief in op kansen binnen de begrotingspost B.3. 'persoonlijk contact en aanwezigheid bij evenementen'.

Op 11 en 25 mei 2024 organiseerden we een gratis beplantingsadvies-inloopspreekuur in de Vlinder- en bijentuin. Tijdens deze middagen ontvingen bezoekers gratis advies over beplanting. Op basis van foto's en schetsen van de eigen tuin adviseerde de tuinontwerper over geschikt inheems en insectenvriendelijk plantmateriaal, dat ook in de Vlindertuin te koop was. In totaal maakten veertien bezoekers van dit aanbod gebruik.



B. Communicatie

Onderstaand dashboard geeft de voortgang van de realisator indicatoren weer. In de volgende paragrafen lichten we de onderdelen toe.

Donkergroen = gerealiseerd

Felgroen = lopend

Lichtgroen = nog te realiseren

indicator	2023	2024	2024	2025
Website	website gereed			
Fysiek comm. materiaal	Beachflags	flyer, display, maatregelenfolders		
Pers. contact / aanw. bij evenementen	aanw. bij 1 evenement	aanw. bij 3 evenementen	aanw. bij 2-3 evenementen	aanw. bij 1-2 evenementen
Online communicatie	Facebook en Instagram accounts gestart	doorlopend: content op socials en website	doorlopend: content socials en website	doorlopend: content socials en website
Videoverhalen	Workshopvideo Meer leven in je tuin	Workshopvideo Tuinieren voor Groentjes	3e workshopvideo en video's voorbeeldtuinen	4e workshopvideo
Advertentiepagina a Leusder Krant	2 GL pagina's	4 GL pagina's	4 GL pagina's	2 GL pagina's

B.1. Website

We ontwikkelden een projecthuistijl en logo om herkenbaar te zijn voor de bewoners.

In oktober 2023 lanceerden we de website groenleusden.nl

Hiervoor gebruikten we de website Arnhem Klimaatbestendig gebruikt en infobladen Watervriendelijke Tuin, ontwikkeld door o.a. Tuinbranche Nederland en GDO.

De website heeft tot doel om Leusdenaren te ondersteunen die zelf aan de slag willen met vergroening/klimaatadaptatie in hun eigen leefomgeving. De website biedt hen daarvoor handelingsperspectief en inspiratie, een platform met bundeling van informatie, activiteiten en links en contactmogelijkheid via het contactformulier.

De website bevat statische informatie (groenleusden.nl/aandeslag) en dynamische content, zoals nieuws en agenda. Deze onderhouden we wekelijks. Het totale aantal unieke gebruikers na acht maanden is circa 2300. We zien een gestage toename van het aantal bezoekers door de tijd heen. In de periode rond activiteiten is het aantal bezoekers aanmerkelijk hoger.

B.2. Fysiek communicatiemateriaal

Het ingediende projectplan beschreef de volgende fysieke communicatiemiddelen: een algemene projectflyer, interactieve maatregelenborden, roll-up banners (2x).

In de praktijk bleken beach-flags praktischer voor buitenactiviteiten dan roll-up banners en daarom kozen we voor de productie van twee grote en twee kleine vlaggen gekozen.

Voor de invulling van de interactieve maatregelenborden maakten we gebruik van bestaande infosheets van de Waterrijke Tuin. We verwachten dat deze goed passen bij de behoefte aan praktische informatie. De infosheets drukten we in ruime oplage voorzien van ons Groen Leusden logo. Om het totale aanbod van 20 flyers aantrekkelijk te presenteren lieten we een houten display ontwikkelen

In maart 2024 is de projectflyer 'Stenen eruit, planten erin – Doe je mee?' in een oplage van 2000 stuks gerealiseerd. Deze gebruiken we als 'visitekaartje' tijdens alle activiteiten en verspreidden we op meer dan vijftien plekken in Leusden. We maakten zaadzakjes met wild inheems bloemenzaad, die we tijdens activiteiten uitdelen.



B.3. Persoonlijk contact en aanwezigheid bij evenementen

In het project zijn uren begroot voor algemene communicatie, beantwoorden van vragen en inspelen op kansen.

Evenementen

Onder het motto 'Wees daar waar je doelgroep is' was Groen Leusden aanwezig met een kraam en infomateriaal bij verschillende evenementen:

Sept 2023: markt Eurowoningen toekomstbestendig, met ca 100 bezoekers

Maart 2024: infomarkt tijdens Kenniscaf  Groene daken en tuinen, met ruim 60 bezoekers

Maart 2024: Lammetjesdag Groot Zandbrink, met > 1000 bezoekers

Juni 2024: Groen Leusden infotafel in de Struintuin tijdens Open Tuinendag, met ca 40 bezoekers

Algemene communicatie / beantwoorden vragen

Via onder andere social media beantwoorden we regelmatig vragen. Dit monitoren we op dagelijkse basis. Het betreft naast informatieve vragen over (deelname aan) activiteiten ook verzoeken om advies bij het vergroenen. Via de website en de mail beantwoorden we tientallen vragen (vanaf start t/m mei 2024). Daarnaast zijn er meermaals telefonische vragen gesteld en beantwoord, vaak over de activiteiten.

Inspelen op kansen

In het kader van 'inspelen op kansen' organiseerden we op 11 en 25 mei 2024 gratis beplantingsadviezen in de Vlinder- en bijentuin. We voerden veertien adviesgesprekken.

B.4. Online communicatie, video's en Leusder Krant

Via verschillende kanalen wordt het project onder de aandacht gebracht: online met goede content (social media en aantrekkelijke video's), offline via de lokale Leusder Krant.

Social media

In oktober 2023 startten we accounts op [Facebook](#) en [Instagram](#). In korte tijd groeide het aantal volgers op Facebook naar 365 en op Instagram naar 244. Tot eind juni 2024 voeren we een online advertentiecampagne. Op de social kanalen plaatsen we meerdere malen per week content en delen we content van anderen. Hierdoor blijven we actueel en aantrekkelijk. De gemeentelijke social kanalen delen regelmatig Groen Leusden content om het bereik te vergroten. Hierover stemmen we af met de gemeentelijke communicatieadviseur.

Video's

Van de workshop 'Meer leven in je tuin' maakten we een korte video. In 2024 deelden we deze via de social kanalen. De video staat ook op de [website](#). In de video deelt een tuincoach de belangrijkste tips uit de workshops voor een groter publiek. Een tweede workshopvideo 'Tuinieren voor groentjes' rondten we af in juni 2024. In het najaar van 2024 en voorjaar van 2025 volgen de overige workshopvideo's.

De vier tuinvideo's blijken lastiger te realiseren dan gedacht, omdat de zoektocht naar kandidaten r erg tijdrovend blijkt. We heroverwegen de realisatie van nog twee video's. Bij deze heroverweging betrekken we het aantal views.

Leusder krant

In de periode oktober 2023 t/m mei 2024 vulden we zes Groen Leusden pagina's in de Leusder krant gevuld. Vaste onderdelen zijn een interview met een 'Groene Leusdenaar' en een tuintip van een groenprofessional die als tuincoach verbonden is aan Groen Leusden. De gerealiseerde pagina's zijn terug te vinden [op de website](#).

Groen Leusden

Portret: Groene Leusdenaar

In deze rubriek komen groene Leusdenaren aan het woord. Deze keer: **Leusdenaar** (Leusden)

Groen is in je tuin groen, maar met behoud van de natuur. Het is niet alleen een kwestie van planten, maar ook van het creëren van een leefomgeving waar de natuur zich kan ontwikkelen. Dit is de kern van het project Groen Leusden.

Tuintoetsen gezocht

Groen Leusden is op zoek naar tuintoetsers die de tuintoetsen kunnen uitvoeren. Dit is een geweldige kans om je kennis te testen en te helpen bij het verbeteren van de tuintoetsen.

Oproep meedenkessie 'buitenspelers'

Wat kunnen we buitenspelers over Leusden meer vertellen? Denk aan de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving, de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving, de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving.

Groen Leusden

Portret: Groene Leusdenaar

In deze rubriek komen groene Leusdenaren aan het woord. Deze keer: **Leusdenaar** (Leusden)

Groen is in je tuin groen, maar met behoud van de natuur. Het is niet alleen een kwestie van planten, maar ook van het creëren van een leefomgeving waar de natuur zich kan ontwikkelen. Dit is de kern van het project Groen Leusden.

Tuintoetsen gezocht

Groen Leusden is op zoek naar tuintoetsers die de tuintoetsen kunnen uitvoeren. Dit is een geweldige kans om je kennis te testen en te helpen bij het verbeteren van de tuintoetsen.

Oproep meedenkessie 'buitenspelers'

Wat kunnen we buitenspelers over Leusden meer vertellen? Denk aan de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving, de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving.

Groen Leusden

Portret: Groene Leusdenaar

In deze rubriek komen groene Leusdenaren aan het woord. Deze keer: **Leusdenaar** (Leusden)

Groen is in je tuin groen, maar met behoud van de natuur. Het is niet alleen een kwestie van planten, maar ook van het creëren van een leefomgeving waar de natuur zich kan ontwikkelen. Dit is de kern van het project Groen Leusden.

Tuintoetsen gezocht

Groen Leusden is op zoek naar tuintoetsers die de tuintoetsen kunnen uitvoeren. Dit is een geweldige kans om je kennis te testen en te helpen bij het verbeteren van de tuintoetsen.

Oproep meedenkessie 'buitenspelers'

Wat kunnen we buitenspelers over Leusden meer vertellen? Denk aan de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving, de rol van de natuur, de rol van de mens, de rol van de samenleving.

C. Versterken netwerk van groene organisaties en personen

Een onderdeel van het project is om het lokale groene netwerk verder te versterken met gezamenlijke activiteiten en een jaarlijkse bijeenkomst. Deze netwerkactiviteiten vallen buiten de provinciale subsidie.

Bijeenkomst

Op 5 oktober 2023 was er een startbijeenkomst voor het project, met deelname van meer dan 40 vertegenwoordigers van duurzame organisaties uit de gemeente Leusden. Ook de wethouder en heemraad waren hierbij aanwezig. Deze bijeenkomst droeg bij aan bekendheid van en betrokkenheid bij het project. Ook meldden enkele aanwezigen zich aan als belangstellende voor een rol als tuincoach. In het najaar van 2024 is een tweede bijeenkomst voorzien.

Samenwerking

In de uitvoering van activiteiten wordt actief de samenwerking gezocht met groene partners, zoals de Vlinder- en Bijentuin (expertise en aanbod van inheems plantgoed), Vallei Horstee (deelname Lammetjesdag), met lokale hoveniers/groenprofessionals (tuincoaches die de tuinadviezen uitvoeren), welzijnsorganisatie Larijs (promotie activiteiten aanbod in eigen netwerk), lokale kwekerijen (aanbod gifvrij en inheems plantgoed, zie: groenleusden.nl/lokale-duurzame-kwekers) Op deze manier worden partijen betrokken bij activiteiten van het project Groen Leusden op basis van hun eigen belang/doelstelling, zodat een wederkerige relatie ontstaat waar project en partners beide wat aan hebben. Een sterke basis om op voort te bouwen in toekomstige activiteiten!

D. Financiën

Financieel ligt het project op koers. Binnen de begroting zijn er enkele afwijkingen doordat sommige posten hoger uitvallen dan begroot en andere lager. Naar verwachting kunnen deze verschillen binnen de begroting met elkaar worden gecompenseerd en zal dit niet leiden tot overschrijding van de totale kosten.

Overzicht begroot ⇔ gerealiseerd

Onderstaand overzicht is op basis van de financiële gegevens vanaf de start t/m 2025 Q1. De inhoudelijke rapportage in vorige paragrafen bestrijkt de periode tot 1 juni 2024, dus gedeeltelijk ook Q2. Op het algemene financiële beeld zoals hierboven beschreven geeft dit geen significant verschil. geen impact.

A. Activiteiten	Bedrag beschikbaar	Gerealiseerd 2023	Gerealiseerd Q1 2024	Restant
A.1.1. Kenniscafés (2x)	€ 2.000	€ 263	€ 1.413	€ 325
A.1.2. Praktische doe-workshops (4x)	€ 12.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 6.000
A.2.1. Maatwerk-adviezen (50x)	€ 25.392	€ 1.225	€ 7.975	€ 16.192
A.2.2. Buurtgerichte vergroeningsacties (2x)	€ 20.000	€ 613	€ 525	€ 18.863
A.2.3. Leusden-brede groenactiviteit (1x)	€ 4.800		€ 175	€ 4.625
Subtotaal A. Activiteiten	€ 64.192	€ 5.100	€ 13.088	€ 46.005

B. Communicatie	Bedrag beschikbaar	Gerealiseerd 2023	Gerealiseerd Q1 2024	Restant
B.1. Website	€ 15.550	€ 10.227	€ 248	€ 5.075
B.2. Fysiek communicatiemateriaal (flyer, banners, maatregelenbord)	€ 5.000	€ 1.607	€ 2.192	€ 1.201
B.3. Persoonlijk contact en aanwezigheid bij 8 evenementen	€ 12.250	€ 1.663	€ 1.722	€ 8.866
B.4. Online en offline marketing en communicatie	€ 9.800	€ 1.715	€ 1.212	€ 6.873
Subtotaal B. Communicatie	€ 42.600	€ 15.213	€ 2.440	€ 19.693

C. Algemene project coördinatie en administratie	Bedrag beschikbaar	Gerealiseerd 2023	Gerealiseerd Q1 2024	Restant
C.1. Versterken netwerk van groene organisaties en personen (uren DGB)	€ 5.250	€ 2.819	€ 437	€ 1.994

C.2. Algemene project coördinatie en administratie (uren DGB)	€ 7.000	€ 3.850	€ 481	€ 2.669
Subtotaal C. Coördinatie en administratie	€ 12.250	€ 6.669	€ 918	€ 4.663