



Achternveld, 18 februari 2016

Schriftelijke vragen project Groot Agteveld

Geacht college van Burgemeester en wethouders,

In Achternveld wordt een nieuwbouwplan van ruim 200 woningen gerealiseerd, maar het lijkt erop dat er vertraging of zelfs stagnering dreigt. De ontwikkelaar, woningcorporatie De Alliantie heeft de start van verkoop woningen onlangs uitgesteld tot mei/juni 2016.

Al jaren kijkt het dorp Achternveld uit naar woningbouw. De urgentie voor woningbouw wordt alom erkend. De start, met de bouw op en rond de plek van het voormalige coöperatiegebouw is een groot succes.

Ondanks de bouw is er nog steeds een zeer beperkt aanbod van midden- en hoekwoningen in Achternveld. Bij het uitgaan van dit bericht stond er op [www.funda.nl](http://www.funda.nl) geen enkele middenwoning te koop in Achternveld.

Veld 6 van het woningbouwproject Groot Agteveld zou, volgens de planning, in oktober/november 2015 in de verkoop gaan. Toen dat niet gebeurde heb ik U in december 2015 gevraagd wanneer dit deel van het project dan wel in de verkoop zou gaan. U antwoordde dat dit in januari 2016 zou gebeuren. In februari 2016 was veld 6 nog steeds niet in de verkoop. Via de mail hebt U mij toen gemeld dat de verkoop begin maart 2016 zou starten.

Op de website [www.grootagteveld.nl](http://www.grootagteveld.nl) is vorige week de mededeling geplaatst dat de verkoop pas in mei/juni zal starten.

Vragen:

1. Waarom hebt u ons, op de vragen in december 2015 en februari 2016 verkeerd voorgelicht?
2. Kunt u duidelijk maken wat er aan de hand is, waarom er steeds weer vertraging is?
3. Kunt u nu, voor eens en voor altijd, met zekerheid garanderen wanneer de verkoop van veld 6 Groot Agteveld zal starten?

Vriendelijke groeten,

Wim Vos

Gemeenteraadslid CDA Leusden/Achterveld/Stoutenburg