

Planning aanbesteding accountantsdiensten boekjaren 2017-2020

Fase	Ambtelijk traject			Bestuurlijk traject		
	Datum	Actie	Wie	Datum	Actie	Wie
Contractfase				15 december 2016	Contract ondertekend	Burgemeester
Gunningfase				1 december 2016	Gunning definitief	Raad
				10 november 2016	start Alcateltermijn 20 dgn	
				maand oktober	Raadsbehandeling voorgenomen gunning	Raad
Aanbestedingsfase				20 september 2016	Verzenden concept-raadsvoorstel voorgenomen gunning	Projectregisseur
				19 september 2016	Slotbijeenkomst beoordelingscommissie	Auditcie
				12 september 2016	Presentatie voor auditcommissie	Auditcie
				5 september 2016	Individuele beoordeling offertes door leden auditcie	Inschrijvers
	25 juli 2016	Sluiting aanbesteding	adviseur	eind augustus	Beoordeling offertes	Auditcie
Zomervakantie 9 juli tot 26 augustus						
	6 juli 2016	Publicatie Nota van inlichtingen	adviseur			
	22 juni 2016	Sluiting termijn indienen vragen	adviseur			
	8 juni 2016	Publicatie aanbesteding op Tendered	adviseur			
Vorbereidingsfase				voor 30-5-2016	vaststelling aanbestedingsdocumenten	Auditcie
	4 mei 2016	Vaststelling documenten	projectregisseur	4 mei 2016	Verzending documenten naar auditcommissie	Projectregisseur
	3 mei 2016	Definitieve vaststelling documenten	projectgroep			
	26 april 2016	Bespreken documenten	Projectgroep			
	14 april 2016	3e en laatste vergadering, afronding	B-team	eind mei 2016	Behandeling raadsvoorstel	Raad
	31 maart 2016	2e vergadering	B-team			
	17 maart 2016	1e vergadering	B-team	tot 15 april 2016	Behandeling concept-raadsvoorstel in auditcommissie	Auditcommissie
	25 februari 2016	Startbijeenkomst	projectgroep	29 februari 2016	Verzenden concept-raadsvoorstel deelname aanbesteding en delegatie aan auditcommissie	
	13 februari 2016	Verzenden documenten minicompetitie	Projectregisseur			