Bezoekadres Postadres Telefoon 14 033

Gem ee nte LEUSden 't Erf 1 Postbus 150 gemeente@leusden.nl

3831 NA Leusden 3830 AD Leusden  www.leusden.nl

Aan de gemeenteraad

Uw brief van: Zaaknummer: 249277 Behandeld door:  S. van de Werken

Uw kenmerk: Telefoonnummer: 14033 Verzonden:

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Hamersveldseweg en Route Beekridder — Landjonker —
Benedictijnenhove — Clarenburg (uitvoeringsagenda mobiliteitsplan)

Geachte leden van de raad,

Op 30 september 2021 heeft u het Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ vastgesteld.

Dit plan bevat de koers die de gemeente richting 2030 zal varen als het gaat om verkeer en
vervoer. Op 29 juni 2023 heeft u de uitvoeringsagenda vastgesteld met negen geprioriteerde
projecten. Twee van de geprioriteerde projecten zijn de projecten Hamersveldseweg en de
route Beekridder — Landjonker — Benedictijnenhove — Clarenburg. In deze brief informeren
wij u over de laatste stand van zaken voor deze twee projecten.

Hamersveldseweg (zuid)

In het Leusdense Mobiliteitsplan is beschreven dat: “Voor de verplaatsingen binnen Leusden
is de fiets bijna altijd al sneller dan de auto (van deur tot deur). Op onze hoofdfietsroutes
willen we een hoge kwaliteit en identiteit bieden”.Om invulling te geven aan de
hoofdfietsroute noord-zuid door Leusden is beoogd de kwaliteit en veiligheid van de
Hamersveldseweg te vergroten. Hiertoe hebben adviesbureaus Sweco en Bureau de Groot
Volker de gemeente Leusden de afgelopen periode geadviseerd.

Het weggedeelte Hamersveldseweg tussen de Grasdrogerijweg en de Noorderinslag is
beoogd om her in te richten als fietsstraat, waarbij er een 24/7 knip beoogd is voor
doorgaand autoverkeer ter hoogte van de Grasdrogerijweg. Deze belangrijke hoofdfietsroute
gaat op termijn, wanneer de woningbouwontwikkeling Tabaksteeg-Zuid gerealiseerd wordt,
nog veel drukker en belangrijker worden. De woonwijk Tabaksteeg-Zuid zal straks voorzien
in maximaal 990 nieuw te bouwen woningen, waarbij sterk wordt ingezet op een autoluwe
wijk met snelle fietsverbindingen. De meeste fietsers die richting het winkelcentrum willen of
richting het noorden willen fietsen zullen gebruik gaan maken van de toekomstige fietsstraat
Hamersveldseweg. De huidige 30 km/uur inrichting is niet herkenbaar ingericht, zonder 24/7
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fysieke knip te druk met gemotoriseerd verkeer en niet herkenbaar als hoofdfietsroute. Ook
zijn er voor fietsers zeer oncomfortabele drempels aanwezig.

In juli 2024 is er al een concept plan aan belanghebbenden en aanwonenden gepresenteerd.
Hier zijn veel reacties op gekomen. Daarna is er geen plenaire terugkoppeling meer geweest
in de vorm van een bijeenkomst en hebben we nog met enkele bewoners individueel contact
gehad over de voortgang. Ook zijn updates geplaatst op de projectwebpagina op de
gemeente website. De extra genomen tijd is benut voor het onderzoeken van extra
varianten, het in beeld brengen van kosten en zijn subsidiemogelijikheden aangevraagd.

Inmiddels zijn alle “puzzelstukjes” beschikbaar. Het college komt naar verwachting in oktober
of november met een concreet raadsvoorstel naar u toe, waarin u gevraagd wordt keuzes te
maken over de verschillende opties, ook in relatie tot andere projecten uit de
uitvoeringsagenda en de financién. Het kruispunt Burgemeester van de Postlaan —
Hamersveldseweg maakt ook onderdeel uit van dit raadsvoorstel. Voor dit kruispunt denken
wij aan het vergroten van de midden geleiders. We hebben inmiddels duidelijk dat onze
aanvraag van € 300.248,- subsidie voor de derde tranché Strategisch Plan
Verkeersveiligheid van het Ministerie van I&W is toegekend. Wij wachten nog op een besluit
op onze subsidieaanvraag bij de Provincie Utrecht.

Beekridder — Landjonker — Benedictijnenhove — Clarenburg

Het project Herinrichting route Beekridder-Landjonker-Benedictijnenhove-Clarenburg is ook
één van de 9 geprioriteerde projecten. De afgelopen periode is er een risicoanalyse
uitgevoerd en is door een adviesbureau een schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp is op
kosten geraamd.

We concluderen dat op basis van het afwegingskader van de Rijksoverheid het wegprofiel
van de Beekridder, Landjonker en Benedictijnenhove (niet de Clarenburg!) beter aansluiten
bij een snelheidslimiet van 30 km/uur. We concluderen echter ook dat op basis van metingen
en data de risico's op de route Beekridder — Landjonker — Benedictijnenhove — Clarenburg
beperkt zijn. Het grootste veiligheidsrisico zit ter plaatse van de overgang Clarenburg —
Benedictijnenhove - Munnikepad.

Op basis van de gewenste inrichting voor geloofwaardig 30 km/uur zijn de
investeringskosten geraamd op €1.427.800,- excl. btw. Er is in de uitvoeringsagenda
€500.000,- voor dit project begroot. Mede gelet op dat er op z'n vroegst in 2031 pas (asfalt)
onderhoud gepland staat op de gehele route Beekridder — Landjonker — Benedictijnenhove —
en de lage risico score op de rest van de route denken we eraan €100.000 in te zetten voor
het herinrichten van het kruispunt met het Munnikepad. De overige €400.000 ,- stellen we
voor in te zetten voor de aanpak van de Hamersveldseweg (Zuid). De totale aanpak kan dan
in 2031 gecombineerd worden, waarbij we werk met werk maken.



Het college komt in oktober of november met een concreet raadsvoorstel hierover naar u toe,
gelijktijdig met de behandeling van het voorstel Hamersveldseweg (Zuid) omdat deze
raakvlak met elkaar hebben.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

Digitaa {ikend door Bjgrn van den Brink Digitaa kend door Gerolf Bouwmeester

" op 01-07-2025 " op 02-07-2025

R.B. van den Brink G.J. Bouwmeester
directeur secretaris burgemeester
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