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Geacht College,

Naar aanleiding van de berichten inzake de verkoop van de kavels aan de Julianaweg te Achterveld
en de hierdoor ontstane onrust kunnen wij u het volgende meedelen.

Als bekend heeft de Gemeente Leusden in 2009 een ontwikkelovereenkomst met De Alliantie en
Woningstichting Leusden gesloten. In deze ontwikkelovereenkomst zijn afspraken gemaakt over
start van de ontwikkeling en de beoogde fasering in het gebied.

Bij aanvang van het project was de start bouw van fase 1 (centrum ontwikkeling plusminus 90
woningen) in 2010 en 2011 voorzien. Daarna zou gedurende 3 jaar (2012 t/m 2014) het project
Mastenbroek 2 worden gerealiseerd, waarna Fase 2 van 2015 t/m 2019 aan de orde zou zijn.

Zoals u bekend heeft het project een lange en moeizame aanloop gekend, vooral vanwege de
tegenslagen bij het tot herontwikkeling brengen van het codperatieterrein, waardoor de eerste
bouwactiviteiten in Groot Agteveld pas in 2014 zullen worden ontplooid.

Kort voor de jaarwisseling 2012-2013 deed zich de kans voor om het codperatieterrein alsnog te
verwerven. Om de forse investeringen die wij hiertoe moesten plegen mogelijk te maken zonder
kwaliteitsverlies voor het project, zijn we in de stuurgroep een logischer en daardoor economisch
gunstiger fasering overeengekomen die er op neerkomt dat de 5 kavels aan de Koningin Julianaweg
tegelijk met fase 1 mogen worden ontwikkeld en de rest van fase 2 direct na fase 1 aan bod is.
Oorspronkelijk was fase 2 pas na de realisatie van Mastenbroek gepland.

Het aantal woningen dat per jaar op de markt wordt gebracht na fase 1 zal circa 30 woningen
betreffen, omdat wij op dit moment denken dat Achterveld op dit moment niet meer woningen
tegelijk kan opnemen. Mocht de economische situatie verbeteren en de vraag naar woningen
toenemen, dan zullen wij dit bespreken in de stuurgroep en kunnen we hier uiteraard op
anticiperen.
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Bij deze informeren wij u over de uitvoeringsplanning: De aanbesteding voor het bouwrijp maken
voor Fase 1 gaat binnenkort van start en de werkzaamheden zullen voor de bouwvakantie zijn
afgerond.

In 2013 is het Codperatiegebouw gesloopt. De aanbesteding van de bouw van het nieuwe
Cobperatiegebouw en 't Erf heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De uitwerking van beide plannen
zal in bouwteamverband met de aannemer gebeuren. Doelstelling is om in april/mei 2014 in
verkoop te gaan met het Codperatiegebouw. Het Codperatiegebouw zal bestaan uit 22
appartementen voor starters en senioren. Achter het Codperatiegebouw zijn 6 grondgebonden
woningen ontwikkeld waar indien gewenst het hele woonprogramma op de begane grond
gerealiseerd kan worden zodat deze ook geschikt zijn voor ouderen.

Deelplan 't Erf wordt afgenomen door de Woningstichting Leusden. Het betreft hier 11
eengezinswoningen, 7 grondgebonden senioren woningen en 4 appartementen, allen in de sociale
huursector. De uitvoering hiervan zal nog dit jaar starten na de bouwvakantie. Wij verwachten de
bouwvergunning in april 2014 te kunnen indienen.

Parallel hieraan ontwikkelen wij ook de eengezins-, 2 onder een kap en vrijstaande koopwoningen
in Fase 1. Wij hopen hiermee nog voor de zomer van dit jaar in verkoop te kunnen gaan. Met deze
planning houden wij ons dus aan de voor u belangrijke afspraak dat de ontwikkeling van het
centrumgebied als eerste ter hand wordt genomen parallel met de 5 kavels langs de Koningin
Julianaweg.

Dit alles kan dus betekenen dat wij eind van dit jaar op meerdere locaties aan het bouwen zijn en
daarmee invulling geven aan de doelstelling om een gedifferentieerd woningaanbod toe te voegen
en een impuls te peven aan Achterveld.

)
Met vriendelijke groet,

Ir. J.N.C. van Oevgren
Senior ontwikkélmanager




