
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie 2.2 
Datum: 20-05-2015 
Auteur: H. Schotman in opdracht van Ikwilwatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorstel is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, eigendom van de Stichting Ikwilwatt uit 
Leusden. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gebruikt zonder 
voorafgaande toestemming van Stichting Ikwilwatt. 

BUSINESSPLAN 
 

ENERGIEAKKOORD 
LEUSDEN 

 
2015, 2016, 2017 



 

Stichting Energieakkoord Leusden   1 

INHOUDSOPGAVE 

1	
   INLEIDING 3	
  
1.1	
   Algemeen 3	
  
1.2	
   IkWilWatt 3	
  

1.2.1	
   Oprichting 3	
  
1.2.2	
   Relatie IWW - Energieakkoord - aangesloten  partijen 4	
  
1.2.3	
   Netwerkorganisatie 4	
  
1.2.4	
   Ontzorging & handelingsperspectief 4	
  
1.2.5	
   Businessplan 5	
  

1.3	
   Leeswijzer 6	
  

2	
   DOEL & RESULTAAT 7	
  
2.1.1	
   Hoofddoel 7	
  
2.1.2	
   Resultaat Energieakkoord Leusden per 31-12-2016 7	
  
2.1.3	
   Tussendoel 2017 7	
  
2.1.4	
   Organisatiedoel 8	
  
2.1.5	
   Marketingdoel 8	
  

3	
   UITGANGPUNTEN BUSINESSPLAN 9	
  
3.1	
   Triple P 9	
  
3.2	
   Samenwerking tussen partners 9	
  

4	
   VISIE & MISSIE 10	
  
4.1	
   Visie 10	
  
4.2	
   Missie 10	
  

5	
   STRATEGIE & WERKWIJZE 11	
  
5.1	
   Strategie 11	
  

5.1.1	
   Dorps brede aanpak 11	
  
5.1.2	
   Participatie doelgroepen 11	
  
5.1.3	
   Geen doelgroepen uitsluiten 11	
  
5.1.4	
   Regionale samenwerking 11	
  

5.2	
   Werkwijze 12	
  
5.2.1	
   Algemeen 12	
  
5.2.2	
   Wijk- doelgroepgericht & hotspotbenadering 12	
  

6	
   ORGANISATIE 13	
  
6.1	
   Algemeen 13	
  
6.2	
   Coördinatie 13	
  
6.3	
   Bestuursverantwoording 13	
  
6.4	
   Overlegstructuur 16	
  
6.5	
   Uitvoeringsstructuur 16	
  

6.5.1	
   Functionele werkgroepen 16	
  
6.5.2	
   Projectleider 17	
  
6.5.3	
   Energieloket 17 
	
  



 

Stichting Energieakkoord Leusden   2 

7	
   COMMUNICATIE  & PARTICIPATIE 18	
  
7.1	
   Externe communicatie 18	
  
7.2	
   Interne communicatie 18	
  
7.3	
   Participatie 18	
  
7.4	
   Instrumenten 19	
  

8	
   PROGRAMMA 2015-2017 & KOSTEN 20	
  
8.1	
   Inleiding 20	
  
8.2	
   Programma & kosten 20	
  
8.3	
   Dekkingsplan 24	
  

9	
   RETURN OM INVESTMENT 25	
  
9.1	
   Energieloket 25	
  
9.2	
   Energiebesparing huishoudens 25	
  
9.3	
   Private investering huishoudens 25	
  
9.4	
   Concurrentiepositie bedrijven 26	
  

  



 

Stichting Energieakkoord Leusden   3 

1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De gemeente Leusden oriënteert zich op een andere rol in relatie tot de 
samenleving. In deze nieuwe rol is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente 
taken naar zich toetrekt en organiseert. De gemeente Leusden wil terug naar haar 
kerntaken en de andere taken zoveel mogelijk aan de samenleving overlaten. Dit 
vereist een omslag in denken en aansturen. Kennis en kunde uit de samenleving 
moeten meer worden benut en de gemeente moet inwoners het vertrouwen geven 
om dingen zelf goed te organiseren. De gemeente doet een stap terug en geeft 
ruimte aan initiatieven die, los van vaste grenzen, zoals de wijk, en in wisselende 
samenstellingen worden uitgevoerd. Met andere woorden: ‘De samenleving 
voorop’. 
 
Een voorbeeld daarvan is het initiatief van de gemeente Leusden voor het sluiten 
van een ‘Energieakkoord Leusden’ met bedrijven, non profit organisaties en 
vrijwilligers voor de besparing van 11kton CO2. Deelnemers aan het akkoord 
hebben hiervoor de Stichting IkWilWatt opgericht. Dus als het gaat om CO2 
besparing in Leusden loopt de samenleving voorop.  
 
Vanuit IkWilWatt zal tijdens de projectperiode continue worden gewerkt aan 
synergie met Stichting de Groene Belevenis. Die heeft namelijk de taken van de 
gemeente op gebied van natuur- en milieueducatie overgenomen en moet uitgroeien 
tot hèt duurzaamheidscentrum voor particulieren, instellingen en bedrijven in 
Leusden. Samenwerking tussen IkWilWatt en de Groene Belevenis betekent dat de 
energie uit de samenleving nog beter kan worden benut. 
 

1.2 IkWilWatt 

1.2.1 Oprichting 

In februari 2014 hebben 18 commerciële, non-profit organisaties en vrijwilligers 
clubs, allen uit Leusden, op initiatief van de gemeente Leusden, een 
duurzaamheidsakkoord ondertekend. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van een 
stichting t.b.v. ondersteuning voor het Energieakkoord Leusden. Als naam heeft de 
stichting Ikwilwatt (IWW) gekozen. De (inmiddels 20) aangesloten partners streven 
naar het realiseren van het hoofddoel uit het ‘Energieakkoord Leusden 2014-2020’, 
te weten de besparing van 11 kton CO2 in 2020. In het Energieakkoord is een 
bedrag van €167.000,- opgenomen.  
 

1.2.2 Relatie IWW versus Energie akkoord versus aangesloten partijen 

De partijen hebben zich geconformeerd aan het Energie akkoord. Onderdeel van dat 
akkoord was het oprichten van een entiteit om sturing te geven aan het energie 
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akkoord. Daartoe heeft het akkoord enkele bestuursleden verzocht de oprichting tot 
stand te brengen. De bestuursleden hebben in medio 2014 een stichting Energie 
akkoord Leusden opgericht met als werknaam IkWilWatt. Voor de entiteit is voor 
de juridische vorm van een stichting gekozen. De deelnemende partijen van het 
energie akkoord hebben hiermee ingestemd. Alhoewel de keuze van een stichting 
impliceert dat het bestuur naar eigen goed denken besluiten kan nemen, is toch voor 
deze vorm gekozen om een slagvaardige entiteit te kunnen vormen, en eventueel 
commerciële activiteit te kunnen ontplooien zodra de subsidie van de gemeente 
wegvalt. 

1.2.3 Netwerkorganisatie 

IkWilWatt (IWW) kan het best worden omschreven als een groeiende 
netwerkorganisatie die opereert op het snijvlak van overheid en bedrijven teneinde 
de genoemde CO2 doelstelling te realiseren. Er is een vaste kring van direct 
betrokkenen die deelnemen aan de Stichting IWW. IWW staat open voor alle 
partners die de stichtingsdoelen en uitgangspunten onderschrijven. Daarnaast werkt 
IWW intensief samen met partners buiten de stichting die dezelfde doelen 
nastreven, complementair werken en/of specifieke kennis hebben. Dat zijn 
bijvoorbeeld buurgemeenten, kenniscentra, specialistische bouwers, financiers etc. 
Dit netwerk is continue in beweging.  
Er vallen partijen af omdat de samenwerking niet inspireert of rendeert en er komen 
partners bij al naar gelang de behoefte en ontwikkelingsfase van de 
netwerkorganisatie. 
Nieuwe aspirant partners dienen hun verzoek om toetreding, samen met een 
toelichting, kenbaar te maken aan het bestuur; het bestuur zal het verzoek 
voorleggen aan de overige partners. De nieuwe partner heeft een toegevoegde 
waarde in de netwerkorganisatie en beschikt over goede en opvraagbrae referenties. 
De nieuwe partner heeft een (maatschappelijk) rol in de Leusdense samenleving of 
in de regio rondom Leusden. De nieuwe partner is bereid zich in een bepaalde mate 
onbezoldigd in te spannen om de samenwerking tot een succes te maken. 
Bovendien is de nieuwe partner bonafide en een partij die maatschappelijk 
verantwoord te werk gaat; kernbegrip in de samenwerking is duurzaamheid. 

1.2.4 Ontzorging & handelingsperspectief 

IkWilWatt ontzorgt de huiseigenaren, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van energie. 
Dat betekent niet dat IWW alles zelf moet doen maar zorgt voor (of inzicht geeft in) 
een breed aanbod als het gaat om: 

1. voorlichting en educatie  
2. participatie van doelgroepen 
3. maatwerkadvisering 
4. uitvoering van energetische renovaties en energieopwekking 
5. financiering van maatregelen 

In de loop van 2015 wordt (stapsgewijs) een energieloket ontwikkeld waar alle 
doelgroepen toegang krijgen tot bovenstaande informatie die hen een daadwerkelijk 
handelingsperspectief biedt.  
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Uiteraard levert energiebesparing geld op en beschermen wij onze planeet tegen 
klimaatverandering. Voor huiseigenaren spelen er ook andere zaken als comfort en 
levensloopbestendigheid die de aandacht van IWW verdienen.   

1.2.5 Businessplan 

Voor u ligt het businessplan 2015 – 2017 van de Stichting Ik WilWatt. Dit 
businessplan heeft de volgende functies: 
 
Financiering 2015-2017 
De gemeente Leusden heeft vertrouwen in het afgesloten Energieakkoord en de 
uitvoering daarvan door IWW. Zij heeft daarom middels besluiten € 55.000 
toegezegd en overgemaakt. Voor de periode  2015 t/m 2017 is de resterende 
€ 112.000,- toegezegd, mits een inspirerend en sluitend businessplan aan de 
gemeenteraad wordt opgeleverd. 
 
Marktconforme doorstart 2018-2020 
De financiering door de gemeente Leusden over de periode 2015-2017 is éénmalig. 
Het bestuur van IkWilWatt neemt de inspanningsverplichting op zich om 
financiering te zoeken voor de projectperiode 2018-2020 teneinde de einddoelen uit 
het Energieakkoord Leusden (waaronder het Energieloket) te realiseren. Dat is geen 
sinecure. Op basis van de huidige ervaringen in Nederland zijn nog geen sluitende 
businessmodellen. Toch ziet IWW kansen. De huizenmarkt trekt aan en de 
belangstelling voor het nemen van energiebesparende maatregelen stijgt. Dat biedt 
perspectief voor de huidige deelnemende (bouw)bedrijven die hebben aangegeven 
om bij een aantrekkende markt en voldoende omzet een fee af te willen dragen. 
IWW start begin 2015 direct met het zoeken naar stakeholders en 
samenwerkingspartners op lokaal en regionaal niveau. Lokaal is daar natuurlijk De 
Groene Belevenis die zich richt op de natuur en milieu aspecten van Leusden terwijl 
IWW zich richt op de verduurzaming van woningen en bedrijven. Daar moet 
synergie te behalen zijn. Daarom gaan beide besturen begin 2015 afspraken maken 
hoe ze elkaar kunnen versterken. 
 
Op regionaal niveau wordt de samenwerking met 033Energie onderzocht. Zij 
hebben aangegeven de aanwezige kennis en kunde op gebied van communicatie, 
marketing, NOM aanpak en Energieloket te willen delen. Datzelfde geldt voor 
samenwerking tussen de Eemland gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Leusden, Soest en Woudenberg) binnen de VNG structuur voor verduurzaming van 
de bestaande bouw. Ook hier kan geprofiteerd worden van kennisuitwisseling en 
inverdieneffecten. Binnen de VNG structuur kan bovendien gratis gebruik worden 
gemaakt van de inzet van landelijke kennispartners zoals Uneto-VNI, Bouwend 
Nederland en Milieu Centraal. Bij Milieu Centraal bijvoorbeeld zijn gratis frames 
en modules beschikbaar voor gebruik op de website van het toekomstige 
Energieloket Leusden. 
 
Opbouw organisatie 
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De doelen uit het Energieakkoord Leusden kunnen niet worden gerealiseerd zonder 
een inspirerende en efficiënte (groeiende ) netwerkorganisatie. Dit businessplan 
bevat daarom  activiteiten die nodig zijn voor de opbouw van de organisatie van de 
Stichting IWW en het Energieloket alsmede de totstandkoming van een visie, 
missie, product- en dienstenpakket en een marketing-/communicatieplan.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de doelen en gewenste resultaten beschreven. Hoofdstuk 3 
bevat de uitgangspunten voor dit businessplan en hoofdstuk 4 de missie en visie van 
IkWilWatt. Om de doelen uit dit businessplan te bereiken is in hoofdstuk 5 de 
strategie en werkwijze van IkWillWatt nader uitgewerkt op onder andere 
wijkniveau, dorpsniveau en regionaal niveau. De wijze waarop de 
netwerkorganisatie IkWilWatt wordt georganiseerd treft u aan in hoofdstuk 6. Aan 
zowel de in- als externe communicatie en de participatie van Leusdense 
doelgroepen, is een apart hoofdstuk gewijd (7). Hoofdstuk 8 bevat het programma 
en de bijbehorende kosten en hoofdstuk 9 behandelt de return on investment. Daarin 
staat onder andere hoeveel huiseigenaren in hun dorp investeren, hoeveel energie er 
wordt bespaard en hoeveel werkgelegenheid dat oplevert. 
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2 DOEL & RESULTAAT 

Het hoofddoel (1.2.1) en het Resultaat Energieakkoord Leusden (1.2.2) zijn 
letterlijke teksten uit het Energieakkoord Leusden. Omdat er alleen een 
tussenresultaat voor 2016 is geformuleerd heeft het bestuur van IWW ook een 
tussendoel voor 2017 opgenomen (1.2.3). Dat is immers het laatste jaar van dit 
driejarige businessplan. Tevens zijn een organisatiedoel (1.2.4) en een 
marketingdoel (1.2.5) opgenomen.  
 

2.1.1 Hoofddoel  

Partijen stellen zich ten doel in de periode van 1-1-2014 tot en met 31-12-2020 de 
uitstoot van CO2 met minimaal 11 kton omlaag te brengen door meer 
energiebesparing en duurzame energie bij bestaande gebouwen. Dit doel is een 
opmaat naar een klimaatneutrale gemeente Leusden: 

a. deze doelstelling 11 kton besparen in 2020 t.o.v. 2012 wordt verdeeld over 
de verschillende sectoren na rato van de CO2 uitstoot: 

b. woningen 5,8 kton, waarvan 1,2 kton bij huurwoningen (53%) 
c. publieke dienstverlening 1,2 kton (11%), 
d. commerciële dienstverlening 3,7 kton (34%), 
e. landbouw 0,2 kton (2%). 

 
 

2.1.2 Resultaat Energieakkoord Leusden per 31-12-2016  

1 Eind 2016 zijn in ieder geval de activiteiten uitgevoerd met bijbehorende 
verwachte resultaten:  
a. Het opzetten en uitvoeren Energie Helpdesk; 
b. Het organiseren van twee publieksactiviteiten per jaar; 
c. Het twee keer per jaar aanbieden van isolatiemaatregelen en duurzame 

energiemaatregelen aan Leusden inwoners; 
d. Het aanbieden van 20 Energieadviezen per jaar aan bedrijven/organisaties; 
e. Het organiseren van een collectief aanbod aan bedrijven/organisaties van 

veel voorkomende maatregelen; 
f. Het oprichten van een (zonne)energiecoöperatie. 

2. De verwachting is dat de activiteiten uit lid 1eind 2016 hebben geleid tot 
minimaal 4 kton minder CO2 t.o.v. 2012. In artikel 4 zijn de inspannings-
verplichtingen van de verschillende partijen opgenomen.  

 
 

2.1.3 Tussendoel 2017  

In tegenstelling tot 1.2.1 en 1.2.2 bevat deze paragraaf geen letterlijke tekst uit het 
Energieakkoord Leusden maar een door IWW geschat tussendoel voor 2017. Dat is 
het laatste jaar van dit driejarige Businessplan. Eind 2017 dient in totaal 5,5 kton 
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CO2 reductie te hebben plaatsgevonden. Dat is 1,5 kton bovenop het doel van 4 kton 
in einde 2016. 

2.1.4 Organisatiedoel 

IWW is een organisatie in ontwikkeling. Die ontwikkeling is belangrijk voor het 
bereiken van de inhoudelijke doelen. Om die reden is als organisatiedoel 
opgenomen: “Het stapsgewijs ontwikkelen van de IWW organisatie zodat deze in 
staat is om het hoofddoel te realiseren en vanaf 2018 een marktconforme doorstart 
te maken.  

2.1.5 Marketingdoel 

Het marketingdoel dient per doelgroep nader te worden vastgesteld in termen van 
aantallen te bereiken huiseigenaren (bedrijven, scholen etc)en de door hen 
gerealiseerde maatregelen en besparingen.  
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3 UITGANGPUNTEN BUSINESSPLAN 

Dit businessplan is een uitwerking van het Energieakkoord Leusden. Het 
Energieakkoord is leidend ingeval van onduidelijkheden of twijfel over de juistheid 
van de tekst in dit  businessplan. 

3.1 Triple P 

Bij de uitwerking van het businessplan wordt het Triple P principe (people, planet, 
profit) gehanteerd. Het betekent dat de mens in zijn sociaal culturele omgeving een 
centrale plaats inneemt bij de (in dit geval) energiedoelen en dat erkent wordt dat 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een belangrijke taak hebben bij 
het realiseren van die doelen. 
 
Dit principe levert een bijdrage aan de manier waarop IWW invulling kan geven 
aan haar werkzaamheden. Het maakt het mogelijk bij elke vraag een integrale en 
weloverwogen beslissing te maken. Een voorbeeld. NME organisaties vinden 
milieumaatregelen erg belangrijk en zetten zich soms af tegen bedrijven. Het is 
goed dat we ons realiseren dat (lokale) bedrijven niet alleen maar gezien moeten 
worden als mogelijke veroorzakers van het milieuprobleem maar ook vaak de 
sleutel tot de oplossing in handen hebben. In ons geval in de vorm van 
energiebesparende maatregelen. Bovendien zorgt een goed draaiende lokale 
economie ervoor dat huiseigenaren ook daadwerkelijk kunnen investeren in 
energiemaatregelen. Een ander voorbeeld. Soms is de fixatie op de ‘P’ van planet zo 
groot dat we vergeten dat het gewenste gedrag door de doelgroep soms niet eens 
vertoond kan worden door gebrek aan kennis of in veel gevallen door het ontbreken 
van financiële middelen. Door met alle drie P’s rekening te houden kom je vaak tot 
goede en vooral uitvoerbare beslissingen.  

3.2 Samenwerking tussen partners 

In het Energieakkoord Leusden staan alle deelnemers met name genoemd, inclusief 
de verplichting die zij zijn aangegaan. Naast die verplichting hebben alle partners 
eigen belangen en specifieke kennis en kunde. Het is belangrijk dat dit leidt tot een 
innovatieve, inspirerende en efficiënte samenwerking. Alleen op die manier kunnen 
de ambitieuze doelen en resultaten uit het Energieakkoord worden gerealiseerd. 
Tijdens het brede overleg met alle aanwezige deelnemers in juli en in november 
2014 zijn die belangen en specifieke kennis geïnventariseerd en zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Begin 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven 
met de IWW werkgroepen. Een van deze werkgroepen gaat zich samen met het 
bestuur richten op de samenwerking met de Groene Belevenis en het zoeken naar 
nieuwe partners op lokaal en regionaal niveau die nodig zijn voor een 
marktconforme doorstart vanaf 2018.  
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4 VISIE & MISSIE 

4.1 Visie 

IWW is van mening dat: 
 

• Energiebesparing, opschalen van hernieuwbare energieopwekking en het 
stimuleren van decentrale duurzame energie belangrijke pijlers zijn voor 
duurzame groei. 

 
• Woningen en ander (bedrijven)vastgoed verduurzaamd moeten worden om 

de belasting voor het milieu ten gevolge van het wonen en gebruik van 
gebouwen te verminderen. 

 
• Tegelijkertijd de betaalbaarheid van woningen, het verbeteren van de 

woonkwaliteit en het behoud van de waarde van de woning zoveel als 
mogelijk gegarandeerd moeten worden. 

 
• Bewoners en de maatschappij hier belang bij hebben en het (lokale) 

bedrijfsleven hier werk mee kan genereren.    
 

• Bewoners niet vanzelf kiezen voor verbetering van hun vastgoed en de 
middelen van de overheid om dit te stimuleren beperkt zijn en afnemen. Het 
is dan ook nodig dat maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een 
positieve en actieve rol nemen bij het stimuleren van verduurzaming door 
bewoners en eigenaren. 

 
• IWW coördineert de uitvoering van het Energieakkoord Leusden. De leden 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de 
realisatie van een CO2 besparing van 11 kton. 

4.2  Missie 

IkWilWatt stimuleert binnen het bestuur, werkgroepen en de partners:  
a. het verduurzamen van woningen door bewoners/ huiseigenaren, 
b. het verduurzamen van het bedrijfsleven; 
c. de ontwikkeling en opschaling van hernieuwbare energie, 

Zij ontwikkelt en test hiertoe methoden voor het benaderen, voorlichten, 
bewustmaken en gedragsverandering van bewoners/ burgers op een wijze die hen 
verleid om passende energiebesparende maatregelen aan de woning te treffen 
alsmede activiteiten voor duurzame energieopwekking. 
 
Deze benaderingswijze levert (a) tevreden bewoners, (b) kansen op werk voor 
bedrijven die actief zijn in het adviseren en uitvoeren van duurzaamheids-
maatregelen in de gebouwde omgeving en (c) een duurzame gebouwde omgeving.  
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5 STRATEGIE & WERKWIJZE  

5.1 Strategie 

De strategie van IWW is richtinggevend voor het Energieloket en steunt op de 
navolgende vier pijlers.  

5.1.1 Dorps brede aanpak  

IWW heeft een  dorps brede aanpak. Daardoor wordt het mogelijk IWW als merk in 
Leusden neer te zetten (branding). Het schept duidelijkheid naar de doelgroepen toe 
en creëert een ‘wij’ gevoel onder het motto ‘Door en Voor Leusden’.  

5.1.2 Participatie doelgroepen 

IWW spant zich in om de doelgroepen maximaal te betrekken bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat 
participatie  noodzakelijk is om doelgroepen bewust te maken en te verleiden tot 
energiebesparende maatregelen. Hiervoor dienen wel instrumenten ontwikkeld te 
worden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Straatambassadeurs’ en ‘Wijkaanpak’. Het is 
mogelijk die instrumenten ook in Leusden te introduceren door partners uit Leusden 
hiervoor op te leiden.   

5.1.3 Geen doelgroepen uitsluiten 

Hoewel het nodig is om de focus bij specifieke doelgroepen te leggen, sluit IWW 
geen  doelgroepen uit. Dat betekent dat IWW zich inzet voor de particuliere 
woningeigenaar, huurder, VVE’s en ook voor scholen, corporaties en bedrijven. De 
reden hiervoor is dat op wijkniveau soms meerdere doelgroepen tegelijk aan de slag 
willen. Iedereen kent elkaar en het komt vreemd over als een stichting die door de 
gemeente wordt ondersteund de ene doelgroep wel en de andere niet faciliteert. 
Zeker in wijken met een grote sociale cohesie valt dat slecht. Bovendien versterken 
de diverse initiatieven op wijkniveau elkaar bijna altijd. Het betekent tegelijkertijd 
dat je geen ‘nee’ verkoopt tegen iemand met een kleine portemonnee en dus in 
principe een productenpakket onder de aandacht brengt en/of aanbiedt dat varieert 
van de levering van doe-het zelf producten tot en met een energie neutrale woning. 
Dit werkt uiteraard door in de wijze waarop IWW de komende jaren het 
Energieloket vormgeeft.  

5.1.4 Regionale samenwerking 

De gemeente Leusden werkt samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Soest en Woudenberg in de VNG ondersteuningsstructuur voor 
energiebesparing in de bestaande bouw. Door kennis en ervaring te bundelen kan 
worden geprofiteerd van elkaars kennis en projecten en worden inverdieneffecten 
bereikt. De gemeente Amersfoort, 033Energie en het Centrum Duurzaam 
Renoveren hebben toegezegd de samenwerking te willen intensiveren als daar 
vanuit IWW behoefte aan is. Bijvoorbeeld bij een Nul op de Meter aanpak. 



 

Stichting Energieakkoord Leusden   12 

5.2 Werkwijze 

5.2.1 Algemeen 

Leusdense inwoners en bedrijven/organisaties wordt één gezamenlijke aanpak 
geboden voor onafhankelijke en objectieve informatie over het onderwerp 
energiebesparing en duurzame energie. 
 
Via een Energieloket worden concrete aanbiedingen georganiseerd. De 
gezamenlijke aanpak houdt in dat tussen de leden afstemming over de benadering 
van doelgroepen plaatsvindt en dat men gezamenlijk activiteiten organiseert onder 
de vlag van het Energieakkoord Leusden. De gezamenlijke aanpak draagt er aan bij 
dat Leusdense inwoners en bedrijven/organisaties zich meer energiebewust gaan 
gedragen en meer CO2-reducerende producten en diensten gaan gebruiken.  
 
De werkwijze in Leusden wordt gekenmerkt door de combinatie van een 
wijkaanpak, doelgroepaanpak en hotspotbenadering.  

5.2.2 Wijk- doelgroepgericht & hotspotbenadering 

IWW ontwikkelt een wijkgerichte aanpak waarbij na analyse van de wijk (aantallen 
woningen, jaartal, label, huur/koop etc) de communicatie-instrumenten in de ideale 
mix worden ingezet om de klant te bereiken. Daarnaast kent IWW een doelgroep 
benadering die door alle wijken heen wordt uitgevoerd. Daarbij kun je denken aan 
een VVE aanpak of speciale Nul op de Meter projecten.  
Ten slotte speelt IWW in op de actuele situatie in Leusden (hotspotbenadering). Het 
gebeurt dat zich mooie kansen voor samenwerking met huiseigenaren voordoen die 
je het beste direct kunt ondersteunen in plaats van te wachten tot de betreffende 
wijk in de planning staat. Dat vereist dat alle partners een signalerende functie 
hebben en kansen doorgeven aan het bestuur, de relevante werkgroepen of zelf 
initiatief ontplooien. 
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6 ORGANISATIE 

6.1 Algemeen 

IWW is een flexibele netwerkorganisatie. De 20 deelnemers conformeren zich aan 
de doelstelling van de Stichting, het gezamenlijk afgesloten Energieakkoord 
Leusden en de daaruit voortvloeiende (en door het bestuur vastgestelde) 
programma’s. De leden moeten hun belangen inventariseren, kenbaar maken en 
onderling bespreken. Op basis daarvan worden rollen en taken toebedeeld, 
werkgroepen geformeerd en kunnen bestuur en projectleider de diverse belangen 
goed behartigen. Het bestuur van IWW heeft een coördinerende functie. De 
uitvoering vindt plaats door de leden zelf. Het toetreden van nieuwe leden is 
mogelijk en geschiedt conform de regeling in het Energieakkoord.  
 
In dit hoofdstuk treft u een beschrijving van de organisatie bestaande uit de 
coördinatie (6.2), Overlegstructuur (6.3) en de Uitvoeringsstructuur (6.4). Onder de 
uitvoeringsstructuur vallen de functionele werkgroepen, de projectleider en het 
Energieloket. 

6.2 Coördinatie 

Het bestuur van IWW coördineert de ontwikkeling en doelgerichte uitvoering van 
het Energieakkoord Leusden en het daarbij behorende businessplan. De activiteiten 
uit het businessplan worden uitgevoerd door speciale daarop toegeruste 
werkgroepen. Zowel de leden als het bestuur kunnen werkgroepen initiëren. 
Uiteraard horen die werkgroepen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het 
Energieakkoord Leusden. Het bestuur stelt deze werkgroepen in, beoordeelt de 
daarbij behorende projectplannen en zorgt voor toedeling van geld en middelen. Zij 
monitort bovendien de resultaten. Het bestuur wordt ondersteund door een 
bezoldigde projectleider.  

6.3 Bestuursverantwoording	
  

Het bestuur heeft onder andere tot doel om de bij het energieakkoord aangesloten 
partijen te binden, samen met hen adviezen te verzorgen en samen met hen 
projecten te initiëren.  
Uit deze projecten kunnen betaalde adviezen en/of werkzaamheden voortkomen.  
Aangezien de bestuursleden gekozen zijn uit de partners zijn van het Energie 
akkoord is het van belang om transparantie, non-discriminatie en integriteit goed te 
borgen. 
 
Algehele organisatie en structuur 
* Het bestuur bestaat uit vijf leden vanuit verschillende aangesloten partners; 

hiermee is een evenredig deel van de partners in het bestuur vertegenwoordigd. 
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* Momenteel is als entiteit gekozen voor een stichtingsvorm (zie eerder); in 2016 
zal met de partners van IWW geëvalueerd worden of deze vorm voldoet aan de 
verwachtingen t.a.v. daadkracht, transparantie en samenwerking. 

* Twee maal per jaar wordt in een breed overleg met alle partners en bestuur alle 
zaken besproken  die door het bestuur of de partners als relevant worden 
beschouwd. (zie 6.4). Het bestuur legt dan verantwoording af. Het verslag van 
het breed overleg wordt naar alle partners  gestuurd en in het daaropvolgend 
breed overleg vastgesteld. 

* Elke maand vindt een bestuursvergadering plaats. Van deze vergaderingen 
wordt een verslag gemaakt en in een, voor de partners permanent toegankelijk, 
digitale omgeving opgeslagen. De bestuursvergadering is openbaar voor alle 
partners van IWW. 

* Alle overige documenten (zoals bv. het financiële overzicht) zullen in dezelfde 
digitale omgeving voor alle partners beschikbaar zijn. 

 
Adviesaanvragen 
Bedoeld zijn hier aanvragen vanuit de Leusdense samenleving, met name bedoeld 
de huiseigenaren, betrekking hebbend op het energiezuiniger maken van de eigen 
woning. 
* Adviesvragen (via o.a. website / energiespreekuren / vragenkaartjes) worden door 

het bestuur verzameld en doorgestuurd naar de op de aanvraag bijpassende 
partners (bij meerdere geschikte partners wordt gerouleerd met de toewijzing). 

* Het bestuur publiceert elk kwartaal een overzicht van de aanvragen en de 
terugkoppeling van de betrokken partner. 

 
Projectaanvragen 
Bedoeld zijn de aanvragen door partijen van het energie akkoord voor subsidie voor 
een uit te voeren project. In principe is hiervoor ruimte gereserveerd in de begroting 
uit het businessplan. 

* De begroting wordt uitgebreid met een uitvoeringsplan, waarin staat aangegeven 
welke partners (beoogd) participant zijn in een project.  

* Financiële bijdragen voor projecten (activiteiten, acties en diensten) dienen 
aangevraagd te worden d.m.v. een standaard aanvraagformulier. Dit ingevulde 
formulier wordt gestuurd naar de (onafhankelijke) projectleider, het bestuur en 
alle partners van Ikwilwatt. 

* Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door de projectleider op basis van de 
uitgangspunten van het energieakkoord, de doelstellingen van Ikwilwatt en het 
opgestelde programma met  begroting (zie 8.4).  

* De projectleider adviseert aan het bestuur; besluitvorming vindt plaats in het 
bestuur; bij afwijking van het advies van de projectleider zal het bestuur haar 
onderbouwing ter goedkeuring voorleggen aan de partners van IWW. 

* Indien bij een aanvraag mogelijke belangen bij meerdere partners spelen, zal 
ook advies en goedkeuring gevraagd worden aan alle partners middels een 
publicatie van de aanvraag en het (voorlopige) besluit van het bestuur. Het 
bestuur zal de samenwerking voorstellen met bij de aanvraag passende partners. 
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* Tot een bedrag van € 5.000,-- voor een dienst of werkzaamheid zal bij 1 of 
meerdere partijen een offerte aangevraagd worden; boven de € 5.000,-- bij 
minimale 2 partijen. 

* Bij elke PR activiteit van het gesubsidieerde project zal IWW met name worden 
vernoemd.  

* De partners zullen geïnformeerd worden over het definitieve advies middels de 
kwartaal-rapportages. 

 
Ondersteunende diensten en activiteiten 
Voor het goed kunnen functioneren van IWW zullen ook ondersteunende diensten 
en activiteiten uitgevoerd en gefinancierd moeten worden. Deze diensten en 
activiteiten zijn in principe opgenomen in de door alle partijen goedgekeurde 
begroting. 

* Voorgenomen ondersteunende  diensten en activiteiten worden gemeld aan de 
partners.  

* De projectleider beoordeelt deze voorgenomen diensten en activiteiten (inclusief 
de bijbehorende kosten) op basis van de uitgangspunten van het energieakkoord, 
de doelstellingen van Ikwilwatt en het opgestelde programma met  begroting 
(zie 8.4).  

* De projectleider adviseert aan het bestuur; besluitvorming vindt plaats in het 
bestuur; bij afwijking van het advies van de projectleider zal het bestuur haar 
onderbouwing ter goedkeuring voorleggen aan de partners van IWW. 

* Indien bij een aanvraag mogelijke belangen bij meerdere partners spelen, zal 
ook advies en goedkeuring gevraagd worden aan alle partners middels een 
publicatie van de aanvraag en het (voorlopige) besluit van het bestuur.  
Tot een bedrag van € 5.000,-- voor een dienst of werkzaamheid zal bij 1 of 
meerdere partijen een offerte aangevraagd worden; boven de € 5.000,-- bij 
minimale 2 partijen. 

* De partners zullen geïnformeerd worden over het definitieve advies middels de 
kwartaal-rapportages. 

 
Integriteitscommissie  

* Integriteitsvragen worden in eerste aanleg behandeld door het bestuur. Bij 
blijvende discussie zal zij, indien gewenst door de partners, een 
integriteitscommissie instellen, bestaande uit twee of drie partners, die geen 
zitting hebben in het bestuur. Een voorstel tot instelling van een dergelijke 
commissie dient door minimaal drie partners gezamenlijk te worden gedaan. 

* Door partners ingebrachte integriteitsvragen kunnen door hen beoordeeld 
worden. Zij adviseren vervolgens aan de partners en aan het bestuur. 
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6.4 Overlegstructuur 

IWW heeft de volgende overlegstructuur. 
 
Bestuursoverleg 
Deelnemers: minimaal vijf 
Doel: vaststellen businessplan, instellen werkgroepen en 

voortgangscontrole. 
Frequentie:  maandelijks, 10 maal per jaar, niet in juli en augustus. 
Voorzitter:  dhr. J.W Sandker 
Secretariaat: dhr. K.v. Dijk 
Penningmeester: dhr. B. Boeijink 
 
 
 
Breed Overleg 
Deelnemers:  alle partners Energieakkoord Leusden  
Doel:   actualiseren gewenste resultaten conform businessplan, 

ideevorming, kennismanagement.  
Frequentie:  2 maal per jaar 
Voorzitter:  dhr. JW Sandker 
 
Bestuurlijk Overleg 
Deelnemers: Wethouder gemeente Leusden en bestuur IWW 
Doel:   voortgang en afstemming ivm besteding gemeentelijke bijdrage. 
Frequentie:  1 maal/ per kwartaal 
Voorzitter:  ambtenaar gemeente Leusden 
 

6.5 Uitvoeringsstructuur 

6.5.1 Functionele werkgroepen 

Uitvoering van het Energieakkoord en businessplan is de verantwoordelijkheid van 
de aangesloten partners. De uitvoering van activiteiten gebeurt door functionele 
werkgroepen die worden samengesteld op basis van de specifieke kwaliteiten van 
partners. Partners leveren uren op basis van de afspraak die met hen over co 
financiering is gemaakt. Iedere werkgroep ontwikkelt een kort projectplan dat 
richting geeft aan de uitvoering (wie doet wat wanneer en tegen welke uren en 
kosten). Het bestuur keurt de projectplannen goed en koppelt daar indien wenselijk 
en mogelijk een budget aan. De werkgroepen maken ieder kwartaal een kort 
overzicht van de voortgang. De werkgroepen krijgen één aanspreekpunt vanuit het 
bestuur toegewezen en sturen notulen van het overleg naar deze contactpersoon toe. 
Het betreffende bestuurslid zal ook frequent aanwezig zijn bij het overleg van deze 
werkgroep.  
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6.5.2 Projectleider 

De projectleider ondersteunt het Stichtingsbestuur bij het formeren van de 
functionele werkgroepen en begeleidt de uitvoering, monitoring van activiteiten en 
realisatie van het Energieloket. De projectleider heeft een netwerkfunctie buiten 
IWW als het gaat om samenwerking met externe partners en is een bruggenbouwer 
richting alle deelnemers. 
De werkzaamheden van de projectleider zijn tijdelijk en lopen na het tweede jaar af. 
Daarna kan deze functie gecombineerd worden met die van coördinator van het 
Energieloket.  
 

6.5.3 Energieloket 

Het Energieloket richt zicht op bewoners en huiseigenaren middels voorlichting en 
communicatie over: 

1. energiebesparende maatregelen 
2. (decentrale) energieopwekking 
3. Duurzaamheidsleningen 
4. Eventuele subsidies 

Voorts heeft het loket een doorverwijsfunctie naar aanbieders zoals bouwers en 
installateurs. Dit is niet alleen voorbehouden aan de deelnemende bouwers en 
installateurs. Ook partijen van buitenaf kunnen hun aanbod via het Energieloket 
kenbaar maken, waarbij wel wordt gestuurd op locale bedrijven.  
 
Het energieloket wordt stapsgewijs opgebouwd (digitaal, telefoon en fysieke 
mobiele of vaste bezoeklocatie). In het eerste kwartaal van 2015 wordt een 
implementatieplan gemaakt voor stapsgewijze introductie.  
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7 COMMUNICATIE  & PARTICIPATIE 

7.1 Externe communicatie 

De externe communicatie richt zich op de doelgroepen zoals die in artikel 2 lid 1 
van het Energieakkoord Leusden zijn genoemd: 

• woningen 
• publieke dienstverlening 
• commerciële dienstverlening  
• landbouw 

Deze doelgroepen worden in 2015 nader gesegmenteerd zodat ze doelgericht en 
efficiënt kunnen worden benaderd. Voor deze externe communicatie wordt in het 
eerste kwartaal van 2015 een communicatie-/marketingplan ontwikkeld. 
 
De communicatie richt zich op bewustwording bij de doelgroepen en biedt hen een 
duidelijk handelingsperspectief in termen van gedragsverandering en te nemen 
energiebesparende maatregelen aan woning of (bedrijfs)gebouw. 
 
De externe communicatie richt zich nadrukkelijk ook op de samenwerking met de 
Groene Belevenis en stakeholders op zowel lokaal als regionaal niveau die nodig 
zijn om vanaf 2018 door te kunnen starten 

7.2 Interne communicatie 

IWW is een netwerkorganisatie van 20 verschillende organisaties. Dat vereist 
uiteraard een goede communicatie tussen de leden. Interne communicatie is een 
taak van het bestuur en de projectleider van IWW maar vereist ook een pro actieve 
opstelling van de leden zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voortgang van de 
werkzaamheden binnen de werkgroepen. Het communiceren over de voortgang van 
de diverse werkgroepen naar alle leden is een taak van het bestuur en de 
projectleider. In paragraaf 5.4 worden de instrumenten voor interne communicatie 
genoemd. Het ligt voor de hand dat die instrumenten continue worden verbeterd en 
vernieuwd. 

7.3 Participatie 

De ervaring uit landelijke (blok voor Blok) projecten leert dat communicatie met 
doelgroepen veelal niet genoeg is om hen te verleiden tot het nemen van 
energiebesparende maatregelen. De stap van bewustwording naar daadwerkelijke 
actie is groot en kan alleen verkleind worden door de klant intensief te betrekken, 
mee te laten denken en zelf te laten ervaren. Zij moeten hun gedrag aanpassen en 
inzicht krijgen in technische maatregelen, besparingen en kosten, wijze van 
financiering, etc. Doelgroepen nemen meer aan van leden uit de eigen doelgroep. 
Het is dus aan te raden te werken met speciaal daarvoor opgeleide ambassadeurs die 
zelf het hele proces al eens hebben meegemaakt. Voorbeelden van 
participatiemethoden zijn ‘Wijkaanpak’ en ‘Straatambassadeurs’. De leden van 
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IWW kunnen het beste zelf een aantal methoden inventariseren en vervolgens 
selecteren wat het beste bij hen past.  

7.4 Instrumenten 

IWW staat de volgende instrumenten ter beschikking: 
• de website www.ikwilwatt.nl  
• energieloket (voorlopig telefonisch en via de mail/ website) 
• wijkbijeenkomsten en inzet Energy Experience Center 
• acties over energiebesparende maatregelen en duurzame energie  
• publicaties op gemeentepagina en in Huis aan Huis bladen. 
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8 PROGRAMMA 2015-2017 & KOSTEN 

8.1 Inleiding 

Dit programma 2015, 2016, 2017 bevat een activiteitenplanning voor drie jaar. Het 
is een belangrijk sturingsmechanisme en daarom is het belangrijk dat: 

1. een goede doorvertaling plaatsvindt van de doelen en basisactiviteiten uit het 
Energieakkoord naar activiteiten die daadwerkelijk naar die doelen leiden. 
Onderstaand treft u een voorlopige activiteitenlijst aan. Die wordt medio 
2015 samen met het bestuur van IWW aangescherpt, 

2. het programma jaarlijks wordt geëvalueerd, aangepast (voortgangs-
document) en vastgesteld. 

8.2 Programma & kosten 

A Productgroep 
Besparing woningen 

Nr. activiteit bedrag 

1 Ontwikkelen en 
realiseren 
Energieloket  

1.1 Betrekken van (externe) partners en 
gezamenlijke visie ontwikkeling  

€ 2.500,- 

  1.2 Planvorming Energieloket € 2.500,- 
  1.3 Eenmalige opstartkosten € 5.000,- 
  1.4 Opening, publiciteit/ branding € 3.500,-. 
  1.5 Energieloket, jaarlijkse kosten 

bemensing, afspraken partners 
(excl. website) 

• 2015 = € 27.000, 
• 2016 = € 25.000,- 
• 2017 = € 25.000,-  

€ 77.000,- 

     
2 6 publieksactiviteiten 2.1 Ontwikkeling/ planvorming  
  2.2 Organisatie € 3.000 
  2.3 Uitvoering € 3.000 
3 6 maal aanbod 

isolatie- duurzame 
maatregelen 
bewoners 

3.1 Ontwikkelen producten – en 
dienstenpakket door bouwers, 
adviseurs en installateurs.  

 

  3.2 Organiseren van het aanbod  
  3.3 Werving bewoners en uitvoering € 750,- 
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4 NOM aanbod1 4.1 Inventarisatie woningtypes Leusden  
 (één woning NOM via 

EBU aanvraag 033E 
4.2 Selectie één (of meerdere) 

woningtypes 
 

  4.3 Samenstellen PMC lokale bouwers  
  4.3 Ontwikkelen Renovatieconcept  
  4.4 Betrekken huiseigenaren  
  4.5 Realiseren Modelwoning  
  4.6 Marketing en projectmanagement  
  4.7 Grootschalige uitrol in de wijk  
     
5 Doelgroep aanpak 

VVE’s 
5.1 Partners selecteren  

  5.1 Projectplan VVE’s ontwikkelen  
  5.2 wervingsfase €    750,- 
  5.3 VVE congres 

appartementseigenaren 
€ 3.500,- 

     
B Productgroep 

Bedrijven/ organis. 
Besparingen 
a.  publiek 
b. commercieel 

Nr. activiteit bedrag 

1. Energieloket  Hetzelfde loket als onder A 
genoemd 

Zie A 

2 Het aanbieden van 60 
Energieadviezen per 
jaar aan bedr./org. 

2.1 Ontwikkelen standaard 
energieadviezen; (waarschijnlijk 
zijn deze al aanwezig). 

 

  2.2 Wervingsfase € 750,- 
  2.3 Uitvoering 180 adviezen  
  2.4 Uitvoeren 10 renovaties 

10 x € 20.000,- = € 200.000,- 
Fee 3% = € 6.000,- 

 

3 Het organiseren van 
een collectief aanbod 
van maatregelen 

3.1 Ontwikkelen aanbod door bouwers / 
installateurs 

 

  3.2 Wervingsfase € 750,- 
  3.3 Aanbieden via Energieloket   

                                                
1 Onderdeel NOM aanbod wordt gefinancieerd vanuit subsidieaanvraag van 033E ism 
Eemlandlandgemeenten bij EBU. 
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  3.4 Aanbieden via éénmalige 
bedrijvenmarkt 

€ 1.500,- 

 
 
C. Productgroep 

Landbouw 
 Activiteit bedrag 

 Diverse activiteiten   € 3.500,- 
 
 
D Productgroep  Activiteit bedrag 
 Zonne energie-

coöperatie  
4.1 Selecteren partners  

  4.2 planontwikkeling  
  4.3 Oprichten coöperatie € 1.250,- 
  4.4 publiciteit € 1.000 
     
 
 
E Productgroep  Activiteiten bedrag 
 Communicatie/ 

participatie 
5.1 Ontwikkelen 

communicatieprogramma 
Voor: 

• Externe communicatie 
• Interne communicatie 

€ 
1.000,- 

  5.2 Ontwikkelen communicatie-
instrumenten en onderhouden 
bestaande instrumenten (website, 
initieel €2.000, jaarlijks € 2.500,- 

 
€ 
9.500,- 

  5.3 Ontwikkelen participatie-instrumenten 
• Straatambassadeurs 
• Wijkaanpak 

€ 3.500 

  5.4 Uitvoering door Werkgroep 
Communicatie 
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F Productgroep  Activiteiten bedrag 
 Organisatie 

(ontwikkeling) 
6.1 Ontwikkelen en vaststellen 

businessplan 
€ 5.000,- 

  6.2 Jaarlijks uitvoeringsprogramma  
   Accountantsverklaring € 1.000,- 
  6.3 Belangeninventarisatie van 

deelnemers 
1e kwartaal 2015 

 

   Vrijwilligersbijdrage € 1500 euro per 
onbezoldigde vrijwilliger 

€ 9.000,- 

  6.4 Heisessie over: 
• visie en missie 
• doelen en activiteiten 

2015,16,17 
• vrijwilligers vs betaalde 

krachten 
• wenselijkheid NOM 

renoveren 
• projectleider en coördinator 

Energieloket,  
(kosten voor catering vier 
heidesessies)  

€ 1.000,- 

  6.5 Instellen functionele werkgroepen  
  6.6 Secretariële ondersteuning 

• 2015= € 5.000,- 
• 2016= € 5.000,- 
• 2017= € 5.000,-  

€15.000.- 
 
 
 

  6.7 Ontwikkelen marktconform 
businessplan 2018, 2019 en 2020. 
November 2017 gereed voor 
besluitvorming. 

€ 5.000,- 

G Onvoorzien 7  € 6.750,- 
 
Totaal (exclusief productgroep A4 (NOM)                                           €    167.000,   
 
.  
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8.3 Dekkingsplan 

Dekking voor dit driejarige programma wordt als volgt gerealiseerd: 
 

1. de gemeente Leusden:      € 167.000,- 
2. Donateurs        €     5.000,- 
3. Regionale activiteiten (gelabeld via reg. Prog)  €     3.500,- 
4. Uren vrijwilligers 1600/jr. 
5. Fee bedrijven (vanaf 2017)      €     6.000,-    + 
   

 Totaal         € 181.500,- 
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9 RETURN OM INVESTMENT 

9.1 Energieloket 

IWW organiseert in Leusden een Energieloket dat vanaf 2015 stapsgewijs wordt 
geïmplementeerd. Via dat loket worden huiseigenaren, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven ontzorgd bij het nemen van energiebesparende 
maatregelen en het opwekken van energie. Dat betekent niet dat IWW alles zelf 
moet doen maar zorg draagt voor (of inzicht geeft in) een breed aanbod:  
1. voorlichting en educatie  
2. participatie van doelgroepen 
3. maatwerkadvisering  
4. uitvoering van energetische renovaties en energieopwekking 
5. financiering van maatregelen 
De waarde van dit loket in de vorm van een website, up te date advisering en 
doorverwijsfunctie naar experts en partners zoals adviseurs, bouwers, installateurs 
en financiers, vertegenwoordigt ca € 30.000,- / jaar * 5 jaar = € 150.000,-2 

9.2 Energiebesparing huishoudens 

Energieverbruik (2012) 
Ca. 12.000 huishoudens maal het gemiddelde verbruik van respectievelijk 1650 
m3gas en 3550 kWh is gelijk aan ca. € 21 miljoen (excl. transportkosten) per jaar. 
 
De geschatte besparing aan gas en elektriciteit door huishoudens tot 2020 is 10%. 
Dat  komt overeenkomt met een besparing van  € 2,1 miljoen per jaar. 

9.3 Private investering huishoudens 

In Leusden zijn 12.000 huishoudens. De maximale (geschatte) conversie bedraagt 
10%. Dat betekent dat er tot 2020 ca 1.200 huishoudens energiebesparende 
maatregelen nemen. 
1100 huishoudens x € 7.500,-  (gemiddelde investering)  = 8.3 miljoen 
100 huishoudens  x € 45.000,- (gemiddelde NOM woning) = 4.5 miljoen + 
 
Gemiddelde private investering tot 2020 in Leusden     € 11.8 miljoen 
 
 
 
 

                                                
2 Bron: Energieloketten Provincie Overijssel 
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9.4 Concurrentiepositie bedrijven 

Bedrijven zullen behoorlijk moeten investeren aan kennis en kunde om alle 
energiebesparende maatregelen uit te kunnen voeren en daarbij de benodigde 
garanties te geven. Hierdoor zal hun concurrentiepositie toenemen. Tegenover de 
investering van € 11,8 miljoen aan energiebesparende maatregelen door de 
huishoudens staat een inzet van  bouwbedrijven en installateurs (1/3 bouw en 2/3 
installateurs) van 94 FTE (800 fte per 100 miljoen investering).3 

                                                
3 Bron: Bouwend Nederland 


