
Gemeente Leusden Grondexploitatie Groot Krakhorst 2016-2 redactiedatum: 13-9-2016

Plan Groot Krakhorst
Rente: 0%

Discontofactor 2%

gemaakt t/m  per 1-7-2016  per 31-12-2016  totaal

31-12-2015

OPBRENGSTEN

1 Grondopbrengst 157.522

Grondprijs hoofdgebouw 9 soc. app. + gemeensch. ruimte gerealiseerd, zit in boekwaarde 0

Grondprijs varkensschuur 3 soc. app. gerealiseerd, zit in boekwaarde 0

Grondprijs buitenruimte 362 m2 gerealiseerd, zit in boekwaarde 0

Totaal opbrengsten 157.522 0 0 157.522

KOSTEN

1 Boekwaarde per 1-1-2015

Voorbereidingskrediet conform jaarrekening 2014 37.156 37.156

2 Planbegeleiding nog te maken

INTERN o.b.v. uren kostendragers 13.175 4.675 17.850

EXTERN stelpost 2.500 2.500

3 Bouwrijp maken 0

Conform raming d.d. 26-04-2013 sloop bakhuisje 8.750 8.750

Overige werkzaamheden bouwrijp maken 5.000 5.000

4 Aanleg/aansluiting op openbare ruimte stelpost 10.000 10.000

5 Onvoorzien 10% van alle kosten 4.063 4.063

Totaal kosten 50.331 8.750 26.238 85.319
 

Cashflow berekening

Totaal opbrengsten 157.522 0 0 157.522

Totale kosten -50.331 -8.750 -26.238 -85.319

CASHFLOW 107.191 -8.750 -26.238 72.203

Rente per periode en totaal 0 0

Cashflow cumulatief en netto contant per 1-1-2016 (NPV) 107.191 98.441 72.203 70.787   NPV

saldo boekwaarde jaarrekening 31-12-2015 saldo op eindwaarde per 1-1-2016

   saldo netto contant per 1-1-2016
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