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Locaties Leusden Zuid

Globale raming kosten en baten tbv cash flow berekening rente: 0%

Discontofactor 2%

 gemaakt t/m

 Omschrijving 31-12-2015  1-7-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019         totaal
 

Raming opbrengsten   totaal pp 2013

Groene Kruisgebouw

Patiowoningen 5 à € 85.000 425.000 212.500 212.500 425.000

't Palet

Appartementen 100 m2 0 à € 20.000 0 0 0 0

Appartementen betaalbaar 22 € 12.500 275.000 137.500 137.500 275.000

Gymzaal

2^1 kapwoningen 0 0 0 0 0 0

Vrijstaande woningen/vrije kavel 3 400€    1.963       m2 785.200 196.300 392.600 196.300 785.200

Woelige Hoek

2^1 kapwoningen 8 350€    2.874       m2 1.005.900€     502.950 502.950 1.005.900

Vrijstaande woningen/vrije kavel 3 380€    1.526       m2 579.880€        289.940 289.940 579.880

Totaal Grondopbrengsten 3.070.980 0 0 137.500 1.339.190 1.397.990 196.300 3.070.980

BLS-bijdrage Niet meer nodig ivm positief saldo grex à € 140.000 0 0 0

 Totaal inkomsten  pp 1-1-2015 3.070.980 0 0 137.500 1.339.190 1.397.990 196.300 3.070.980

geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2015 0,00% 0 0 0 0 0 0 0

Totaal generaal geraamde opbrengsten 3.070.980 0 0 137.500 1.339.190 1.397.990 196.300 3.070.980

 
Raming kosten

Verwerving

Boekwaarde Groene Kruisgebouw 765.815 765.815

Boekwaarde scholen 32.305              32.305

Planvoorbereiding t/m 2010 (terugboeken in AR gb) 142.020            142.020

Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011  INTERN (40% RO, 40% RB, 15% FPC, 5% comm.) 193.203 5.962 5.962 5.962 10.008 221.096

Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011  EXTERN ongewijzigd t.o.v. 2015 45.766 8.250 8.250 23.000 4.000 2.500 91.766

Sloop panden Oppervlakte panden 5.370 m3 124.412            124.412

Bouwrijp maken 14.675 à 5,00€       73.375 0

Woonrijp maken M.n. 't Palet 3.669 à 50,00€     183.438 91.719 91.719 183.438

Herstraten 1.245 m2 à 25,00€     31.125 31.125 31.125

Bijdrage MFC Antares 700.000 700.000

Exploitatielasten -en baten (huren, OZB, verzekeringen etc) 9.574               9.574

Onvoorzien (marktrisico) 10% van de nog te realiseren grondopbrengsten 0 13.750 133.919 139.799 19.630 307.098

Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c) 226.050            226.050

Totaal uitgaven  pp 1-1-2015 2.239.145 14.212 27.962 254.600 245.526 53.255 2.834.699

geraamde kostenstijging na 1-1-2015 2,00% 141 559 10.286 15.028 4.390 30.405

Totaal generaal te verwachten kosten 2.239.145 14.353 28.521 264.886 260.554 57.645 2.865.103

Cash flow berekening

totale opbrengsten 0 0 137.500 1.339.190 1.397.990 196.300 3.070.980

totale kosten -2.239.145 -14.353 -28.521 -264.886 -260.554 -57.645 -2.865.103

CASH FLOW -2.239.145 -14.353 108.979 1.074.304 1.137.436 138.655 205.877

Rente per periode en totaal 0 0 0 0 0 0 0

Cash flow cumulatief  en netto contant per 1 januari 2016 (NCW) -2.239.145 -2.253.498 -2.144.519 -1.070.215 67.221 205.877 190.198

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2015 saldo op eindwaarde per 1-1-2020

   saldo netto contant per 1-1-2016

JAARSCHIJF 2016


