

Tijdlijn warmtetransitie 2025-2026

	2025				2026			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Wetten, regelgeving & politiek	Wet collectieve Warmte (WcW) in werking				Wet Gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie (Wgiw) + Bgiw			
					Gemeenteraads-verkiezingen op 18 maart en coalitievorming	Coalitievorming		
Regionale onderzoeken, afstemming en planvorming	Onderzoek, afstemming en planvorming geothermie		Opleveren rapport geothermie	Vervolgstappen n.a.v. resultaten rapport geothermie	Onderzoek, afstemming en planvorming geothermie			
	Onderzoek, afstemming en planvorming aquathermie	Opleveren regionaal onderzoek warmtepotentie en-verdeling Valleikanaal (aquathermie)	Vervolg Onderzoek, afstemming en planvorming aquathermie					
	Onderzoek, afstemming en planvorming bodemenergie							
	Regionale afstemming warmtetafel							
	Regionale Energiestrategie (RES)							
Proces warmte-programma	Opstellen plan van aanpak warmte-programma	Aanbesteding adviespartner voor opstellen warmte-programma	Opstellen warmteprogramma				Warmte-programma gereed	Vaststelling warmte-programma
			Participatie warmteprogramma					
College en raad	Januari: Plan van Aanpak warmteprogramma - informeren en consulteren raad	Raad informeren over regionaal onderzoek warmtepotentie en -verdeling Valleikanaal	Consulteren raad voortgang warmte-programma / Besluitvorming strategisch document RES	Raad informeren over resultaten regionaal onderzoek geothermie			Informeren raad voortgang warmte-programma	
		April: plan van aanpak warmte-programma vaststellen door college	Voortgangsrapport tage RES 3.0 in college					Uiterlijk vaststelling warmte-programma door college
Uitvoering	Start 2e sprint Isolatie Aanpak	Uitvoering Isolatie-maatregelen	Start 3e sprint Isolatie Aanpak	Uitvoering Isolatie-maatregelen	Start 4e sprint Isolatie Aanpak	Uitvoering Isolatie-maatregelen	Start 5e sprint Isolatie Aanpak	Uitvoering Isolatie-maatregelen
		Vormgeven en implementeren Isolatie Aanpak VVE's						
	Buurtaanpak: Rozendaal (Eurowoningen); Alandsbeek; Akkerhoeve/Noordwijk; Groenhouten; Langenbeek + 2 nieuwe wijken 2025				Buurtaanpak: Rozendaal (Eurowoningen); Alandsbeek; Akkerhoeve/Noordwijk; Groenhouten; Langenbeek; + 2 wijken 2025; + 2 nieuwe wijken 2026			
	Energie-armoede: Kleine energiebesparende maatregelen							
	Evaluatie aanpak energiearmoede / verkenning uitbreiding witgoedregeling							